

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	442255
Número de orden de compra a modificar:	143403

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejía
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-21 11:43:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-03-25	2025-04-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139279	PROTOOLS	CDP-29425	CDP	29425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	GSF01- SUSCRIPCIÓN PRO TOOLS ULTIMATE 12 MONTHS - 220000030 cod: 900528804	1.0	Unidad	4881000.00	CDP-29425	4881000.00
---	--	-----	--------	------------	-----------	------------


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración:

Las partes contratantes, convienen suscribir la presente prórroga No. 1 a la orden de compra No. 143403, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 10/04/2025. Modificación que se encuentra soportada por solicitud del contratista a través de correo electrónico del 19/03/2025 y solicitud y viabilidad por parte del supervisor a la ordenación del gasto mediante comunicación oficial nro. GS-2025-001361-COEST del 21/03/2025


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: CR. EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
 Documento: 79.999.736 expedida en Bogotá D.C.


 Firma de proveedor
 Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Documento: 7-052-933


 TC. LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA
 Firma Jefe Área de Contratación


 MY. SANDRA PATRICIA VARGAS REALPE
 Firma Jefe Grupo Contractual y Seguimiento


 IJ. LUIS ALFONSO ZAPATA AVENDAÑO
 Firma Responsable Seguimiento Contractual



CEA.3.0-07
16-ECO-003
1675458848

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
GRUPO RELACIONAMIENTO COMUNICACIONAL

AREST-GUPEL - 3.1

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

Señor coronel
EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
Subdirector Dirección Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud prórroga orden de compra No. 143403

En atención al comunicado oficial N° GS-2025-008694 CD DLOF mediante el cual me fue designada notificada la supervisión de la orden de compra No. 143403, respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien estudiar la posibilidad de autorizar prórroga de la orden de compra en mención, teniendo en cuenta lo manifestado por la señora KAREN ROMERO, ejecutiva de UEN Gobierno de PANAMERICA QUEVASCOURCIN S.A. mediante correo electrónico adjunto, donde indica "nos permitimos solicitar se nos amplíe el plazo de entrega hasta el 06 de Abril de 2025 teniendo en cuenta que el proceso de activación con el fabricante es de aproximadamente 12 días hábiles", de esta manera esta supervisión emite concepto favorable de viabilidad para continuar con los tramites correspondientes y autoriza la entrega para el día 16 de abril del 2025.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: William Armando Lagos Samaron
Grado: Subintendente
Cargo: Musico Policial
Cédula: 109426748
Dependencia: Grupo Relacionamiento Comunicacional
Unidad: Oficina De Comunicaciones Estrategicas
Correo: william.lagos1371@corp.policia.gov.co
21/03/2025 10:04:19

Anexo: si

Carrera 59 26 -21 CAN BLOQUE 2 PISO 3
Teléfono: 5159000 Ext. 9493
coest.gruvi@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

1675460957

Re: Policía Nacional, Gestión General Orden de compra 143403

Desde Lady Karen Romero Cavanza <karen.romero@panamericana.com.co>

Fecha Mié 19/03/2025 10:33

Para Nel.gutierrez@correo.policia.gov.co <Nel.gutierrez@correo.policia.gov.co>; COEST GRUVI <coestgruvi@policia.gov.co>

CC gobierno virtual <gobiernovirtual@panamericana.com.co>

No suele recibir correo electrónico de karen.romero@panamericana.com.co, por qué es esto importante

Buenos Días,

En atención a la orden de compra 143403 nos permitimos solicitar se nos amplíe el plazo de entrega hasta el 06 de Abril de 2025 teniendo en cuenta que el proceso de activación de fabricante es de aproximadamente 12 días hábiles.

Quedamos atentos al envío de la modificación con la ampliación y posterior envío de la siguiente información junto con el RP Un Saludo,

Nombre de la entidad:
Siglas:
Número de verificación:

1675460957

GS-2025-001361-COEST