

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470070
Número de orden de compra a modificar:	154755

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Nombre del solicitante:	Juan Pablo Madrid Calle
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-28 15:02:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-28	2025-12-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151264	AIRES ACONDICIONADOS	223125	223125	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36.000 BTU 220V	3.0	Unidad	6290850.00	223125	18872550.00

2	GSF01- AIRE ACONDICIONADC TIPO CASSETTE BLUELINE CONVENCIONAL 36.000 BTU 220V	1.0	Unidad	9219337.00	223125	9219337.00
3	GSF01- AIRE ACONDICIONADC INVERTER 220V 12000 BTU BLANCO	6.0	Unidad	2421841.00	223125	14531046.00
4	GSF01- AIRE ACONDICIONADC 24000BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO	5.0	Unidad	4248366.00	223125	21241830.00
Total Orden de Compra Actual:						63,864,763.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	63,864,763.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	63,864,763.00

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante correo del contratista del 27 de noviembre, solicita prórroga al plazo original por cuanto "ha tenido un ajuste en los tiempos debido al alto volumen de Órdenes de Compra recibidas, reflejo del crecimiento sostenido y de la preferencia que nuestros clientes muestran hacia nuestros productos y servicios. Esta alta demanda ha llevado a que los transportes disponibles operen a plena capacidad, lo que ha requerido una reorganización de los despachos (...) solicitamos amablemente la prórroga de la orden de compra hasta el 26 de diciembre de 2025". Por lo que una vez analizada la solicitud, se acepta y se procede a realizar la modificación.





Firma ordenador del gasto
Nombre: Quebin Fabian Mejia Muñoz
Documento: 79.424.135

Firma de proveedor
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10.003.534 de pereira

juan.exadid@exadidina.gov.co el 29/11/2025, 3:51:33 p.m.