

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	447090
Número de orden de compra a modificar:	144967

Entidad compradora:	UAE - Agencia Nacional del Espectro
Nombre del solicitante:	Anibal Andrés Arroyo León
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-06 12:11:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-06	2025-05-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140995	CDP- KIT PORTACARNÉ	CDP-21125	CDP	21125

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CINTA IMPRESORA ZEBRA SERIE ZC100 COLOR	2.0	Unidad	430824.00	CDP-21125	861648.00


2	GSF01- KIT PORTACARNE PLASTICO AZUL CON YOYO GENERICO PERSONALIZADO CON LOGO PEQUEÑO DE ENTIDAD	152.0	Unidad	7857.00	CDP-21125	1194264.00
---	---	-------	--------	---------	-----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en el oficio de solicitud de prórroga de 5 de mayo de 202 por parte de la supervisión del contrato, la presente orden de compra se prórroga hasta el 16 de mayo de 2025.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Andrea Ortega Torres
 Documento: 53.053.250



Firma de proveedor
 Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
 Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira



MEMORANDO INTERNO



Agencia Nacional de Espectro
Comunicación Interna

Radicado: GD-005008-I-2025
Fecha: 2025-05-05-11:03
Anexos: Sin anexos
Folios: 4

PARA: PILAR ANDREA ORTEGA TORRES
Subdirectora Soporte Institucional

ANÍBAL ANDRÉS ARROYO LEÓN
Coordinador Grupo Contratación

DE: SANDRA LUCIA DÍAZ TEJADA
Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano

FECHA: 05 de mayo de 2025

ASUNTO: Solicitud Prórroga Orden de Compra No 144697

Respetados Andrea y Aníbal,

Teniendo en cuenta los imprevistos en la logística y distribución presentados para la entrega de los elementos pactados en la orden de compra No 144697, se evidencia la necesidad de realizar una prórroga en la entrega de la misma, suscrita con el proveedor Proveer Institucional SAS, de acuerdo con lo que se menciona a continuación:

1. Objeto: Adquirir los insumos y accesorios para la impresión y entrega de carnés para el personal vinculado a la Agencia Nacional del Espectro, con la nueva imagen y colores corporativos actualizados.
2. La orden de compra No 144967 tiene por plazo de ejecución la fecha el día 06 de mayo de 2025.
3. Por parte del contratista solicita ampliación del plazo de entrega de la orden No 144967 hasta el día 16 de mayo de 2025, ya que se han presentado imprevistos en la distribución logística por parte de sus proveedores.

VERSIÓN 3
TRD 0000





4. Una vez, analizada la solicitud y teniendo en cuenta los lineamientos de entrega de los elementos, se determinó el plazo para la entrega hasta el día 16 de mayo de 2025.

En virtud de lo anterior, solicito su autorización para que la entrega de la orden de compra No 144967, se efectúe en el plazo mencionado: 16 de mayo de 2025.

Atentamente,

Sandra Lucía Díaz Tejada
Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano

Proyectó: Lina Marcela Llanos López. Contratista Grupo de Gestión del Talento Humano



Dosquebradas, 2 de mayo de 2025

Señores

UAE - Agencia Nacional del Espectro.

REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 144967.

Cordial saludo.





El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N°10.003.534 de Pereira, representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **144967**.

Nuestra empresa se compromete a llevar a cabo todos los procesos de planificación necesarios para asegurar la entrega oportuna de la mercancía solicitada. Sin embargo, debido a imprevistos en la distribución logística por parte de algunos de nuestros proveedores, la fecha originalmente acordada para la entrega ha experimentado una modificación que excede nuestra capacidad operativa actual.

Con el objetivo de mantener nuestros estándares de calidad en el servicio, solicitamos amablemente la prórroga de la orden de compra hasta el **16 de MAYO de 2025**. Esta medida es esencial para asegurarnos de que la entrega se realice de manera satisfactoria y conforme a nuestras promesas.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestra empresa.



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.

Estamos en constante contacto con nuestro equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos.

De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Teléfono:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Carvajal', with a large, stylized initial 'P' above it.

PAULO CESAR CARVAJAL

10.003.534 DE PEREIRA

Calle 8 10-20 la Popa

6-3308006