

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	169998
Número de orden de compra a modificar:	53551

Entidad compradora:	SENA- Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
Nombre del solicitante:	Daniel Felipe MORA GRIMALDO
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-09-29 15:37:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-09-30	2020-11-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
51247	CDP EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS	CDP-5420	CDP	5420

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.16-ETP PORTATIL TIPO WORKSTATION 15pulgadas PESO MAXIMO 2,6 KG WINDOWS FOR WORSTATION NA XEON DE 6 NUCLEOS HDD + SDD 1 TB + 256 GB PCIe ó MODULO de aceleramiento de memoria ECC 32 GB Zona 1	4.0	Unidad	6805068.00	CDP-5420	27220272.00
2	etc02--lote1.16-COMPONENTE TARJETA GRAFICA 4 GB - 2x PARA 15pulgadas PORTATIL TIPO WORKSTATION NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	4.0	Unidad	878871.00	CDP-5420	3515484.00
3	etc02--lote1.16-ACCESORIO Monitor de 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	4.0	Unidad	1380400.00	CDP-5420	5521600.00
4	etc02--lote1.16-ACCESORIO Dispositivo de almacenamiento externo Disco duro 4TB NA NA NA NA NA NA Zona 1	4.0	Unidad	272259.00	CDP-5420	1089036.00
5	etc02--lote1.16-SERVICIO Garantia extendida Portatiles 1 año Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 1	4.0	Unidad	203650.00	CDP-5420	814600.00
6	etc02--IVA	1.0	Unidad	7250589.00	CDP-5420	7250589.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Considerando la solicitud del contratista de conceder una prórroga, teniendo en cuenta que se han presentado dificultades en la importación de algunos elementos, debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, Se ACEPTA por parte de la entidad la prórroga solicitada de 40 días calendario a partir de la fecha de vencimiento de la orden de compra, lo cual da una fecha de vigencia de la orden de compra hasta el 18 de noviembre del 2020



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME EDUARDO VALENCIA ESCANDÓN

Documento: 10.253.946 de Manizales



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

Documento: 71.583.463