

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	233362
Número de orden de compra a modificar:	57410

Entidad compradora:	Instituto Distrital de Turismo
Nombre del solicitante:	Claudia Alexandra Triana Lugo
Proveedor:	Información Localizada S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Pública III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-28 15:11:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-04-30	2021-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54557	CDP - NUBE PUBLICA 2020	CDP-400	CDP	400

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	npu03--CO-NP-01 - Servicios en la Nube-NA_NA-NA - 1 Unidad	6.0	Unidad	4773780.31	CDP-400	28642681.86


2	npu03--CO-GE-02 - Tasa de intermediación para servicios gestionados por el Proveedor-Servicio de Computación en la Nube_NA-NA - 1 Tasa	6.0	Unidad	0.00	CDP-400	0.00
3	npu03--CO-MI-01 - Servicio de Preparación para la migración-Servicios de migración_NA-NA - 1 Precio por hora	2.0	Hora	0.00	CDP-400	0.00
4	npu03--CO-SL-04-02 - Máquina virtual de uso general - Moderada-Solución_Sistema operativo Linux-NA - 1 Precio por Máquina/mes	6.0	Mes	2368729.56	CDP-400	14212377.36
5	npu03--CO-SL-01-06 - Almacenamiento para backup-Solución_Almacenamiento de 2 TB-NA - 1 Precio por almacenamiento/mes	6.0	Mes	7456.39	CDP-400	44738.34
6	npu03--CO-EX-14-01 - Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web - remoto-Servicios profesionales_NA-NA - 167 Precio por hora	1.0	Hora	10075666.67	CDP-400	10075666.67
7	npu03--CO-MI-02 - Servicio de migración-Servicios de migración_NA-NA - 5 Precio por hora	1.0	Hora	0.00	CDP-400	0.00
8	npu03--IVA	1.0	Unidad	4623228.65	CDP-400	4623228.65

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme a lo argumentado por el Supervisor de la orden de compra, solicito una prórroga por 2 meses, debido a que se requiere efectuar las siguientes actividades: Expansión hacia nuevos servicios de conexión de la información proveniente de los Endpoints del IDT; Ajustes a los datos provenientes de estos servicios hacia las historias de usuarios presentadas para garantizar la accesibilidad e integridad del dato; Ajustes a la aplicación que ayuden a facilitar y mejorar la experiencia de uso a los usuarios finales dentro de la aplicación móvil; Diseño y ajuste de la aplicación a una nueva versión disponible para el programa de mobiliario urbano, en donde se omitan procesos como el de autenticación de usuario y funcionalidades propias de un usuario registrado dentro de la aplicación. Resaltando que las actividades a ejecutar no implican erogación adicional y se encuentran contempladas dentro del valor inicial del contrato.




Firma ordenador del gasto

Nombre: KAROL FAJARDO MARIÑO

Documento: 52.438.432 DE BOGOTÁ

DocuSigned by:



FC1B350BDD28476...

DS



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS GIOVANNI PARADA

Documento: 79.533.543 DE BOGOTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA

Contrato N.	273	de	28 de Octubre	de	2020
-------------	-----	----	---------------	----	------

Fecha de la solicitud:	26	de	Abril	de	2021
------------------------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE LA APLICACION BOGOTA TURISMO.				
Supervisor:	Juan José Lamar Montoya				
Contratista:	INFORMACION LOCALIZADA SAS - SERVIFORMACION				
Valor inicial del contrato:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$57.598. 693 m/cte)				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	6 meses				
Fecha de inicio del contrato:	28	de	Octubre	de	2020
Fecha de terminación del contrato:	30	de	Abril	de	2021

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo				
Fecha actual de terminación del contrato:		de		de	

Adiciones

Contrato adicional No.	Valor (\$)
Valor actual del contrato:	\$ Valor suscrito en números

Modificaciones

Documento Adicional No	Cláusula N°	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA

El presente documento tiene por objeto solicitar una		Prórroga		Al contrato anteriormente	
Citado así:	Se requiere prorrogar el plazo de la ejecución por 2 meses				
Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)					
Cláusula No.		Tiempo			
1		2 meses			
Fecha actual de terminación del contrato:		30	De	Abril	de 2021

Adiciones	
Cláusula No.	Valor (\$)
Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor actual del contrato:	\$
Modificaciones	
Cláusula N°	Descripción
Cláusula N°	Descripción

Justificación de la solicitud:	Se contempla a través del Plan de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" el proyecto de inversión 7708: "Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá". Una de las metas del referido proyecto es la de "Implementar al 100% el portal único de promoción de la oferta turística de Bogotá, que incluye página Web y APP". Para contribuir en el cumplimiento de esta meta el IDT suscribió la orden de compra número 273 de 2020, con INFORMACION LOCALIZADA SAS - SERVIFORMACION, por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$57.598. 693 M/Cte.) y un plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2021 en la que se ha venido trabajando en el desarrollo y actualización técnica del APP de Bogotá DC Travel. En el contrato se ha venido ejecutando la aplicación para el aplicativo digital conforme a lo establecido, no obstante, se observa que es necesario prorrogar el plazo de ejecución en dos (2) meses debido a que se requiere mejorar el proceso de parametrización establecida en el contrato, para lo cual se efectuarán las siguientes actividades: 1. Expansión hacia nuevos servicios de conexión de la información proveniente de los Endpoints del IDT. 2. Ajustes a los datos provenientes de estos servicios hacia las historias de usuarios presentadas para garantizar la accesibilidad e integridad del dato. 3. Ajustes a la aplicación que ayuden a facilitar y mejorar la experiencia de uso a los usuarios finales dentro de la aplicación móvil. 4. Diseño y ajuste de la aplicación a una nueva versión disponible para el programa de mobiliario urbano, en donde se omitan procesos como el de autenticación de usuario y funcionalidades propias de un usuario registrado dentro de la aplicación. Teniendo en cuenta lo anterior y en calidad de Supervisor de la orden de compra número 273 de 2020, suscrita entre IDT e INFORMACION LOCALIZADA SAS - SERVIFORMACION, con valor inicial de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$57.598. 693
---------------------------------------	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA

m/cte) y plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2021, solicito a la Oficina Asesora Jurídica se realice una prórroga por dos (2) meses, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El tiempo a prorrogar guarda relación con las necesidades del servicio requerido para el cumplimiento del objeto contractual.
2. Se requiere continuar con la prestación de servicio, teniendo en cuenta que la necesidad que originó la suscripción del presente contrato se mantiene, y se debe contar en la Subdirección de Promoción y Mercadeo con el servicio necesario para cumplir las metas estipulas desde el Plan Distrital de Desarrollo.
3. Las actividades a ejecutar no implican erogación adicional y se encuentran contempladas dentro del valor inicial del contrato.

De acuerdo con lo anterior, la nueva fecha de terminación del Contrato 273 de 2020 será el 30 de Junio de 2021.

JUAN JOSE LAMAR MONTOYA
Subdirector Promoción y Mercadeo
Supervisor del contrato No. 273 de 2020

Proyectó: Diana Carranza, Profesional Especializado, Grado 4, Subdirección de Promoción y Mercadeo

Revisó: Ángela Moreno, Contratista Subdirección de Promoción y Mercadeo