

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	192706
Número de orden de compra a modificar:	57184
Entidad compradora:	Gobernación De Antioquia
Nombre del solicitante:	Luz Dary Giraldo Velez
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-09 18:09:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-11	2021-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54231	3500044914	GOBANT Tecnologia Apoyo Institucional-1113	GOBANT Tecnologia Apoyo Institucional	1113

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.6- ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3600 AVANZADA NA HDD 1 TB 7200 RPM 16 GB INTERNA Zona 1	65.0	Unidad	2408344.00	GOBANT Tecnologia Apoyo Institucional-1113	156542360.00
2	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	65.0	Unidad	30728.00	GOBANT Tecnologia Apoyo Institucional-1113	1997320.00
3	etc02--IVA	1.0	Unidad	30122539.00	GOBANT Tecnologia Apoyo Institucional-1113	30122539.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


En días anteriores el proveedor nos ha informado de forma verbal de dificultades para el cumplimiento de la entrega de los computadores objeto de la orden compra 57184 de 2020; específicamente el proveedor sustenta lo anterior ya no en la pandemia COVID 19, sino en el impacto de aquella en el sector tecnológico, y las medidas tomadas por diferentes gobiernos específicamente el Chino. Posteriormente, la firma HP Colombia S.A.S. nos ha hecho llegar comunicado oficial, donde da cuenta de forma sucinta de las circunstancias expuestas y nos expone su imposibilidad de cumplir con la entrega de los equipos en los periodos de tiempo inicialmente pactados y en consecuencia solicita ampliación del plazo de la orden de compra hasta el 28 de febrero de 2021.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Luis Fernando Suarez Veléz

Documento: CC. 71.622.851



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Mario Escobar Ortiz

Documento: CC. 71.583.463