

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 317360 |
| Número de orden de compra a modificar: | 81108  |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Ministerio de Transporte                |
| Nombre del solicitante:             | Claudia Susana Morales Gomez            |
| Proveedor:                          | GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMIBA SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Compra de ETP II                        |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2022-03-30 14:05:05                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-03-30   | 2022-05-31  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre    | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|
| 75106 | CDP 70421 | CDP-70421 | CDP        | 70421      |

## Artículos actuales


| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

|   |                                                                                                                                                                     |     |        |             |           |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | etc02--lote2-ETP<br>IMPRESORA<br>LASER O LED<br>A3 11.7pulgadas<br>x 16.5pulgadas<br>MULTIFUNCIONAL<br>COLOR Minimo<br>40.000 paginas<br>Minimo 50 ppm<br>NA Zona 1 | 4.0 | Unidad | 19060444.00 | CDP-70421 | 76241776.00 |
| 2 | etc02--IVA                                                                                                                                                          | 1.0 | Unidad | 14485937.00 | CDP-70421 | 14485937.00 |


### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| Detalle o justificación de la aclaración                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| De conformidad con lo establecido en la justificación del supervisor, se prorroga la orden de compra hasta el 31 de mayo de 2022 |  |  |  |  |  |  |  |



Firma ordenador del gasto  
Nombre: CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA  
Documento: 52.615.186



Firma de proveedor  
Nombre: Luis Alberto Huertas  
Documento: 1.026.556.466

|                                                                                   |                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                      |              |
|                                                                                   | PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                       |              |
|                                                                                   | FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL |              |
|                                                                                   | Código: CTN-F-009                                                             | Versión: 004 |

| <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>                                |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO                                 | Orden de Compra 81108 (numeración interna No. 708 de 2021)                                                |
| CONTRATISTA                                               | Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.                                                                |
| <u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</u> | Modificación No. 1 del 31 de diciembre de 2021 - Prórroga                                                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL                               | 30 de marzo de 2022                                                                                       |
| VALOR ACTUAL                                              | Noventa millones setecientos veintisiete mil setecientos trece pesos (\$ 90.727.713) m/cte. incluido IVA. |

| <u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u> |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| TIPO DE MODIFICACIÓN               | Prórroga                     |
| VALOR ADICIONAR                    | No aplica.                   |
| FORMA DE PAGO                      | No aplica.                   |
| PRÓRROGA                           | Hasta el 30 de mayo de 2022. |
| SUSPENSIÓN                         | No aplica.                   |
| REDUCCIÓN                          | No aplica.                   |
| OTRA MODIFICACIÓN                  | No aplica.                   |
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL            | No aplica.                   |

| <u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El Ministerio de Transporte emitió el 29 de noviembre de 2021 la orden de compra No. 81108 (numeración interna No. 708 de 2021) para la adquisición de impresoras multifuncionales por valor de \$90.727.713 y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.</p> |

|                                                                                   |                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                      |              |
|                                                                                   | PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                       |              |
|                                                                                   | FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL |              |
|                                                                                   | Código: CTN-F-009                                                             | Versión: 004 |

El 31 de diciembre de 2021 se prorrogó la Orden de compra hasta el 30 de marzo de 2022

Mediante comunicación de fecha 22 de marzo de 2022 el proveedor presentó solicitud para segunda prórroga de la orden de compra en los siguientes términos:

“(…)

*4. Así las cosas, luego de varias comunicaciones, tanto sincrónicas como asincrónicas, por medio de mensajes de datos electrónicos, el Fabricante de los ETP “IMPRESORA LASER O LED A3 11.7 pulgadas x 16.5 pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Mínimo 40.000 páginas Mínimo 50 ppm”, relaciona a esta representación que, debido a diversas medidas excepcionales, el proceso de fabricación y transporte de los elementos, ha conllevado plazos adicionales de imposible previsión tanto por esta representación como por parte del fabricante e importador de los equipos multifuncionales, en este sentido, al momento de la solicitud de la primera prórroga, de buena fe solicitamos un plazo adicional hasta el 30 de marzo de la presente vigencia, sin embargo, como se denota en el presente numeral, debido a estas circunstancias, es improbable entregar los elementos en el plazo inicialmente requerido.*

*5. Debido a las situaciones excepcionales y atendiendo a que, mi representada no es fabricante e importador de las impresoras objeto del contrato, disponemos a revisión y verificación de la administración, de una carta oficial del mayorista importador PBS, donde este certifica la fecha aproximada de entrega de los bienes conforme a una importación cierta que tiene desde la ciudad de Miami. En este sentido, se tienen las siguientes circunstancias que corroboran nuestra buena fe contractual:*

*a. Importación cierta: Con el fin de demostrar a la entidad la veracidad de lo mencionado en los antecedentes descritos previamente, adjunto como anexo a la presente comunicación, se encuentra la carta previamente enunciada, en la cual se detallan los seriales de las cuatro impresoras a entregar a la entidad.*

*b. Situaciones adicionales de entrega: Como bien lo menciona la compañía PBS, estos equipos en estos momentos se encuentran en trámite de importación a Colombia, dicho trámite contempla el transporte desde la ciudad costera de Miami en los Estados Unidos de Norteamérica, el protocolo de nacionalización en Bogotá y la posterior entrega a conformidad en la entidad (la última situación obedece a mi representada).*

*c. Al tratarse de equipos de fabricación especial y valor de los mismos, conforme a la experiencia del importador, el periodo de nacionalización estará entre los 15 y 20 días calendario, hecho que supone una entrega probable a la administración, entre la tercera semana de abril y la segunda semana del mes de mayo.*

*6. Conforme a lo expuesto antes, mi representada propone como fecha de entrega final a la entidad, el día 30 de mayo de 2022, entendiendo que aún existen variables por hechos futuros de terceros (DIAN).*

“(…)

|                                                                                   |                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                      |              |
|                                                                                   | PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                       |              |
|                                                                                   | FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL |              |
|                                                                                   | Código: CTN-F-009                                                             | Versión: 004 |


*Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicito respetuosamente a la MINISTERIO DE TRANSPORTE, conceder Prorroga y extensión en el plazo de vencimiento de la ORDEN DE COMPRA 81108 hasta el TREINTA (30) DE MAYO DE 2022, por las razones anteriormente expuestas.”*

**Concepto de la supervisión:** De acuerdo con los documentos aportados por el contratista, la supervisión del contrato considera procedente gestionar la solicitud de la segunda prórroga de la OC Orden de Compra 81108 Contrato 708 de 2021.

Con fundamento en lo expuesto, esta supervisión encuentra procedente la solicitud del proveedor, no obstante, si bien el contratista solicita se tramite la prórroga hasta el 30 de mayo (día festivo), la supervisión considera que sea hasta el 31 de mayo de 2022; para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales.

|               |                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANEXOS</b> | Solicitud de prórroga contractual motivada por el contratista.<br>Carta del distribuidor mayorista del fabricante en Colombia |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)**



Misael Armando Garavito Beltrán  
Analista de Sistemas  
Código 3003 Grado 15

Proyectó: Armando Garavito  
Revisó: xxxx