

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	307869
Número de orden de compra a modificar:	82073

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-24 12:20:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75867	CDP 79921	CDP-79921	CDP	79921
75869	CDP 80021	CDP-80021	CDP	80021

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------




1	etc02--lote1.6-ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 1 TB PCIe 32 GB INTERNA Zona 1	59.0	Unidad	4213798.00	CDP-79921	248614082.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	47236676.00	CDP-79921	47236676.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
De acuerdo a la justificación del supervisor la cual hace parte integral del presente documento, se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 31 de marzo de 2022


Firma ordenador del gasto
Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO
Documento: 51.808.162


Firma de proveedor
Nombre: URIEL ROMAN C
Documento: 79.341.344



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	ORDEN DE COMPRA 82073 Contrato 743 DE 2021
CONTRATISTA	NEX COMPUTER S.A.S.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/12/2021
VALOR ACTUAL	Doscientos noventa y cinco millones ochocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y ocho pesos (\$295.850.758,00) M/Cte incluido IVA

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prorroga
VALOR ADICIONAR	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	Tres meses - hasta 31/03/2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	No Aplica

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
El día 7 de diciembre de 2021, el Ministerio de Transporte emitió la orden de compra No. 82073 (numeración interna 743 de 2021) cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS - COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PERIFERICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. Mediante comunicación de fecha 17 de diciembre de 2021, el proveedor NEX COMPUTER S.A.S., solicita prórroga de la orden de compra hasta 30 de marzo de 2022,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

en los siguientes términos:

“(....) 2. Que, de acuerdo con el seguimiento permanente efectuado por Nex Computer ante el mayorista SED INTERNATIONAL, nos manifiestan que los equipos están en fase de construcción en sus plantas, pero aún no han salido de producción.

5. Que, las condiciones de dificultad en el mercado de adquisición de productos tecnológicos afectan no solo a Colombia sino a todo el mundo, razón por la cual no ha sido posible la consecución de productos alternos de otros fabricantes como HP o Lenovo además teniendo presente que estos equipos son de construcción por petición o CTO.

6. Que, actualmente es de conocimiento mundial el desabastecimiento de chips utilizados en todos los elementos tecnológicos no solamente para la industria de computo sino a todo nivel.

7. Que adicionalmente estamos bajo condiciones de restricciones de tipo marítimo por la escases (sic) de contenedores, lo cual ha impactado las frecuencia de viajes a Colombia por parte de las navieras, retrasando o dificultando el flujo normal de bienes procedentes de China e igualmente de forma aérea.

8. Que, la condición de desabastecimiento en Colombia aún se mantiene por parte de DELL y sus proveedores. No siendo posible adquirirlos por otros mayoristas.

9. Que si bien se venia manifestando por parte de los fabricantes dificultades en la ejecución de producción de Notebook y Equipos de cómputo, no es determinable cuando o en que momento ellos se puedan ver desabastecidos por algún componente suministrado por otros fabricantes y tampoco es determinable en que líneas de producción . (....)

(....) Teniendo en cuenta que la NEX COMPUTER SAS , ha hecho hasta lo imposible por adquirir el equipo con el fin de entregar a satisfacción y cumplir con el objetivo del proceso de la referencia, en los tiempos estipulados en el mismo, que dependemos única, exclusiva y de manera determinante de DELL, quien es nuestro fabricante con el cual presentamos el cumplimiento de las especificaciones y las cuales fueron aceptadas, que con motivo a las alianzas comerciales que hemos construido durante los últimos años nos permite sostener los precios ofertados a la Entidad, que es la marca que en este momento tiene transito más cercano y cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y ofertadas por NEX COMPUTER SAS , y que desafortunadamente, el desabastecimiento de los componentes de fabricación de los equipos ha afectado a todos los fabricantes a nivel mundial y adicional que siendo imposible adquirir con otro fabricante las mismas especificaciones técnicas de los equipos en mención, hecho imprevisible que ha generado moras en la producción. Así nos encontramos ante el eximente de responsabilidad de “el hecho de un tercero”, cumpliéndose el requisito de exterioridad

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

*que exige la jurisprudencia (...)*₃

(...) 3. Por lo tanto, nos permitimos solicitar se pueda Prorrogar hasta el día 30 de Marzo 2022 los términos de ejecución de la orden de Compra en Referencia (...)”.

Frente a los argumentos expuestos, adjunta enlaces y documentos informativos del desabastecimiento mundial de chips y adicionalmente mediante oficio de fecha 23 de diciembre de 2021 adjunta la relación de los seriales de los equipos a entregar al ministerio.

Una vez analizados los argumentos expuestos por el proveedor y la documentación adjunta enviada por parte del proveedor, la supervisión considera viable realizar la prórroga a la ORDEN DE COMPRA 82073 Contrato 743 DE 2021 por tres (3) meses, es decir, hasta el 30 de marzo de 2022.

ANEXOS	- ORDEN DE COMPRA 82073 Contrato 743 DE 2021 (01. OC 82073 CTO 743 DE 2021.PDF) - Correo electrónico de fecha miércoles 29/12/2021 (03 DOCUMENTOS DE PRORROGA Y SOPORTES.MSG), el cual contiene el siguiente anexo: 1. Solicitud de prórroga por parte del proveedor y sus respectivos soportes (02 PRORROGA MIN TRANSPORTE.PDF)
---------------	--

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)



Andres Roberto Gonzalez Gonzalez, Profesional Universitario Grado 02

Proyectó: Andres Roberto Gonzalez Gonzalez

Revisó: Andres Roberto Gonzalez Gonzalez