

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 168405                             |
| Número de orden de compra a modificar: | 53421                              |
| Entidad compradora:                    | SECRETARIA DE HACIENDA - SOACHA    |
| Nombre del solicitante:                | Ana Lucia López Pinzón             |
| Proveedor:                             | P&P Systems Colombia S.A.S.        |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Compra de ETP II                   |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:                                 | 2020-09-21 21:09:58                |

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2020-09-21   | 2020-11-29  |

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 51201 | SUMINISTRO PORTÁTILES | CDP -2167 | CDP        | 2167       |

### Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|


|   |                                                                                                                                    |     |        |            |           |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | etc02--lote1.16-<br>ETP 15pulgadas<br>PESO MAXIMO<br>2,2KG<br>WINDOWS 64<br>BITS 3000<br>INTERMEDIO<br>HDD 1 TB NA 16<br>GB Zona 1 | 5.0 | Unidad | 2622731.00 | CDP -2167 | 13113655.00 |
| 2 | etc02--IVA                                                                                                                         | 1.0 | Unidad | 2491594.00 | CDP -2167 | 2491594.00  |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

### Detalle o justificación de la aclaración

la empresa realizó la solicitud de información al fabricante HP de la fecha de entrega de los equipos para cumplir con el contrato. HP Colombia S.A.S., en calidad de subsidiaria autorizada en Colombia de HP Inc. Nos informa que los equipos ya se encuentran con la correspondiente orden de fabricación y los tiempos de entrega en condiciones normales son de 30 a 45 días. Pero debido a la situación de pandemia por la que atravesamos, lo cual ha generado retraso en los tiempos de fabricación y Logística a nivel mundial tienen un tiempo de entrega estimada para la última semana de noviembre. Que la pandemia declara por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estado de emergencia sanitaria el cual fue declarada el 12 de marzo de 2020 por el nuevo coronavirus COVID-19, afectó el proceso de nuestro fabricante HP con problemas en el tiempo de fabricación, lo que impacto de manera directa en los tiempos de ejecución de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Ana Lucía Pinzon

Documento: 51685427



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808