

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	253327
Número de orden de compra a modificar:	54068
Entidad compradora:	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Nombre del solicitante:	Raul Jose Lacouture Daza
Proveedor:	Fabrica Nacional de Autopartes S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-07-08 16:47:45

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-07-10	2021-08-10

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
51299	Adquisición de vehículos tipo motocicleta para el fortalecimiento de la operatividad de la Policía Metropolitana de Barranquilla MEBAR	202002221 - 202002552	202002221 - 202002552	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mot02--Moto MT70	45.0	Unidad	45600000.00	202002221 - 202002552	2052000000.00

2	mot02-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	254191500.00	202002221 - 202002552	254191500.00
3	mot02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	226404585.00	202002221 - 202002552	226404585.00
4	mot02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	18000000.00	202002221 - 202002552	18000000.00
5	mot02--SOAT	1.0	Unidad	25000000.00	202002221 - 202002552	25000000.00
6	mot02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	342554279.00	202002221 - 202002552	342554279.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a solicitud radicada por la Secretaría del Interior del Departamento del Atlántico bajo el No.20210600002723, con la cual requieren ampliar la fecha de vencimiento de la orden de compra no. 54068 y describen las consecuencias derivadas de los bloqueos del actual Paro Nacional. Debido a esta situación, se ha generado el represamiento de buques en el Puerto de Buenaventura, Valle del Cauca y se ha visto afectada gravemente la salida de contenedores desde este puerto hacia la planta de ensamble del proveedor ubicada en Yumbo Valle del Cauca. En consecuencia, la entrega de las motos pendientes no se hará bajo la fecha anteriormente pactada y se solicita la presente solicitud de prórroga.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Raúl José Lacouture Daza*

Documento: 79 388 103

Firma de proveedor

Nombre: *Maritza Ximena Parrado Arcos.*

Documento: 38.603.274 Cali.