 ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código:	F-GJC-59
	SOLICITUD DE PRORROGA EN CONTRATACION	Fecha:	07/01/2020
		Página:	1 de 2
		Versión:	2

SOLICITUD DE PRÓRROGA No 1 ORDEN DE COMPRA No. 156070	
Fecha de Elaboración del Estudio de Necesidad:	04 de diciembre de 2025
Secretaria Solicitante:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Naturaleza:	ORDEN DE COMPRA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratante:	MUNICIPIO DE MOSQUERA- N.I.T. 899.999.342-3
Contratista:	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
N.I.T./C.C.	901.177.060
Representado por:	LILIAN ADRIANA CASTRO GARZON
Identificación:	C.C. N° 52.389.695
Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PREMIACIÓN PARA EL III FESTIVAL DE TALENTOS DE LUDOTECAS MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.
Fecha de terminación inicial del contrato:	04 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor total:	TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$3.959.300,00)
Modalidad de contratación:	ORDEN DE COMPRA
Proyecto:	N° 2024254730059 denominado "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS CONECTADOS CON SUS DERECHOS EN MOSQUERA".
Banco de Proyectos No:	BPPIM – N° 2024254730059
Nombre y Cargo de Supervisor/Interventor:	HERWIN DUVAN FLÓREZ RODRÍGUEZ
Fecha de inicio del contrato:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación del contrato:	04 DE DICIEMBRE DE 2025

2. DOCUMENTOS QUE SE HAN SUSCRITO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ADICIONES	
Contrato Adicional No. 1	N/A
Fecha de Adición No. 1	N/A
Valor total del contrato con Adición:	N/A

PRÓRROGAS					
Días de Prórroga :	N/A				
Fecha de Prorroga No. 1	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Día	De	Mes	De	Año
	N/A		N/A		N/A

SUSPENSIONES					
Fecha de Suspensión	N/A				
Tiempo de Suspensión (días calendario)	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	Día	De	Mes	De	Año
	N/A		N/A		N/A

3. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD	
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	La presente justificación tiene como finalidad sustentar la necesidad de prorrogar la Orden de Compra N.º N°2156070, emitida en fecha 24 de noviembre de 2025,

cuyo objeto es la adquisición de “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PREMIACIÓN PARA EL III FESTIVAL DE TALENTOS DE LUDOTECAS MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.”.

La solicitud de prórroga se fundamenta en el hecho de que, a la fecha límite inicialmente establecida para la entrega de los elementos, el proveedor no ha cumplido con la entrega total (o parcial) de los mismos, por temas de logística de entrega y formalización de la ejecución de contrato.

Es importante resaltar que el incumplimiento no obedece a causas imputables a la entidad contratante, y que el proveedor ha demostrado su disposición de cumplir con la obligación en un nuevo plazo razonable.

Asimismo, se ha verificado que una prórroga no afecta el cumplimiento del objeto contractual ni pone en riesgo el interés público, por lo que resulta viable jurídicamente y conveniente administrativamente.

Con el fin de evitar la terminación anticipada del proceso y garantizar la continuidad de las actividades previstas con la adquisición de los elementos, se recomienda autorizar la prórroga del plazo inicialmente estipulado, por un término de cinco (5) días calendario.

Esta medida busca salvaguardar los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación pública, permitiendo al proveedor cumplir con sus compromisos sin generar afectaciones mayores al proceso.

Dicha ampliación permitirá completar la ejecución del contrato bajo los términos y condiciones establecidos, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual y optimizando los recursos destinados para este fin.

4. PRÓRROGA


TIEMPO A PRORROGAR:

CINCO (5) DÍAS CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A PRÓRROGA:

NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE 2025

5. FIRMAS DE QUIEN SOLICITA LA PRORROGA:



Firma responsable:

Líder de la Necesidad de Contratación

Nombre: DIANA CATALINA CABRA ROA

Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470828
Número de orden de compra a modificar:	156070
Entidad compradora:	Alcaldía Municipal de Mosquera de Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Diana Catalina CABRA ROA
Proveedor:	ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-04 17:04:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-04	2025-12-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152578	CDP 2025003974	CDP 2025003974	CDP 2025003974	

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-Audifonos de Diadema Inalámbricos JBL Bluetooth On Ear T520BT color Negro	17.0	Unidad	232900.00	CDP 2025003974	3959300.00

Artículos actuales

Total Orden de Compra Actual:	3,959,300.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	3,959,300.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	3,959,300.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se autoriza y realiza la prórroga a la presente Orden de Compra por solicitud del proveedor.



Firma ordenador del gasto
Nombre: DIANA CATALINA CABRA ROA

Documento: 1072642953



Firma de proveedor
Nombre: LILIAN ADRIANA CASTRO
GARZON

Documento: 52389695