

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	475185
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	158713

<b>Entidad compradora:</b>	SENA - CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Astrid Daniela Bernate Soto
<b>Proveedor:</b>	Sumimas S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-29 10:57:16

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-01-19

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155095	CDP TVE Y SOPORTES	CDP-20525	CDP	20525

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- TELEVISOR SAMSUNG FLAT LED CRYSTALSMART TV 55"	16.0	Unidad	2475438.00	CDP-20525	39607008.00

Total Orden de Compra Actual:

39,607,008.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	39,607,008.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>39,607,008.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de una comunicación el contratista indicó lo siguiente: En atención a la orden de compra en referencia, me permito informar que no es posible cumplir con la fecha de vencimiento inicialmente establecida, debido a que durante el mes de diciembre el volumen de pedidos se incrementa considerablemente, varios proveedores entran en período de vacaciones y, adicionalmente, los tiempos de transporte por parte de las empresas transportadoras se extienden, lo cual impacta directamente los plazos de entrega. Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente evaluar la ampliación de la fecha de cumplimiento hasta el 19 de enero, con el fin de garantizar la entrega completa y adecuada del pedido. Conforme a esto, la Subdirección de Centro y La supervisión de la orden de compra, recomendaron y autorizaron otorgar el plazo requerido al contratista, para garantizar el cumplimiento de la orden de compra.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CAROLINE PEREA CABAL

Documento: 66726036

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79249787