

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 146450

Número de orden de compra a modificar: 47277

Entidad compradora: POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

Nombre del solicitante: Camilo Andres SERRANO JURADO

Proveedor: MR CLEAN S.A.

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2020-06-03 08:56:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-10-31	2020-11-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46697	Policia Metropolitana Santiago de Cali	CDP-8420	CDP	8420

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03-R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	8281618.10	CDP-8420	57971326.70

2	ays03-R5 - Jardinero Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1602652.26	CDP-8420	11218565.82
3	ays03-R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	4850167.54	CDP-8420	33951172.78
4	ays03-R5 - Jardinería - 300	7.0	Mes	297.2850	CDP-8420	2081.00
5	ays03-R5 - Fumigación - 2000	2.0	Metro Cuadrado	750960.00	CDP-8420	1501920.00
6	ays03-R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-8420	0.00
7	ays03-R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-8420	0.00
8	ays03-R5 - AIU	1.0	Unidad	1067239.80	CDP-8420	1067239.80
9	ays03-R5 - IVA	1.0	Unidad	2027755.63	CDP-8420	2027755.63

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La presente modificación a la vigencia de la Orden de Compra se hace en común acuerdo entre las partes, aludiendo a que que los múltiples trámites administrativos que demandó la suscripción del proceso de contratación, retrasaron la ejecución durante los primeros días del mes de Abril como inicialmente se había proyectado. Que la referida orden de compra fue suscrita y programada en servicio por un lapso de tiempo de (07) siete meses y que ésta a su vez solo inició operaciones el día 24 de Abril de 2020; razón por la cual su cobertura iría hasta el 24 - 11 - 2020 y no hasta el 31 - 10 - 2020 como fue inicialmente suscrita

Firma ordenador del gasto

Nombre: Manuel Antonio Vásquez Prada

Documento: 5.909.468

Firma de proveedor

Nombre: *Carlos E. Medina*

Documento: *11333836*