

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	196714
Número de orden de compra a modificar:	56254

Entidad compradora:	Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional Norte De Santander
Nombre del solicitante:	Sergio Alfonso Ramirez Figueroa
Proveedor:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-16 17:37:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-18	2020-12-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
53432	DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO	CDP-7320	CDP	7320

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Dama - Calzado de calle para dama clima cálido.	48.0	Unidad	50142.47	CDP-7320	2406838.56
2	dtv03--IVA	1.0	Unidad	457299.33	CDP-7320	457299.33

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

En referencia a la solicitud presentada por el contratista DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S, según comunicación radicada No. 7-2020-240395, en la cual manifiesta ampliar la prórroga de las órdenes de compra referidas anteriormente toda vez que la última redención realizada por los funcionarios de la entidad fue el día 27 de Noviembre de 2020 y según lo estipulado en el AMP, la entidad contratista tiene 30 días calendario para hacer efectiva la entrega del calzado. Por este motivo sugiere extender la vigencia de la prórroga hasta el día 28 de Diciembre de 2020 para poder dar cumplimiento efectivo a la gestión.

Firma ordenador del gasto

Nombre: SERGIO ALFONSO RAMIREZ FIGUEROA

Documento: 13.460.502

Firma de proveedor

Nombre: ALVARO LONDOÑO LONDOÑO

Documento: 70.120.406

RV: CRF R/CFP N? 1-2020-004337 - SOLICITUD DE PRORROGA ORDENES DE COMPRA N° 56254, 56255

Sergio Alfonso Ramirez Figueroa <Saramirez@sena.edu.co>

Mar 15/12/2020 5:01 PM

Para: Hugo Orlando Molina Paez <homolina@sena.edu.co>; Magda Yulieth Barbosa Munoz <mbarbosa@sena.edu.co>; Ingrid Susana Buitrago Cuellar <ibuitragoc@sena.edu.co>

CC: Astrid Celenny Camacho Penaranda <acelenny@sena.edu.co>

 1 archivos adjuntos (64 KB)

C.E.(IMG) - 54-1-2020-004337-(54)-541010-+ (E) SERGIO ALFONSO RAMIREZ-SOLICIT.PDF;

Compañeros :

Cordial saludo para su información y apoyo.

Proceder según lo tratado ayer en reunión.



Sergio Alfonso Ramirez Figueroa

Director Regional (E) Regional Norte de Santander

saramirez@sena.edu.co

75829990- IP 72567

Av. 5ta. Calle 2da. N SENA Pescadero - San José de Cúcuta



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Enviado: martes, 15 de diciembre de 2020 16:42

Para: Sergio Alfonso Ramirez Figueroa <Saramirez@sena.edu.co>

Cc: Hugo Orlando Molina Paez <homolina@sena.edu.co>

Asunto: CRF R/CFP N? 1-2020-004337 - SOLICITUD DE PRORROGA ORDENES DE COMPRA N° 56254, 56255

Doctor(a) * (E) SERGIO ALFONSO RAMIREZ
DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Se ha recibido la siguiente comunicacion en soporte fisico:

No.Radicacion Recibida: 1-2020-004337 - NIS: 2020-01-314573 - FECHA: 15/12/2020 4:26:16 p. m.

ASUNTO: CONTRATOS

Descripcion del Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA ORDENES DE COMPRA N° 56254, 56255

Remitente: MIGUEL ANTONIO TRUJILLO MANZANO - MIGUEL ANTONIO TRUJILLO MANZANO

Tiempo de respuesta sugerido: dias.

NOTA: Este correo ha sido generado automaticamente, por favor no responda ni envíe copia a esta misma cuenta.

Aplicativo OnBase

San José de Cúcuta, 15 de diciembre de 2020

Ingeniero
SERGIO ALFONSO RAMIREZ FIGUEROA
Director (E) SENA Regional Norte de Santander
San José de Cúcuta

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
Nb: 54-1-2020-004337
15/12/2020 04:26:16


Asunto: Solicitud de prórroga Ordenes de
compra No. 56254, 56255.

Respetado Ingeniero Sergio:

En referencia a la solicitud presentada por el contratista DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S, según comunicación radicada No. 7-2020-240395, en la cual manifiesta ampliar la prórroga de las órdenes de compra referidas anteriormente toda vez que la última redención realizada por los funcionarios de la entidad fue el día 27 de Noviembre de 2020 y según lo estipulado en el AMP, la entidad contratista tiene 30 días calendario para hacer efectiva la entrega del calzado. Por este motivo sugiere extender la vigencia de la prórroga hasta el día 29 de Diciembre de 2020 para poder dar cumplimiento efectivo a la gestión.

En razón de lo anterior y con el fin de cumplir con los términos del AMP, solicito autorizar prórroga en tiempo hasta el día 29 de Diciembre de 2020.

Atentamente,



MIGUEL ANTONIO TRUJILLO MANZANO
Supervisor Ordenes de Compra

Revisó: Hugo Molina Páez
Cargo: Abogado contratista Dirección Regional



Hugo Orlendo Molina Páez (Dec 15, 2020 15:55 EST)

6 de diciembre de 2020

SEÑORES: SENA REGIONAL CUCUTA.

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA ORDENES DE COMPRA 56254, 56255

Buen día, sugerimos realizar prorroga a las órdenes de compra mencionadas en el asunto, ya que la última redención la hicieron el 27 de noviembre de 2020 y por acuerdo marco tenemos 30 días calendario para hacer efectiva la entrega del calzado, por este motivo sería conveniente extender la vigencia de las órdenes de compra hasta el 29 de diciembre de ser posible para poder dar cumplimiento de manera efectiva agradecemos la gestión.



ALVARO LONDOÑO LONDOÑO

REP LEGAL

70.120.406

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com

De: Analista Colombia Compra Eficiente - Dotación integral SAS <cce@dotacionintegral.com>

Enviado el: lunes, 7 de diciembre de 2020 11:27 a. m.

Para: Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co>

Asunto: C.C.

N.I.S. 2020-02-289216

541010

REQUERIMIENTO ÓRDENES DE COMPRA NO.56254, 56255

ALEXANDRA CORREA.

ANDREA VASCO GIRALDO.

SEBASTIAN DUCUARA.

Analistas de Licitaciones.

DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S

Calle 12 Bis No. 16 - 08 Pinares

PBX: 3343232 Ext. 114

CEL. 310 6765993

Pereira, RISARALDA

Antes de imprimir este e-mail y sus documentos, piense bien si es realmente necesario.

----- Forwarded message -----

De: Analista Colombia Compra Eficiente - Dotación integral SAS <cce@dotacionintegral.com>

Date: dom, 6 dic 2020 a las 11:40

Subject: Re: CPE No. 9-2020-003531 - REQUERIMIENTO ÓRDENES DE COMPRA NO.56254, 56255

To: <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Buen día de antemano solicito disculpas por la respuesta tardía, sucede que tuvimos demasiados inconvenientes con la red en los últimos tres días pasado, por tal motivo damos respuesta el día de hoy, anexo oficio de sugerencia de la prórroga de las órdenes de compra, favor mostrar este correo de huella a colombia compra eficiente por si hay algún inconveniente, y pedir excusas por escribir en el día de descanso, pero debido a lo ya expuesto debemos dar respuesta aún siendo día de fiesta, gracias por su tiempo y comprensión feliz día.

ALEXANDRA CORREA.

ANDREA VASCO GIRALDO.
SEBASTIAN DUCUARA.
Analistas de Licitaciones.
DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S
Calle 12 Bis No. 16 - 08 Pinares
PBX: 3343232 Ext. 114
CEL. 310 6765993
Pereira, RISARALDA

Antes de imprimir este e-mail y sus documentos, piense bien si es realmente necesario.

El vie, 4 dic 2020 a las 7:27, <grupoadmondocumentos@sena.edu.co> escribió:

Apreciado(a) Doctor(a) * (E) SERGIO ALFONSO RAMIREZ

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
9-2020-003531	2020-02-289216	04/12/2020 7:26:59 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
CONTRATOS	REQUERIMIENTO ÓRDENES DE COMPRA NO.56254, 56255

Respetados señores:

Cordial saludo, adjunto remito el requerimiento toda vez que los plazos de ejecución están próximos a expirar y desde ya se vislumbra un eventual incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones del Acuerdo Marco de Precio para la adquisición de Dotación de vestuario de Calle.

En este orden de ideas requiero una respuesta Urgente porque:

1. La organización sindical está exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la presente vigencia.
2. Sólo tenemos plazo hasta el 18 de diciembre de 2020 para presentar cuentas de los contratos suscritos este año y proceder a su pago en el mes de diciembre.

Por tal razón los insto a analizar las posibles soluciones a las órdenes de compra antes mencionadas para concertar la entrega de las prendas antes del cierre de esta vigencia y poder realizar el trámite de pago respectivo.

Atentamente,

SERGIO ALFONSO RAMIREZ FIGUEROA
Director Regional (E)
SENA Norte de Santander

Atentamente,

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Solicitud-Modificacion-20201216173720-196714

Final Audit Report

2020-12-17

Created:	2020-12-16
By:	INGRID SUSANA BUITRAGO CUELLAR (ibuitragoc@sena.edu.co)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQxrl8ObKmkivIZLXfjMxq9SeiM4GqsA

"Solicitud-Modificacion-20201216173720-196714" History

-  Document created by INGRID SUSANA BUITRAGO CUELLAR (ibuitragoc@sena.edu.co)
2020-12-16 - 11:53:36 PM GMT- IP address: 186.113.6.238
-  Document emailed to SERGIO ALFONSO RAMIREZ FIGUEROA (saramirez@sena.edu.co) for signature
2020-12-16 - 11:54:03 PM GMT
-  Email viewed by SERGIO ALFONSO RAMIREZ FIGUEROA (saramirez@sena.edu.co)
2020-12-17 - 1:43:15 AM GMT- IP address: 191.109.216.251
-  Document e-signed by SERGIO ALFONSO RAMIREZ FIGUEROA (saramirez@sena.edu.co)
Signature Date: 2020-12-17 - 1:43:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 191.109.216.251
-  Document emailed to ALVARO LONDOÑO (cce@dotacionintegral.com) for signature
2020-12-17 - 1:43:36 AM GMT
-  Email viewed by ALVARO LONDOÑO (cce@dotacionintegral.com)
2020-12-17 - 12:47:03 PM GMT- IP address: 66.102.8.1
-  Document e-signed by ALVARO LONDOÑO (cce@dotacionintegral.com)
Signature Date: 2020-12-17 - 1:56:21 PM GMT - Time Source: server- IP address: 191.95.129.69
-  Agreement completed.
2020-12-17 - 1:56:21 PM GMT