

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	212263
Número de orden de compra a modificar:	61382

Entidad compradora:	SENA REGIONAL ATLANTICO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Jennifer Paola ibarra correa
Proveedor:	Sistetronics Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-04 23:05:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-02-05	2021-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57366	16420	CDP-16420	CDP-16420	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.16-ETP PORTATIL TIPO WORKSTATION 15pulgadas PESO MAXIMO 2,6 KG WINDOWS FOR WORSTATION NA XEON DE 6 NUCLEOS HDD + SDD 1 TB + 256 GB PCIe ó MODULO de aceleramiento de memoria ECC 32 GB Zona 1	8.0	Unidad	7691200.00	CDP-16420	61529600.00
2	etc02--lote1.16-ACCESORIO Maletin tipo morral para portatiles de hasta 17pulgadas NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Unidad	96300.00	CDP-16420	770400.00
3	etc02--lote1.16-ACCESORIO Base refrigerante para portatiles de hasta 17pulgadas NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Unidad	37400.00	CDP-16420	299200.00
4	etc02--lote1.16-SERVICIO Garantia extendida Portatiles 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-16420	0.00
5	etc02--IVA	1.0	Unidad	11893848.00	CDP-16420	11893848.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración	

Que dado a que la situación vivida a nivel mundial por la pandemia por el Covid 19, ha generado un desabastecimiento de componentes principales de los equipos de compute, sumado a eso, el incremento en la demanda de dichos equipos ha provocando represamiento de las ordenes de compra a las grandes empresas manufactureras. Por tal motivo, la empresa Sistetronics, manifiesta la imposibilidad de cumplir con el plazo de entrega anteriormente pactado y solicita a la entidad, basado en que lo sucedido corresponde a una causa extraña e imprevisible prorroga de la Orden de compra hasta el 15 de marzo de 2021. (ver solicitud del contratista)

Erika Rojas

Firma ordenador del gasto

Nombre: ERIKA ROJAS SANJUANELO

Documento: C.C. 49.785.280



Firma de proveedor

Nombre: Freiderman Jaramillo Marin

Documento: 16.273.806 de Palmira (V)