

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	218341
Número de orden de compra a modificar:	61519

Entidad compradora:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PEREIRA
Nombre del solicitante:	Claudia Liliana gomez giraldo
Proveedor:	Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-27 00:09:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-02-28	2021-04-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57723	ESCANER VERTICALES	CDP-13220-1	CDP	13220-1

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote3-ETP ESCANER A4 VERTICAL Minimo 9.000 paginas Minimo 70 ppm Zona 2	74.0	Unidad	1462100.00	CDP-13220-1	108195400.00

2	etc02--lote3-COMPONENTE MODULO DE RED PARA ÍTEMS 2 A 14 NA NA NA Zona 2	74.0	Unidad	129500.00	CDP-13220-1	9583000.00
3	etc02--lote3-SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Zona 2	74.0	Unidad	15000.00	CDP-13220-1	1110000.00
4	etc02--IVA	1.0	Unidad	28693876.00	CDP-13220-1	28693876.00
5	etc02--lote3-ETP ESCANER A4 VERTICAL Minimo 9.000 paginas Minimo 70 ppm Zona 2	20.0	Unidad	1462100.00	CDP-13220-1	29242000.00
6	etc02--lote3-COMPONENTE MODULO DE RED PARA ÍTEMS 2 A 14 NA NA NA Zona 2	20.0	Unidad	129500.00	CDP-13220-1	2590000.00
7	etc02--lote3-SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Zona 2	20.0	Unidad	15000.00	CDP-13220-1	300000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
la presente solicitud de prórroga se realiza debido a que el contratista, el día 26 de febrero de 2021, manifiesta que por razones ajenas a su voluntad en cuanto a la logística de transporte del fabricante AVISION de sus productos desde Taiwán, requiere un plazo adicional de cincuenta y un (51) días, hasta el veintiuno (21) de abril de 2021, para entregar e instalar la totalidad de los elementos adquiridos.



Firma ordenador del gasto
Nombre: LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Documento: 10.032.014



Firma de proveedor
Nombre: Luis Alberto Huertas
Documento: 1.026.556.466