

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	228298
Número de orden de compra a modificar:	57342

Entidad compradora:	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Nombre del solicitante:	Andres Felipe Aroca Romero
Proveedor:	P&P Systems Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-06 17:09:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-04-07	2021-04-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54508	PC-ESCRITORIO	CDP-38120	CDP	38120

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote1.3-ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 1	687.0	Unidad	2102257.00	CDP-38120	1444250559.00

2	etc02--lote1.3- ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 2	370.0	Unidad	2098201.00	CDP-38120	776334370.00
3	etc02--lote1.3- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	687.0	Unidad	36468.00	CDP-38120	25053516.00
4	etc02--lote1.3- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 2	370.0	Unidad	40525.00	CDP-38120	14994250.00
5	etc02--lote1.3- ACCESORIO Cable de red Patch Cord 1.5 metros Categoría 6 NA NA NA NA NA NA Zona 1	687.0	Unidad	2434.00	CDP-38120	1672158.00
6	etc02--lote1.3- ACCESORIO Cable de red Patch Cord 1.5 metros Categoría 6 NA NA NA NA NA NA Zona 2	370.0	Unidad	2434.00	CDP-38120	900580.00
7	etc02--IVA	1.0	Unidad	430009032.00	CDP-38120	430009032.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La firma P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S, con Nit. 900.604.590-1, se permite solicitar Formal y comedidamente a la DIAN una prórroga de 15 días calendario adicionales contados a partir del vencimiento de la orden de compra la cual está establecida para el 7 de abril de 2021, lo anterior debido a dificultades generadas en el proceso de facturación.



Firma ordenador del gasto



Firma de proveedor

Nombre: Camilo Octavio Contreras Bravo
Documento: 7.332.385

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza
Documento: 53.050.808