

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	266379
Número de orden de compra a modificar:	72169

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Nombre del solicitante:	Martha Isabel Hurtado Granada
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-27 09:47:59

Campos a Actualizar


Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-08-31	2021-09-30 ✓

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
66904	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	CDP -42021	CDP	42021

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



1	etc02--lote1.11- ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION PARA +500 ETP HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 64 GB 4x16 Zona 1	2.0	Unidad	2681210.00	CDP -42021	5362420.00
2	etc02--lote1.11- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X, Interna NA NA NA NA NA NA Zona 1	2.0	Unidad	27062.00	CDP -42021	54124.00
3	etc02--lote1.11- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 23,8pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	2.0	Unidad	31737.00	CDP -42021	63474.00
4	etc02--lote1.11- COMPONENTE Tarjeta grafica de 8 GB - 4x para productividad AVANZADA NA NA NA NA NA NA Zona 1	2.0	Unidad	999503.00	CDP -42021	1999006.00
5	etc02--lote1.11- ACCESORIO Teclado y Mouse Alambrico NA NA NA NA NA NA Zona 1	2.0	Unidad	10040.00	CDP -42021	20080.00
6	etc02--lote1.11- SERVICIO Garantia extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	2.0	Unidad	31423.00	CDP -42021	62846.00
7	etc02--IVA	1.0	Unidad	3780975.00	CDP -42021	3780975.00


Artículos editados y/o agregados



Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


El contratista mediante correo electrónico enviado el día 18 de agosto de 2021, en el cual adjunta la solicitud de prórroga en tiempo a la OC 72169, en ella especifica que los equipos deben ser importados por lo cual se establecieron los tiempos de compra, la cual por circunstancias fuera del control de la compañía el proceso de fabricación por parte del fabricante HP no ha tenido la celeridad esperada, dado a situaciones que están asociadas a los efectos de la pandemia global del COVID-19, lo cual, ha generado que en el mundo exista desabastecimiento de partes lo que impide la fabricación de manera normal y continua de los equipos los cuales serán entregados el día 30 de septiembre del presente año, igualmente la solicitud enviada por el proveedor HP, relaciona los inconvenientes y demoras en la escasez generalizada de componentes, de los equipos WORKSTATION, los cuales están siendo ensamblados, nacionalizados y posterior enviados al DAPRE.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MABEL MILENA SANDOVAL VARGAS

Documento: C.C 52.144.748



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: C.C 79.249.787 DE SUBA

