

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	305191
Número de orden de compra a modificar:	80855

Entidad compradora:	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Nombre del solicitante:	Carol Mariyeth Hernandez Patiño
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-17 10:49:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-06-30
Teléfono de la entidad		3157174198

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74852	Compra Computadores	CDP-35521	CDP	35521

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6-ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA GESTION -PARA + DE 500 ETP HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 1	293.0	Unidad	3611784.03	CDP-35521	1058252720.79
2	etc02--lote1.6-COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	293.0	Unidad	0.00	CDP-35521	0.00
3	etc02--IVA	1.0	Unidad	201068016.95	CDP-35521	201068016.95


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etc02--lote1.6-ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA GESTION - PARA + DE 500 ETP HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 1	346.00	Unidad	3611784.03	CDP-35521	1249677274.38
Editado	2	etc02--lote1.6-COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	346.00	Unidad	0.00	CDP-35521	0.00


Editado	3	etc02--IVA	1.00	Unidad	237438682.13	CDP-35521	237438682.13
---------	---	------------	------	--------	--------------	-----------	--------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario adicionar la orden de compra para la adquisicion de equipos de computo teniendo en cuenta la adicion de recursos presupuestales, sustentados en la justificacion del documento de necesidad que hace parte del proceso Adicionalmente prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022 de acuerdo a las causas de fuerza mayor que expuso el proveedor y que hacen parte del proceso contractual El cdp que ampara la adicion es el 35521



Firma ordenador del gasto *KDM*
Nombre: CARLOS ALBERTO FRASSER ARRIETA
Documento: 79.521.971



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463