

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	321684
Número de orden de compra a modificar:	79932

Entidad compradora:	GOBERNACION DEL HUILA
Nombre del solicitante:	Franky Alexander VEGA MURCIA
Proveedor:	UT MORARCI AUTOCOM 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-13 16:44:05

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-05-16	2022-06-16

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74152	secretaria de gobierno compra un camion	CDP-5848	CDP	5848

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg1	1.0	Unidad	103341000.00	CDP-5848	103341000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	15474725.00	CDP-5848	15474725.00


3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	5464225.00	CDP-5848	5464225.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-5848	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-5848	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	5744031.00	CDP-5848	5744031.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-5848	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-5848	0.00
9	Barras de luces, sistema de perifoneo y sirena	1.0	Unidad	7184800.00	CDP-5848	7184800.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración


Se solicita modificar la modificación del plazo de la orden de compra N° 79932 de 2022, Que debido a trámites administrativos, el vehículo operativo objeto de la compraventa no ha sido matriculado, de tal forma, se ha presentado un retraso en el trámite del funal y tarjeta de propiedad, por parte de la Dirección Nacional de la defensa Civil Colombiana, se deja constancia, que el contratista ha cumplido en lo que le corresponde, y ha actuado de manera diligente, con todos los tramites tendientes a la entrega del vehículo, y con todas las adecuaciones solicitadas por la entidad. Dicho lo anterior se aumenta el plazo en 30 días, dejando como nueva fecha de vencimiento el 26 de junio de 2022



Firma ordenador del gasto

Nombre: FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA

Documento: 94460614



Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607 POLONUEVO ATLANTICO

UT MORARCI AUTOCOM 2020