

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	351119
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	94363

<b>Entidad compradora:</b>	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz
<b>Nombre del solicitante:</b>	Edilson Argemiro Porras Caballero
<b>Proveedor:</b>	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-12-30 12:14:20

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
88040	Movilidad segura, sostenible y accesible	CDP -674	CDP	674

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	16289976.00	CDP -674	16289976.00
2	MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	27768973.00	CDP -674	27768973.00
3	MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	30122970.00	CDP -674	60245940.00


4	MT-213. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	17615090.50	CDP -674	35230181.00
5	MT-213. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	35359113.00	CDP -674	35359113.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	MT-213. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	24434964.00	CDP -674	24434964.00
Editado	2	MT-213. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	41653459.50	CDP -674	41653459.50
Editado	3	MT-213. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	45184455.00	CDP -674	90368910.00
Editado	4	MT-213. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	26422635.75	CDP -674	52845271.50
Editado	5	MT-213. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	53038669.00	CDP -674	53038669.00

### Detalle o justificación de la aclaración


En el pedido comprendido entre el 8 de agosto al día 31 de noviembre de 2022 se ha ejecuto un total de \$131.345.905 correspondiente a un 75% del presupuesto inicial, esto debido a valores altos de mantenimiento preventivos, correctivos y suministro de llantas. El contrato actualmente está cursando el 63% del tiempo proyectado, por tal razón con el ánimo de disponer con los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio de mantenimiento y suministros de llantas para el parque automotor de propiedad del FDRS, se solicita aprobar la adición del 50% del presupuesto inicial. Es importante contar con los recursos solicitados en esta adición por un valor de (\$87.447.091). Con ello se garantiza el mantenimiento del parque automotor de vehículos de marca Chevrolet y con ello continuar con la prestación del servicio de atención de emergencias como derrumbes o pérdida de bancada y el mantenimiento vial en la localidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sebastian Saldarriaga Rievra

Documento: C.C. 1.014.225.583



Firma de proveedor

Nombre: ELBER SANCHEZ ESPINOSA

Documento: 79.614.741 DE BOGOTÁ