

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	355028
Número de orden de compra a modificar:	102912

Entidad compradora:	Bogotá D.C. - Alcaldía Local de Usme
Nombre del solicitante:	Maria Angelica Gamboa Guataquira
Proveedor:	José Sady Suavita Rojas
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-16 16:18:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-21	2023-03-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
96891	Mobiliario Casa Cultura	CDP-1645	CDP	1645

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--683 EstanterÃ-a alta"	16.0	Unidad	463190.31	CDP-1645	7411044.96
2	"dts02--684 EstanterÃ-a baja"	4.0	Unidad	370552.25	CDP-1645	1482209.00
3	"dts02--693 Mesa biblioteca"	6.0	Unidad	595530.40	CDP-1645	3573182.40


4	"dts02--697 Mesa Internet Adultos "	6.0	Unidad	489658.33	CDP-1645	2937949.98
5	"dts02--715 Silla ErgonÃ³mica "	2.0	Unidad	502892.33	CDP-1645	1005784.66
6	dts02--IVA	1.0	Unidad	3117932.49	CDP-1645	3117932.49

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

En relación a la orden de compra venta y cuyo objeto es:; ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (DOTACIONES ESCOLARES IICCE-912- 1- AMP-2019) EL MOBILIARIO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE USME", es necesario mencionar que actualmente se encuentra en fabricación de los elementos requeridos estimando la finalización de los mismos la tercer semana del mes de febrero, además, y teniendo en cuenta el procedimiento de revisión e ingreso al almacén, se estima necesario ampliar el tiempo de ejecución de la orden de compra teniendo en cuenta el momento actual de fabricación, por lo tanto, se hace necesario prorrogar 15 días adicionales a fin de realizar los procedimientos internos requeridos para efectos de ingreso a almacén y posterior proceso de liquidación de la respectiva orden de compra una vez se reciba a conformidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Dorian de Jesus Coquies Maestre

Documento: c.c.7.143.271 de Santa Marta




Firma de proveedor

Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Documento: 19303649