

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	361798
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	106927

<b>Entidad compradora:</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
<b>Nombre del solicitante:</b>	Yoly Mariet Murcia Ortiz
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-04-26 15:13:46

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-04-30	2023-05-12

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
101721	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP -9023	CDP	9023

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01- BUJÍA CHAMPION CJ8 2 TIEMPOS GUADAÑA, FUMIGADORA, MOTOSIERRA	9.0	Unidad	34000.00	CDP -9023	306000.00
2	GSF01- CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIAMETRO	7.0	Unidad	278000.00	CDP -9023	1946000.00
3	GSF01- CABLE ACERO RECUBIERTOS PVC 7X7 HILO 75M 170KG	2.0	Unidad	223000.00	CDP -9023	446000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICATORIO No. 001: De acuerdo al oficio de fecha 25 de abril de 2023, enviado vía correo electrónico al supervisor del contrato donde se solicita se amplíe el plazo de ejecución de la orden de compra No. 106927, justificando lo siguiente "Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, en ocasión de la importación de los elementos, ha sido imposible realizar la entrega. Por ello solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el viernes 12 de mayo de 2023". y que con oficio No. FAC-S-2023-075832-CI el supervisor da su aval y solicita autorización al ordenador del gasto de la prorroga. Teniendo en cuenta lo anterior el plazo de ejecución se corre para el 12 de mayo de 2023.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: CR Andrés Rosero Caicedo  
Documento: 79803065



Firma de proveedor  
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara  
Documento: 10.003.534