

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 385251 |
| Número de orden de compra a modificar: | 107361 |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Entidad compradora:                 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS |
| Nombre del solicitante:             | Julian David Peña Martinez  |
| Proveedor:                          | IFX Networks Colombia SAS   |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Conectividad III            |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2023-11-20 10:30:59                |

## Campos a Actualizar

| Campo                   | Valor Actual | Nuevo Valor        |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| Fecha de vencimiento    | 2023-12-31   | 2024-03-12         |
| Dirección de la entidad | 5185858      | carrera 43 # 57 41 |
| Teléfono de la entidad  |              | 6015185858         |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre                                                                     | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 102272 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES<br>TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | CDP-12823 | CDP        | 12823      |
| Nueva  | AUTORIZACIÓN VIGENCIA FUTURA<br>2024 N. 35723                              | AVF-35723 | AVF        | 35723      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                                                                                                                          | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta    | Total        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------|--------------|
| 1  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1       | 9.0      | Mes    | 24667500.00 | CDP-12823 | 222007500.00 |
| 2  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.0      | Mes    | 10885400.00 | CDP-12823 | 97968600.00  |
| 3  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1   | 9.0      | Mes    | 2524100.00  | CDP-12823 | 22716900.00  |
| 4  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.0      | Mes    | 5200900.00  | CDP-12823 | 46808100.00  |

|   |                                                                                                                                                                    |     |     |             |           |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----------|--------------|
| 5 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14   | 9.0 | Mes | 24018400.00 | CDP-12823 | 216165600.00 |
| 6 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 | 9.0 | Mes | 24018400.00 | CDP-12823 | 216165600.00 |
| 7 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8    | 9.0 | Mes | 19159200.00 | CDP-12823 | 172432800.00 |
| 8 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8  | 9.0 | Mes | 19159200.00 | CDP-12823 | 172432800.00 |
| 9 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3    | 9.0 | Mes | 6542100.00  | CDP-12823 | 58878900.00  |

|    |                                                                                                                                                                                                     |     |     |             |           |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----------|--------------|
| 10 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                  | 9.0 | Mes | 6542100.00  | CDP-12823 | 58878900.00  |
| 11 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                    | 9.0 | Mes | 18457900.00 | CDP-12823 | 166121100.00 |
| 12 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                  | 9.0 | Mes | 18457900.00 | CDP-12823 | 166121100.00 |
| 13 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 | 9.0 | Mes | 436600.00   | CDP-12823 | 3929400.00   |

|    |                                                                                                                                                                                    |     |        |              |           |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-----------|--------------|
| 14 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19 | 9.0 | Mes    | 1970300.00   | CDP-12823 | 17732700.00  |
| 15 | cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150                                        | 9.0 | Hora   | 5760000.00   | CDP-12823 | 51840000.00  |
| 16 | cnt03--IVA                                                                                                                                                                         | 1.0 | Unidad | 321138000.00 | CDP-12823 | 321138000.00 |
| 17 | cnt03--Impuesto al consumo                                                                                                                                                         | 1.0 | Unidad | 866484.00    | CDP-12823 | 866484.00    |
| 18 | cnt03--Instalación                                                                                                                                                                 | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-12823 | 0.00         |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                                                                                                                                                   | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta    | Total        |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------|--------------|
| Editado | 1  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023 | 6.00     | Mes    | 24667500.00 | CDP-12823 | 148005000.00 |

|         |   |                                                                                                                                                                                  |      |     |             |           |              |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|--------------|
| Editado | 2 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023 | 6.00 | Mes | 10885400.00 | CDP-12823 | 65312400.00  |
| Editado | 3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023   | 6.00 | Mes | 2524100.00  | CDP-12823 | 15144600.00  |
| Editado | 4 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1               | 6.00 | Mes | 5200900.00  | CDP-12823 | 31205400.00  |
| Editado | 5 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 vigencia 2023  | 6.00 | Mes | 24018400.00 | CDP-12823 | 144110400.00 |

|         |   |                                                                                                                                                                                   |      |     |             |           |              |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|--------------|
| Editado | 6 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 vigencia 2023 | 6.00 | Mes | 24018400.00 | CDP-12823 | 144110400.00 |
| Editado | 7 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 vigencia 2023    | 6.00 | Mes | 19159200.00 | CDP-12823 | 114955200.00 |
| Editado | 8 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 vigencia 2023  | 6.00 | Mes | 19159200.00 | CDP-12823 | 114955200.00 |

|         |    |                                                                                                                                                                                  |      |     |             |           |              |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|--------------|
| Editado | 9  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 vigencia 2023   | 6.00 | Mes | 6542100.00  | CDP-12823 | 39252600.00  |
| Editado | 10 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 vigencia 2023 | 6.00 | Mes | 6542100.00  | CDP-12823 | 39252600.00  |
| Editado | 11 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5 vigencia 2023   | 6.00 | Mes | 18457900.00 | CDP-12823 | 110747400.00 |



|         |    |                                                                                                                                                                                                                   |      |     |             |           |              |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|--------------|
| Editado | 12 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5 vigencia 2023                                  | 6.00 | Mes | 18457900.00 | CDP-12823 | 110747400.00 |
| Editado | 13 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 vigencia 2023 | 8.00 | Mes | 436600.00   | CDP-12823 | 3492800.00   |
| Editado | 14 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19 vigencia 2023                  | 7.70 | Mes | 1970300.00  | CDP-12823 | 15171310.00  |

|         |       |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |             |           |             |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----------|-------------|
| Editado | 15    | cnt03--<br>Servicios<br>Complementario<br>Experto<br>Master:<br>Redes -<br>Comunicaciones<br>Zona 1 -<br>Bronce - NA -<br>NA - NA - NA -<br>NA - Hora -<br>CANTIDAD:<br>150 vigencia<br>2023                                | 6.20 | Hora | 5760000.00  | CDP-12823 | 35712000.00 |
| Nuevo   | Nuevo | cnt03--Enlaces<br>de<br>Conectividad<br>Terrestre -<br>Enlaces<br>Dedicados a<br>Internet - Zona<br>3 - Plata -<br>Alta - 15Mbps -<br>15Mbps - Re-<br>uso: 1:1 -<br>Simétrico -<br>Mes -<br>CANTIDAD: 1<br>vigencia 2023    | 1.00 | Mes  | 6542100.00  | CDP-12823 | 6542100.00  |
| Nuevo   | Nuevo | cnt03--Enlaces<br>de<br>Conectividad<br>Terrestre -<br>Enlaces<br>Dedicados<br>entre Puntos -<br>Zona 3 -<br>Plata - Alta -<br>15Mbps -<br>15Mbps - Re-<br>uso: 1:1 -<br>Simétrico -<br>Mes<br>CANTIDAD: 1<br>vigencia 2023 | 1.00 | Mes  | 6542100.00  | CDP-12823 | 6542100.00  |
| Nuevo   | Nuevo | cnt03--Enlaces<br>de<br>Conectividad<br>Terrestre -<br>Enlaces<br>Dedicados a<br>Internet - Zona<br>2 - Plata -<br>Alta - 15Mbps -<br>15Mbps - Re-<br>uso: 1:1 -<br>Simétrico-<br>Mes -<br>CANTIDAD: 1<br>vigencia 2023     | 1.00 | Mes  | 19159200.00 | CDP-12823 | 19159200.00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                  |      |     |             |           |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2023   | 1.00 | Mes | 19159200.00 | CDP-12823 | 19159200.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024       | 2.40 | Mes | 24667500.00 | AVF-35723 | 59202000.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024 | 2.40 | Mes | 10885400.00 | AVF-35723 | 26124960.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024   | 2.40 | Mes | 2524100.00  | AVF-35723 | 6057840.00  |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |      |     |             |           |             |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024  | 2.40 | Mes | 5200900.00  | AVF-35723 | 12482160.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 vigencia 2024   | 2.40 | Mes | 24018400.00 | AVF-35723 | 57644160.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 vigencia 2024 | 2.40 | Mes | 24018400.00 | AVF-35723 | 57644160.00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                  |      |     |             |           |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 vigencia 2024   | 2.40 | Mes | 19159200.00 | AVF-35723 | 45982080.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 vigencia 2024 | 2.40 | Mes | 19159200.00 | AVF-35723 | 45982080.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 vigencia 2024   | 2.40 | Mes | 6542100.00  | AVF-35723 | 15701040.00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                  |      |     |             |           |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 vigencia 2024 | 2.40 | Mes | 6542100.00  | AVF-35723 | 15701040.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5 vigencia 2024   | 2.40 | Mes | 18457900.00 | AVF-35723 | 44298960.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5 vigencia 2024 | 2.40 | Mes | 18457900.00 | AVF-35723 | 44298960.00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                   |      |     |            |           |             |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 vigencia 2024 | 2.40 | Mes | 436600.00  | AVF-35723 | 1047840.00  |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19 vigencia 2024                  | 2.40 | Mes | 1970300.00 | AVF-35723 | 4728720.00  |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Servicios Complementario Experto Master: Redes - Comunicaciones Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150 vigencia 2024                                                                   | 2.40 | Mes | 5760000.00 | AVF-35723 | 13824000.00 |


|       |       |                                                                                                                                                                                  |      |     |             |           |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-----------|-------------|
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - - CANTIDAD: 1 vigencia 2024 | 2.40 | Mes | 6542100.00  | AVF-35723 | 15701040.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024 | 2.40 | Mes | 6542100.00  | AVF-35723 | 15701040.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024   | 2.40 | Mes | 19159200.00 | AVF-35723 | 45982080.00 |
| Nuevo | Nuevo | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 vigencia 2024   | 2.40 | Mes | 19159200.00 | AVF-35723 | 45982080.00 |



|         |       |                                                                                |      |        |              |           |              |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|-----------|--------------|
| Nuevo   | Nuevo | cnt03--<br>Impuesto al<br>consumo                                              | 1.00 | Unidad | 144414.00    | AVF-35723 | 144414.00    |
| Nuevo   | Nuevo | cnt03--<br>Instalación                                                         | 1.00 | Unidad | 0.00         | AVF-35723 | 0.00         |
| Editado | 16    | cnt03--IVA<br>2023<br>amparado<br>CDP 12823 y<br>2024<br>amparado AVF<br>35723 | 1.00 | Unidad | 343353750.00 | CDP-12823 | 343353750.00 |
| Editado | 17    | cnt03--<br>Impuesto al<br>consumo 2023                                         | 1.00 | Unidad | 746564.40    | CDP-12823 | 746564.40    |

**Detalle o justificación de la aclaración**

Conforme solicitud presentada por el Supervisor se requiere la modificación a: 1). Los ítems No. 1 al 17 reducción RP 35723 en \$603.000.920,70 en la casilla cantidad define el tiempo de ejecución hasta el 31 de diciembre 2023, conforme ejecución octubre y proyectado noviembre y diciembre, incluyendo las sedes pendientes de instalación, así como del IVA e impuesto al consumo. 2). Inclusión 2 sedes (UGT SAN ANDRES y UGT APARTADÓ), vigencia 2023 servicio 1 de diciembre de 2023 hasta el 12 de marzo de 2024. 3). ítems nuevos corresponden a la prórroga servicios contratados en 2023, que serán prestados desde 1 de enero de 2024 y hasta marzo 12 de 2024 por valor de \$683.904.734,40 respaldada por AVF 35723. 4). valor orden de compra después de la adición (\$2.101.908.278,40). 5). Prorrogar hasta el día 12 de marzo de 2023. 6). Del valor correspondiente al ítem cnt03--IVA 2024, se encuentra amparado en el AVF-35723, por valor de \$121.414.497.31



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Ana María Alzate Arismendy  
Documento: 43.916.435



Firma de proveedor IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S  
Nombre: Catalina Quevedo  
Apoderada general del representante legal  
Documento: C.C. 52.515.854

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

| Dependencia Solicitante                                                                                                                                                                                                                                                       | SECRETARÍA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|---|------------|----------|---|-------|------------|---|-----------|-------------|---|-----------|--------------|---|---------|---------------------|---|--------------------|--------------------|---|-------|-----------|---|---------|----------|---|-----------|----------|----|-------|--------|----|-----------|-------------|--|--|
| Código PABS                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-SA-AM-339397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noviembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 1. Marco Legal                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, en sus artículos 2.2.1.1.1.3.1, del 2.2.1.2.1.2.7. al 2.2.1.2.1.2.10. y el 2.2.1.2.3.1.12. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 2. Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 2.1 Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contratar los servicios de conectividad (MPLS, INTERNET, INTERNET MOVIL) para todas las Sedes de la Agencia Nacional de Tierras conforme a las especificaciones y características técnicas definidas en el Acuerdo Marco de Precios Prestación de servicios de conectividad III de Colombia Compra Eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 2.2 Valor Contrato/convenio                                                                                                                                                                                                                                                   | El valor inicial de la orden de compra No. 107361 de 2023, se pactó hasta por la suma de <b>DOS MIL DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.012.204.484)</b> . incluido iva y los impuestos a que haya lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 2.3. Forma de pago                                                                                                                                                                                                                                                            | Agencia pagará al contratista el valor de la Orden de Compra, en pagos mensuales por prestación del servicio, previa presentación de la factura y de la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme a lo establecido en la Clausula 10 del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad III – CCENEG 248 AMP 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 2.4 Plazo de ejecución del Contrato/Convenio                                                                                                                                                                                                                                  | El plazo de ejecución inicial de la orden de compra es hasta el 31 de diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 3. Justificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 3.1 Descripción de la Necesidad                                                                                                                                                                                                                                               | - ANTECEDENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | La orden de compra No. 107361 de 2023, se suscribió el día 05 de abril de 2023 entre IFX NETWORK SAS y la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS e inició a consideración de las partes el día 10 de abril de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | El valor inicial del contrato se pactó hasta por la suma de <b>DOS MIL DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.012.204.484)</b> . incluidos los impuestos a que haya lugar, correspondiente a ocho (08) meses de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | El plazo de ejecución inicial del contrato se pactó hasta el 31 de diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Que la Agencia Nacional de Tierras – ANT atendiendo las directrices adoptadas por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director General de la entidad presentó ante el Consejo Directivo de la entidad, propuesta para la aprobación de nuevas Unidades de Gestión territorial – UGTs a nivel nacional, en los términos de lo señalado en los artículos 9 y 28 del Decreto Ley 2363 de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | En consecuencia, mediante el Acuerdo No. 251 del 23 diciembre de 2022 el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras ANT, aprobó la creación de treinta y dos (32) Unidades de Gestión Territorial, así como el nombre, sede y distribución geográfica así:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table><tr><th>Nº</th><th>UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL- UGT</th><th>CAPITAL</th></tr><tr><td>1</td><td>La Guajira</td><td>Riohacha</td></tr><tr><td>2</td><td>Cesar</td><td>Valledupar</td></tr><tr><td>3</td><td>Magdalena</td><td>Santa Marta</td></tr><tr><td>4</td><td>Atlántico</td><td>Barranquilla</td></tr><tr><td>5</td><td>Bolívar</td><td>Cartagena de Indias</td></tr><tr><td>6</td><td>Norte de Santander</td><td>San José de Cúcuta</td></tr><tr><td>7</td><td>Sucre</td><td>Sincelejo</td></tr><tr><td>8</td><td>Córdoba</td><td>Montería</td></tr><tr><td>9</td><td>Antioquia</td><td>Medellín</td></tr><tr><td>10</td><td>Chocó</td><td>Quibdó</td></tr><tr><td>11</td><td>Santander</td><td>Bucaramanga</td></tr></table> | Nº                  | UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL- UGT | CAPITAL | 1 | La Guajira | Riohacha | 2 | Cesar | Valledupar | 3 | Magdalena | Santa Marta | 4 | Atlántico | Barranquilla | 5 | Bolívar | Cartagena de Indias | 6 | Norte de Santander | San José de Cúcuta | 7 | Sucre | Sincelejo | 8 | Córdoba | Montería | 9 | Antioquia | Medellín | 10 | Chocó | Quibdó | 11 | Santander | Bucaramanga |  |  |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL- UGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPITAL             |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | La Guajira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Riohacha            |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cesar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valledupar          |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magdalena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Santa Marta         |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atlántico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barranquilla        |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bolívar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cartagena de Indias |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norte de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | San José de Cúcuta  |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sucre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sincelejo           |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                             | Córdoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montería            |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antioquia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medellín            |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chocó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quibdó              |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                            | Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bucaramanga         |                                    |         |   |            |          |   |       |            |   |           |             |   |           |              |   |         |                     |   |                    |                    |   |       |           |   |         |          |   |           |          |    |       |        |    |           |             |  |  |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|    |                 |                       |
|----|-----------------|-----------------------|
| 12 | Boyacá          | Tunja                 |
| 13 | Caldas          | Manizales             |
| 14 | Risaralda       | Pereira               |
| 15 | Quindío         | Armenia               |
| 16 | Arauca          | Arauca                |
| 17 | Casanare        | Yopal                 |
| 18 | Tolima          | Ibagué                |
| 19 | Cundinamarca    | Bogotá D.C.           |
| 20 | Valle del Cauca | Cali                  |
| 21 | Cauca           | Popayán               |
| 22 | Nariño          | Pasto                 |
| 23 | Huila           | Neiva                 |
| 24 | Putumayo        | Mocoa                 |
| 25 | Caquetá         | Florencia             |
| 26 | Meta            | Villavicencio         |
| 27 | Vichada         | Puerto Carreño        |
| 28 | Guainía         | Inírida               |
| 29 | Guaviare        | San José del Guaviare |
| 30 | Vaupés          | Mitú                  |
| 31 | Amazonas        | Leticia               |
| 32 | San Andrés      | San Andrés            |

Esta distribución también obedece al cumplimiento de uno de los pilares trazados por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, que consiste en i) la adjudicación de tres (3) millones de hectáreas, ii) la formalización de siete (7) millones de hectáreas y la implementación y iii) la puesta en marcha del catastro multipropósito.

Como se aprecia la gestión de la ANT se desarrolla y se plasma en el territorio, hecho que se materializa en las comunidades el día que reciben su título. Es así como hoy se adelantan diferentes actividades tendientes a lograr la formalización de títulos para entregar a la población rural a nivel nacional, los cuales se suman a la meta en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y las políticas del gobierno nacional.

Por lo que, en aras de asegurar el cumplimiento de la función No.9 a cargo de la Secretaría General, es importante garantizar que las diferentes áreas y/o dependencias de la ANT tengan acceso a los servicios de conectividad, accesibilidad de datos, voz, video e internet de manera centralizada y de otro lado dar cumplimiento al objetivo de la Política de Gobierno Digital, “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”, que obliga a las a entidades a diseñar e implementar los componentes de Gobierno Digital los cuales corresponden a: TIC para el Estado y TIC para la sociedad que son líneas de acción que orientan el desarrollo y la implementación de la política y los habilitadores transversales Arquitectura, Seguridad y Privacidad y Servicios Ciudadanos Digitales, elementos base, que permiten el desarrollo de los componentes de la política.

Es así como en la actualidad la orden de compra No. 107361 de 2023 ha suministrado el servicio de instalación y conectividad de 25 sedes de la agencia a nivel nacional, las cuales fueron aperturadas de manera paulatina a nivel nacional, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1:

| # | UGT               | Dirección                                                   |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | UGT Caqueta       | Calle 14 N 12-20, piso 3 edificio jorge eliecer gaitan      |
| 2 | Ugt Cucuta        | Calle 16 No 1-E -85 barrio Caobos                           |
| 3 | Ugt Medellin      | CALLE 48 B No. 80-53/55                                     |
| 4 | Ugt Monteria      | Cra 6 # 62b 32 / Castellana                                 |
| 5 | Ugt Pasto         | Calle 17 No 28-83 CENTRO                                    |
| 6 | Ugt Valledupar    | CALLE 16 (ANTIGUA 11) No. S 9 -30, 9-46, 9-50 Y 60, PISO 11 |
| 7 | Ugt Villavicencio | CALLE 38 No. 31 -58 OF 710                                  |
| 8 | Ugt Popayan       | Carr 5 No 2 – 28                                            |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|    |                  |                                                           |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9  | Ugt Santa Marta  | Calle 24 No 3 – 95 Oficina 1201 Edificio Banco de Bogotá  |
| 10 | Ugt Cali         | Calle 10 # 4 - 47. Edificio Corficolombina                |
| 11 | Ugt Cartagena    | Cra. 27 # 28 - 39, Manga                                  |
| 12 | Ugt Tunja        | Cra 9 # 18-60                                             |
| 13 | Ugt Armenia      | Carrera 14 calle 19 Esquina - C.C IBG                     |
| 14 | Ugt Sincelejo    | Avenida las palmitas # 25 – 95                            |
| 15 | Ugt Barranquilla | Carrera 42 # 65B -35 Barrio el recreo                     |
| 16 | Ugt Neiva        | Calle 8 # 33 - 85. Ed. 834                                |
| 17 | Ugt Arauca       | Carrera 18 # 15-40/42 Barrio Cristo Rey                   |
| 18 | Ugt Ibague       | Carrera 3 No.15-17 Ofc 701 a 707                          |
| 19 | Ugt Mocoa        | Calle 9 No 6 -22 Edificio Zapata -Centro                  |
| 20 | Ugt Leticia      | Cra 7 N 6-90                                              |
| 21 | Ugt Casanare     | Transversal 18 No 7 - 25 Piso 6 y 7                       |
| 22 | Ugt Pereira      | Carrera 9 A No. 19 - 45 Zona de Juegos Edificio Santa Ana |
| 23 | Ugt Manizales    | Calle 65 A No. 23B – 58                                   |
| 24 | Ugt Rioacha      | Calle 12 #10-96                                           |
| 25 | Ugt Quibdo       | Calle 23 No. 4 – 26                                       |

Ahora bien, actualmente se encuentra en proceso de entrega las siguientes sedes, las cuales se tienen proyectada la instalación de los enlaces de conectividad y MPLS para la prestación del servicio de internet en el mes de noviembre y diciembre de 2023:

Tabla 2:

| UGT                       | Dirección                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ugt Bucaramanga           | Calle 35 No. 18-21 Piso 3 Edificio Surabic                           |
| Ugt Inirida               | Calle 2 # 15 – 16 Local 109. Mirador Turístico Densikoirá (El Barco) |
| Ugt San Jose del Guaviare | Calle 7 N° 24-145                                                    |
| Ugt Mitu                  | Cra 10 N 13-28 Barrio Centro B                                       |
| Ugt Puerto Carreño        | Carrera 6 # 19-82                                                    |

Además de las anteriores sedes, las cuales se encuentran dentro de la orden de compra en ejecución, es procedente adicionar a la orden de compra dos sedes nuevas las cuales no se encontraban contempladas conforme con las condiciones de conectividad local terrestre y la ubicación en espacio físico como hecho cierto para realizar instalación y prestación de servicio de internet en el punto.

Tabla 3:

| UGT            | Dirección                                |
|----------------|------------------------------------------|
| Ugt San Andres | Carrera 1 B # 1 - 51 Edificio Baley Boat |
| Ugt Apartadó   | Carrera 99 # 96-21 edificio Apartacentro |

Ahora bien, dada la necesidad de adicionar las sedes nombradas anteriormente (UGT SAN ANDRES y UGT APARTADÓ) , resulta necesario tener en cuenta la ejecución presupuestal realizada en la presente vigencia 2023 , además de la proyección del valor pendiente de ejecución, por lo que, se es importante mencionar el balance financiero de la orden de compra en mención, de conformidad con el certificado de pagos y saldos expedido por la Subdirectora Administrativa y Financiera :

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

Tabla 4:

| ÍTEMS | PAGOS                                                                                                            | VALOR              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.    | VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA                                                                              | \$ 2.012.204.484   |
| 2.    | VALOR EJECUTADO CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2023                                                                | \$872.511.313,57   |
| 3.    | VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN                                                                                     | \$1.139.693.171,43 |
| 4.    | VALOR PROYECTADO DE PAGO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE                                                                | \$475.523.155,73   |
| 5.    | VALOR PROYECTADO DE PAGO INSTALACIÓN 2 NUEVAS SEDES (UGTS SAN ANDRES Y APARTADÓ) SERVICIO INCLUIDO MES DICIEMBRE | \$61.169.094,00    |
| 6.    | VALOR ESTIMADO A LIBERAR DADO QUE NO SE UTILIZARÁ                                                                | \$603.000.920,70   |

NOTAS:

- Ítem 4. El valor proyectado de pago de noviembre a diciembre contempla:
- Instalación de cinco (5) sedes: Ugt Inirida, Ugt San Jose del Guaviare, Ugt Mitu, Ugt Puerto Carreño.
  - Prestación de servicio a nivel nacional del servicio de conectividad a (30) UGTS.
- Ítem 6. El valor estimado a liberar dado que no se utilizará, corresponde a:
- Descuentos realizados mensualmente dados los servicios prestados a nivel nacional, los cuales reducen el valor en cada factura conforme a la indisponibilidad que presenten los canales de conectividad ofrecidos por el contratista IFX NETWORK SAS.
  - La orden de compra comprende un plazo de ejecución de nueve (9) meses para la prestación del servicio de conectividad dirigida a once (11) sedes (antiguas) con las cuales ya contaba la Agencia y la instalación de (19) nuevas Unidades de Gestión Territorial, cuya creación se realizó a través del Acuerdo No. 251 como se relaciona al inicio del presente documento; por tal motivo y de acuerdo a la apertura paulatina de cada una de las UGTS durante la vigencia 2023, el contratista IFX NETWORK SAS prestó menor tiempo de servicio en cada una de ellas dado que el inicio de la conectividad inicia a partir de la instalación de los enlaces de conectividad y MPLS en las sedes físicas de la entidad.

En consecuencia, se requiere realizar:

- A. La inclusión en ítems correspondiente a los servicios para dos sedes (UGT San Andres y Ugt Apartadó) sin dar lugar a realizar adición presupuestal o económica, toda vez que conforme a la relación anterior Tabla 1, actualmente la orden de compra cuenta con recursos para suplir la necesidad de la entidad sin que esto represente desequilibrio económico o riesgo para la prestación del servicio. Por ello se presenta los ítems a agregar:

| Lugar de instalación | ITEM | descripción                                                                                                                                                       | Cantidad | Unidad | Precio unitario  | Total            |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
| Apartadó             | 16   | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1   | 1        | mes    | \$ 6.542.100,00  | \$ 6.542.100,00  |
|                      | 17   | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 1        | mes    | \$ 6.542.100,00  | \$ 6.542.100,00  |
| San Andrés           | 18   | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1   | 1        | mes    | \$ 19.159.200,00 | \$ 19.159.200,00 |
|                      | 19   | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -                                                                                                                        | 1        | mes    | \$ 19.159.200,00 | \$ 19.159.200,00 |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                  |                      |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 |                  |                      |                   |  |
| <p>- REDUCIR la suma de hasta <b>SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$603.000.920,70)</b> de la orden de compra No. 107361 de 2023 , la cual se encuentra amparada mediante el certificado de registro presupuestal No. 329723 del 5 de abril de 2023, expedido por el responsable del presupuesto de la entidad, soportado en que este presupuesto no es requerido en la presente vigencia para el cumplimiento del objeto de la presente orden de compra, toda vez que la misma, comprende un plazo de ejecución de nueve (9) meses inicialmente para la prestación del servicio de conectividad dirigida a once (11) sedes (antiguas) con las cuales ya contaba la Agencia y la instalación de (19) nuevas Unidades de Gestión Territorial, cuya creación se realizó a través del Acuerdo No. 251 como se relaciona al inicio del presente documento; por tal motivo y de acuerdo a la apertura paulatina de cada una de las nuevas UGTS, las cuales fueron distribuidas en ciudades principales en el territorio colombiano durante la vigencia 2023; es así por lo que el contratista IFX NETWORK SAS prestó menor tiempo de servicio en cada una de ellas dado que el inicio de la conectividad inicia a partir de la instalación de los enlaces de conectividad y MPLS en las sedes físicas de la entidad.</p> <p>Así las cosas, la presente solicitud de reducción se generó conforme a ejecución realizada hasta el mes de octubre de 2023 y el costo proyectado del mes de noviembre y diciembre, incluyendo las sedes pendientes de instalación, sin que esto represente desequilibrio económico o riesgo para la prestación del servicio.</p> <p>A continuación, se describe a continuación los ítems susceptibles a modificación:</p> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                  |                      |                   |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | UNIDAD                                                                                                               | PRECIO UNITARIO  | CANTIDAD A MODIFICAR | TOTAL             |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1       | mes                                                                                                                  | \$ 24.667.500,00 | 6,00                 | \$ 148.005.000,00 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | mes                                                                                                                  | \$ 10.885.400,00 | 6,00                 | \$ 65.312.400,00  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1   | mes                                                                                                                  | \$ 2.524.100,00  | 6,00                 | \$ 15.144.600,00  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | mes                                                                                                                  | \$ 5.200.900,00  | 6,00                 | \$ 31.205.400,00  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14  | mes                                                                                                                  | \$ 24.018.400,00 | 6,00                 | \$ 144.110.400,00 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 -                                                                              | mes                                                                                                                  | \$ 24.018.400,00 | 6,00                 | \$ 144.110.400,00 |  |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|  |    |                                                                                                                                                                                                     |      |                  |      |                   |  |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|-------------------|--|
|  |    | Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14                                                                                                                       |      |                  |      |                   |  |
|  | 7  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8                                     | mes  | \$ 19.159.200,00 | 6,00 | \$ 114.955.200,00 |  |
|  | 8  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 9                                     | mes  | \$ 19.159.200,00 | 6,00 | \$ 114.955.200,00 |  |
|  | 9  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                     | mes  | \$ 6.542.100,00  | 6,00 | \$ 39.252.600,00  |  |
|  | 10 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                   | mes  | \$ 6.542.100,00  | 6,00 | \$ 39.252.600,00  |  |
|  | 11 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                     | mes  | \$ 18.457.900,00 | 6,00 | \$ 110.747.400,00 |  |
|  | 12 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                   | mes  | \$ 18.457.900,00 | 6,00 | \$ 110.747.400,00 |  |
|  | 13 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 | mes  | \$ 436.600,00    | 8,00 | \$ 3.492.800,00   |  |
|  | 14 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19                  | mes  | \$ 1.970.300,00  | 7,70 | \$ 15.171.310,00  |  |
|  | 15 | cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA -                                                                                             | hora | \$ 5.760.000,00  | 6,20 | \$ 35.712.000,00  |  |



|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|    |                                     |        |                   |      |    |                |
|----|-------------------------------------|--------|-------------------|------|----|----------------|
|    | NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150 |        |                   |      |    |                |
| 16 | cnt03--IVA 2023                     | UNIDAD | \$ 221.939.252.70 | 6,20 | \$ | 221.939.252.70 |
| 17 | cnt03-- IMPUESTO AL CONSUMO         | UNIDAD | \$ 746.564.40     | 6,20 | \$ | 746.564.40     |

A. Por otra parte, es indispensable mencionar que la Agencia Nacional de Tierras requiere tener continuidad en la conectividad de enlaces dedicados y ancho de banda para generar una sola red con el fin de compartir sistemas de información vitales para consulta y manejo de la información, por lo tanto es necesario continuar con dichos canales para cada una de las sedes territoriales (UGTS) para que sigan con una arquitectura estándar de conectividad que garantiza la confiabilidad y seguridad para los funcionarios de la diferentes Sedes de la Agencia Nacional de Tierras y para los ciudadanos que utilizan los servicios de la entidad.

Por ello se debe garantizar la continuidad del contrato en la vigencia actual y la transición del año 2023 al 2024, de tal forma que la Secretaria General solicitó la autorización de vigencia futura para el año 2024, cuya aprobación se realizó por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día 15 de agosto de 2023 mediante oficio No. 2-2023-042982. Por tal motivo se hace necesario realizar prorroga y adición a partir del 1 de enero hasta el 12 de marzo de 2023, lo cual se define a través de los precios generados en la orden de compra y el presupuesto de la entidad.

Es así, por lo que, el valor a adicionar (vigencia 2024) por este tiempo de prestación del servicio es de **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$683.904.734,40 ))** incluido el IVA e IPOCONSUMO, el cual se encuentra respaldado mediante el Certificado de autorización de vigencia futura No. 35723 de 2023 que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | CANTIDAD A MODIFICAR | DIFERENCIA       | TOTAL            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1        | 2.40                 | \$ 24,667,500.00 | \$ 59,202,000.00 |
| 2    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1  | 2.40                 | \$ 10,885,400.00 | \$ 26,124,960.00 |
| 3    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1    | 2.40                 | \$ 2,524,100.00  | \$ 6,057,840.00  |
| 4    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1  | 2.40                 | \$ 5,200,900.00  | \$ 12,482,160.00 |
| 5    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14   | 2.40                 | \$ 24,018,400.00 | \$ 57,644,160.00 |
| 6    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 | 2.40                 | \$ 24,018,400.00 | \$ 57,644,160.00 |
| 7    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 -                                                                                 | 2.40                 | \$ 19,159,200.00 | \$ 45,982,080.00 |



|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|  |  |    |                                                                                                                                                                                                     |      |                   |                   |  |
|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|
|  |  |    | Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8                                                                                                                        |      |                   |                   |  |
|  |  | 8  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 9                                     | 2.40 | \$ 19,159,200.00  | \$ 45,982,080.00  |  |
|  |  | 9  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                     | 2.40 | \$ 6,542,100.00   | \$ 15,701,040.00  |  |
|  |  | 10 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                   | 2.40 | \$ 6,542,100.00   | \$ 15,701,040.00  |  |
|  |  | 11 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                     | 2.40 | \$ 18,457,900.00  | \$ 44,298,960.00  |  |
|  |  | 12 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                   | 2.40 | \$ 18,457,900.00  | \$ 44,298,960.00  |  |
|  |  | 13 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 | 2.40 | \$ 436,600.00     | \$ 1,047,840.00   |  |
|  |  | 14 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19                  | 2.40 | \$ 1,970,300.00   | \$ 4,728,720.00   |  |
|  |  | 15 | cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150                                                         | 2.40 | \$ 5,760,000.00   | \$ 13,824,000.00  |  |
|  |  | 16 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1                                         | 2.40 | \$ 24,667,500.00  | \$ 59,202,000.00  |  |
|  |  | 17 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1                                   | 2.40 | \$ 10,885,400.00  | \$ 26,124,960.00  |  |
|  |  | 18 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1                                         | 2.40 | \$ 24,667,500.00  | \$ 59,202,000.00  |  |
|  |  | 19 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1                                   | 2.40 | \$ 10,885,400.00  | \$ 26,124,960.00  |  |
|  |  | 20 | cnt03--IVA 2023                                                                                                                                                                                     | 1.00 | \$ 109.076.385,60 | \$ 109.076.385,60 |  |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|    |                             |      |    |            |    |            |
|----|-----------------------------|------|----|------------|----|------------|
| 21 | cnt03-- IMPUESTO AL CONSUMO | 1.00 | \$ | 742.108,80 | \$ | 742.108,80 |
|----|-----------------------------|------|----|------------|----|------------|

Por las razones dadas anteriormente y conforme a las modificaciones enumeradas en el presente documento, se relacionan a continuación los ítems actuales que conforman la orden de compra No. 107361 de 2023:

Artículos actuales

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO          | TOTAL            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------------|
| 1    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1        | 9        | mes    | \$24.667.500,00 | \$222.007.500,00 |
| 2    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1  | 9        | mes    | \$10.885.400,00 | \$97.968.600,00  |
| 3    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1    | 9        | mes    | \$2.524.100,00  | \$22.716.900,00  |
| 4    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1  | 9        | mes    | \$5.200.900,00  | \$46.808.100,00  |
| 5    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14   | 9        | mes    | \$24.018.400,00 | \$216.165.600,00 |
| 6    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 | 9        | mes    | \$24.018.400,00 | \$216.165.600,00 |
| 7    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso:                                        | 9        | mes    | \$19.159.200,00 | \$172.432.800,00 |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|  |    |  |                                                                                                                                                                                                     |   |     |                 |                  |  |
|--|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------|------------------|--|
|  |    |  | 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8                                                                                                                                                                 |   |     |                 |                  |  |
|  | 8  |  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 9                                     | 9 | mes | \$19.159.200,00 | \$172.432.800,00 |  |
|  | 9  |  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                     | 9 | mes | \$6.542.100,00  | \$58.878.900,00  |  |
|  | 10 |  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                   | 9 | mes | \$6.542.100,00  | \$58.878.900,00  |  |
|  | 11 |  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                     | 9 | mes | \$18.457.900,00 | \$166.121.100,00 |  |
|  | 12 |  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                   | 9 | mes | \$18.457.900,00 | \$166.121.100,00 |  |
|  | 13 |  | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 | 9 | mes | \$436.600,00    | \$3.929.400,00   |  |
|  | 14 |  | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19                  | 9 | mes | \$1.970.300,00  | \$17.732.700,00  |  |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|            |                                                                                                                                             |   |      |                |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------|--------------------|
| 15         | cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150 | 9 | hora | \$5.760.000,00 | \$51.840.000,00    |
| SUBTOTAL   |                                                                                                                                             |   |      |                | \$1.690.200.000,00 |
| IVA        |                                                                                                                                             |   |      |                | \$321.138.000,00   |
| IPOCONSUMO |                                                                                                                                             |   |      |                | \$866.484,00       |
| TOTAL      |                                                                                                                                             |   |      |                | \$2.012.204.484,00 |

Tras los argumentos expuestos a lo largo del presente documento los cuales son pertinentes para garantizar la prestación continua de los servicios que presta la Agencia Nacional de Tierras y la correcta ejecución del servicio de conectividad a nivel nacional, se hace necesario modificar la orden de compra No.107361, en los siguientes ítem, los cuales quedarían así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | UNIDAD | PRECIO UNITARIO  | CANTIDAD A MODIFICAR | TOTAL             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1        | mes    | \$ 24.667.500,00 | 6,00                 | \$ 148.005.000,00 |
| 2    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1  | mes    | \$ 10.885.400,00 | 6,00                 | \$ 65.312.400,00  |
| 3    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1    | mes    | \$ 2.524.100,00  | 6,00                 | \$ 15.144.600,00  |
| 4    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1  | mes    | \$ 5.200.900,00  | 6,00                 | \$ 31.205.400,00  |
| 5    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14   | mes    | \$ 24.018.400,00 | 6,00                 | \$ 144.110.400,00 |
| 6    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 | mes    | \$ 24.018.400,00 | 6,00                 | \$ 144.110.400,00 |
| 7    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso:                                        | mes    | \$ 19.159.200,00 | 6,00                 | \$ 114.955.200,00 |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|  |       |                                                                                                                                                                                                     |        |                   |      |                   |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|-------------------|
|  |       | 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8                                                                                                                                                                 |        |                   |      |                   |
|  | 8     | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 9                                     | mes    | \$ 19.159.200,00  | 6,00 | \$ 114.955.200,00 |
|  | 9     | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                     | mes    | \$ 6.542.100,00   | 6,00 | \$ 39.252.600,00  |
|  | 10    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                   | mes    | \$ 6.542.100,00   | 6,00 | \$ 39.252.600,00  |
|  | 11    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                     | mes    | \$ 18.457.900,00  | 6,00 | \$ 110.747.400,00 |
|  | 12    | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5                                   | mes    | \$ 18.457.900,00  | 6,00 | \$ 110.747.400,00 |
|  | 13    | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 | mes    | \$ 436.600,00     | 8,00 | \$ 3.492.800,00   |
|  | 14    | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 20 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 19                  | mes    | \$ 1.970.300,00   | 7,70 | \$ 15.171.310,00  |
|  | 15    | cnt03--Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 150                                                              | hora   | \$ 5.760.000,00   | 6,20 | \$ 35.712.000,00  |
|  | 16    | cnt03--IVA 2024                                                                                                                                                                                     | unidad | \$ 221.939.252,70 | 1    | \$ 221.939.252,70 |
|  | 17    | cnt03-- Impuesto al consumo                                                                                                                                                                         | unidad | \$ 746.564,40     | 1    | \$ 746.564,40     |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso:                                                                         | mes    | \$ 6.542.100,00   | 1,00 | \$ 6.542.100,00   |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|  |       |                                                                                                                                                                    |     |                  |      |                  |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------|------------------|
|  |       | 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3                                                                                                                                |     |                  |      |                  |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3  | mes | \$ 6.542.100,00  | 1,00 | \$ 6.542.100,00  |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1    | mes | \$ 19.159.200,00 | 1,00 | \$ 19.159.200,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1    | mes | \$ 19.159.200,00 | 1,00 | \$ 19.159.200,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1        | mes | \$ 24.667.500,00 | 2,40 | \$ 59.202.000,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 384Mbps - 384Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1  | mes | \$ 10.885.400,00 | 2,40 | \$ 26.124.960,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1    | mes | \$ 2.524.100,00  | 2,40 | \$ 6.057.840,00  |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1  | mes | \$ 5.200.900,00  | 2,40 | \$ 12.482.160,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14   | mes | \$ 24.018.400,00 | 2,40 | \$ 57.644.160,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 14 | mes | \$ 24.018.400,00 | 2,40 | \$ 57.644.160,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -                                                | mes | \$ 19.159.200,00 | 2,40 | \$ 45.982.080,00 |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |


|  |       |                                                                                                                                                                                                                 |      |                  |      |                  |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|------------------|
|  |       | Re-uso:<br>1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 8                                                                                                                                                               |      |                  |      |                  |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -<br>Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 -<br>Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -<br>Re-uso:<br>1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 9                                  | mes  | \$ 19.159.200,00 | 2,40 | \$ 45.982.080,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -<br>Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 -<br>Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -<br>Re-uso:<br>1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 3                                  | mes  | \$ 6.542.100,00  | 2,40 | \$ 15.701.040,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -<br>Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 -<br>Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -<br>Re-uso:<br>1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 3                                | mes  | \$ 6.542.100,00  | 2,40 | \$ 15.701.040,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -<br>Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 -<br>Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -<br>Re-uso:<br>1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 5                                  | mes  | \$ 18.457.900,00 | 2,40 | \$ 44.298.960,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -<br>Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 -<br>Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -<br>Re-uso:<br>1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 5                                | mes  | \$ 18.457.900,00 | 2,40 | \$ 44.298.960,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil -<br>Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal -<br>Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA<br>- Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite -<br>3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 2 | mes  | \$ 436.600,00    | 2,40 | \$ 1.047.840,00  |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil -<br>Internet Móvil - Con Terminal -<br>Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA<br>-<br>Capacidad de Datos [GB]: 20 -<br>3G, 4G, 5G<br>- Mes - CANTIDAD: 19            | mes  | \$ 1.970.300,00  | 2,40 | \$ 4.728.720,00  |
|  | NUEVO | cnt03--Servicios Complementarios -<br>Experto Master: Redes - Comunicaciones -<br>Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA<br>- Hora - CANTIDAD: 150                                                            | hora | \$ 5.760.000,00  | 2,40 | \$ 13.824.000,00 |
|  | NUEVO | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre -<br>Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 -<br>Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -<br>Re-uso:                                                                            | mes  | \$ 6.542.100,00  | 2,40 | \$ 15.701.040,00 |

|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |        |                   |      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               | 1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 3                                                                                                                                                 |        |                   |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUEVO                                                                                                                                                                                                                         | cnt03--Enlaces de Conectividad<br>Terrestre -<br>Enlaces Dedicados entre Puntos -<br>Zona 3 -<br>Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -<br>Re-uso:<br>1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 3 | mes    | \$ 6.542.100,00   | 2,40 | \$ 15.701.040,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUEVO                                                                                                                                                                                                                         | cnt03--Enlaces de Conectividad<br>Terrestre -<br>Enlaces Dedicados a Internet -<br>Zona 2 -<br>Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -<br>Re-uso:<br>1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 8   | mes    | \$ 19.159.200,00  | 2,40 | \$ 45.982.080,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUEVO                                                                                                                                                                                                                         | cnt03--Enlaces de Conectividad<br>Terrestre -<br>Enlaces Dedicados a Internet -<br>Zona 2 -<br>Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps -<br>Re-uso:<br>1:1 - Simétrico - Mes -<br>CANTIDAD: 9   | mes    | \$ 19.159.200,00  | 2,40 | \$ 45.982.080,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUEVO                                                                                                                                                                                                                         | cnt03--IVA 2024                                                                                                                                                                        | unidad | \$ 121.414.497,30 | 1,00 | \$ 121.414.497,30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUEVO                                                                                                                                                                                                                         | cnt03-- Impuesto al consumo                                                                                                                                                            | unidad | \$ 144.414,00     | 1,00 | \$ 144.414,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |        |                   |      | \$ 2.101.908.278,40 |
| <p>Dado lo anterior y de acuerdo con los argumentos expresados, el procedimiento contractual utilizado y los requerimientos de la Entidad, se hace necesario:</p> <p>A. Adicionar las sedes UGT San Andres y UGT Apartadó.</p> <p>B. La reducción presupuestal de registro No. 35723 de 2023 en la suma de <b>SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$603.000.920,70)</b></p> <p>C. Prorrogar hasta el día 12 de marzo de 2024.</p> <p>D. Realizar la adición <b>SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$683.904.734,40)</b>, valor que se encuentra respaldado por el Certificado de vigencia futura No. 35723.</p> <p>Por consiguiente, el valor total de la orden de compra No. 107361 de 2023 será de <b>DOS MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 2.101.908.278,40) incluidos todos los costos, impuestos, tasas y contribuciones.</b></p> <p>En los anteriores términos se presenta la justificación técnica para la modificación de la orden de compra No. 107361 cuyo proveedor es IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. que tiene por objeto: “Contratar los servicios de conectividad (MPLS, INTERNET, INTERNET MOVIL) para todas las Sedes de la Agencia Nacional de Tierras conforme a las especificaciones y características técnicas definidas en el Acuerdo Marco de Precios Prestación de servicios de conectividad III de Colombia Compra Eficiente.”</p> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |        |                   |      |                     |
| 3.2 Valor actual del Contrato/Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El valor actual de la orden de compra No. 107361 de 2023 es de <b>DOS MIL DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.012.204.484)</b> incluido iva y los impuestos a que haya lugar. |                                                                                                                                                                                        |        |                   |      |                     |
| 3.3 Porcentaje de avance de Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El presente contrato se encuentra ejecutado en un 75%, a la fecha en que se proyecta este documento..                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |        |                   |      |                     |



|                                                                                   |           |                                                                            |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  | FORMA     | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS | CÓDIGO  | ADQBS-F-012 |
|                                                                                   | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS                                       | VERSIÓN | 2           |
|                                                                                   | PROCESO   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                          | FECHA   | 08/10/2018  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 3.4 Valor de la Reducción             | Reducir el valor de la vigencia presupuestal 2023 con cargo al registro No. 35723 de 2023 en la suma de <b>SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$603.000.920,70)</b>                 |              |  |
| 3.5 Valor de la Adición               | El valor para adicionar será de <b>SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$683.904.734,40)</b> , Certificado de vigencia futura No. 35723. |              |  |
| 4. Supervisor                         |                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |
| SUPERVISOR 1                          |                                                                                                                                                                                                                                 | SUPERVISOR 2 |  |
| Nombre:                               | DANIEL MARIA MEDINA GONZÁLEZ                                                                                                                                                                                                    | Nombre:      |  |
| Cargo:                                | Secretario General                                                                                                                                                                                                              | Cargo:       |  |
| Firma:                                |                                                                                                                                                | Firma:       |  |
| Dependencia:                          | Secretaría General                                                                                                                                                                                                              | Dependencia: |  |
| Relación de los soportes documentales | Memorando de solicitud de modificación, Oficio de autorización de vigencias futuras y certificado de vigencias futuras.                                                                                                         |              |  |

Proyectó: Erika Bibiana Cala E – Contratista S.G. 

Revisó: Roberto Zabala – Líder EIST - Contratista S.G. 



Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHijrojas  
17-17-00

JAIME JAVIER ROJAS QUIROGA  
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-14-2:04 p. m.

| AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS     |                                                                                                                                                                                 |                 |                    |                               |                                            |                  |                    |                     |                |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Número                                | 35723                                                                                                                                                                           | Fecha Registro: | 2023-08-15         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT |                  |                    |                     |                |                    |
| Estado:                               | Generada                                                                                                                                                                        | Tipo Moneda.:   | Pesos              | Nro Solicitud:                | 223                                        | Fecha Solicitud: | 2023-06-28         |                     |                |                    |
| Tipo de Vigencia Futura:              |                                                                                                                                                                                 | Ordinaria       |                    | Aval Fiscal:                  | NO                                         |                  |                    |                     |                |                    |
| Valor Inicial:                        | 761.323.485,00                                                                                                                                                                  |                 | Valor Operaciones: |                               | Valor Total:                               | 761.323.485,00   |                    | Saldo No Utilizado: | 761.323.485,00 |                    |
| DETALLE AUTORIZACION POR AÑO          |                                                                                                                                                                                 |                 |                    |                               |                                            |                  |                    |                     |                |                    |
| Posicion Catálogo de Gasto            |                                                                                                                                                                                 |                 | Fuente             | Recurso                       | Situac.                                    | Fecha Operacion  | Valor Inicial      | Valor Operación     | Valor Actual   | Saldo No Utilizado |
| AÑO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                                                                                                                                                                                 |                 | Nación             |                               |                                            |                  | 761.323.485,00     |                     | 761.323.485,00 | 761.323.485,00     |
| Año Fiscal                            | 2024                                                                                                                                                                            |                 | Totales por año:   |                               |                                            |                  | 761.323.485,00     |                     | 761.323.485,00 | 761.323.485,00     |
| DATOS ADMINISTRATIVOS                 |                                                                                                                                                                                 |                 |                    |                               |                                            |                  |                    |                     |                |                    |
| Número Doc. Soporte:                  | 2-2023-042982                                                                                                                                                                   |                 |                    | Fecha Doc. Soporte:           |                                            | 2023-08-15       | Tipo Doc. Soporte: | OFICIO              |                |                    |
| Notas Doc. Soporte:                   | Aprobar cupo de VFO para llevar a cabo la adición y prórroga, del contrato para el servicio de conectividad (MPLS, INTERNET, INTERNET MOVIL) para todas las sedes de la entidad |                 |                    |                               |                                            |                  |                    |                     |                |                    |

Firma Responsable.

ANA MARIA ALZATE ARISMENDY - 43916435



5.2.0.2. Grupo de Desarrollo Productivo

Doctor  
**GERARDO VEGA MEDINA**  
Director  
**Agencia Nacional de Tierras - ANT**  
Calle 43 No. 57 – 41 CAN  
Bogotá D. C.



Radicado: 2-2023-042982  
Bogotá D.C., 15 de agosto de 2023 12:18

Radicado entrada: 1-2023-062747 / 062784 / 062736 / 062715 / 062723  
No. Expediente: 762/2023/SITPRES

Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras gastos de funcionamiento.

Estimado doctor Vega:

En atención a las solicitudes formuladas mediante comunicaciones No. 202362009285371, 202362009285481, 202362009285221, 202362009285021 y 202362009285091 del 24 de julio del año en curso, así como lo establecido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, el artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional autoriza cupo de vigencias futuras, según el siguiente detalle:

|          |         |                                   |
|----------|---------|-----------------------------------|
| SECCIÓN: | 1717-00 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT |
| CUENTA:  | 02      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |

| Vigencia | Fuente | Pesos corrientes |
|----------|--------|------------------|
| 2024     | Nación | 3,151,158,099    |

El cupo de vigencias futuras, según lo manifestado por esa Agencia, se requiere para llevar a cabo la adición y prórroga, de los contratos para los servicios de protección al Director de la ANT, mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos del parque automotor, conectividad (MPLS, INTERNET, INTERNET MOVIL) para todas las sedes de la entidad, servicios BPO “atención al ciudadano” y suministro de combustible.

La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficios No. 2023-160-013485-1 y 2023-160-013500-1 del 13 de julio de 2023; 2023-160-013549-1, 2023-160-013541-1 y 2023-160-013536-1 del 14 de julio de 2023 emitió concepto favorable para la autorización de cupo de vigencias futuras.

2FzI b9v6 BgdU +Dwt 2LjS ZQER TVo= Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Continuación oficio

La adición a suscribir en la presente vigencia fiscal para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos del parque automotor, está amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12123 del 24 de febrero de 2023, expedido por la Subdirectora Administrativa y Financiera de la ANT.

La solicitud de cupo de vigencias futuras, inflexibiliza en un 12,95% el monto de la apropiación del rubro “*Adquisición de Bienes y Servicios*”, por lo tanto, corresponde a esa Agencia, priorizar los recursos para atender el resto de sus obligaciones por este concepto de gasto.

Los recursos necesarios para garantizar el cupo de las vigencias futuras que se autorizan, son consistentes con las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente y el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2024-2027 del sector de Agricultura y Desarrollo Rural, en relación con la Agencia Nacional de Tierras - ANT, conforme lo establecido en la Ley 819 de 2003.

En todo caso, corresponde a la Agencia Nacional de Tierras - ANT, implementar las medidas que, en el marco institucional y legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de la administración pública, contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, y los Decretos 1068 de 2015 y 444 de 2023.

La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso; así mismo, corresponde a esa Agencia dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 15 del Decreto 412 de 2018.

Cordialmente,

**CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ**  
Directora General del Presupuesto Público Nacional

**Copia:** Doctor **Andres Fuerte Posada**, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
Avenida Jiménez N° 7 A – 17

APROBÓ: Afranio Luis Restrepo V. / William Sánchez R.  
ELABORÓ: Mayerli Vanegas A.

Directora General de Presupuesto Público Nacional.  
Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO