

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392809
Número de orden de compra a modificar:	122638

Entidad compradora:	SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTCA
Nombre del solicitante:	Lixardo Ballesteros Cerchiaro
Proveedor:	Yokomotor S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-27 10:16:39

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-05-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117004	VEHICULOS	CDP-19523	CDP	19523

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg6	3.0	Unidad	191555000.00	CDP-19523	574665000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	59430758.00	CDP-19523	59430758.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	44420670.00	CDP-19523	44420670.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-19523	3000000.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-19523	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	10921295.00	CDP-19523	10921295.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	3482100.00	CDP-19523	3482100.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	4500000.00	CDP-19523	4500000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Considerando la necesidad de contar con vehículos todoterreno o 4x4, con capacidad para sortear o superar obstáculos que representan las características del área protegida, se incluyeron adecuación como Winche, Barra antibélicos entre otros. Pese a que los vehículos se encuentran disponible para entrega inmediata, las adecuaciones implican adaptaciones que conforme a lo manifestado por el proveedor son de baja rotación y por lo tanto deben ser importadas, acogiéndonos al acuerdo de marco se solicita ampliación del término a 150 días calendario contados a partir de la aceptación de la orden de compra para poder cumplir con la misma.

\_\_\_\_\_  
Firma ordenador del gasto

Nombre: GUSTAVO SANCHEZ HERRERA

Documento: 10.231.198



\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor

Nombre: Carlos Eduardo Rendon Jaramillo

Documento: 70.567.106