

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396622
Número de orden de compra a modificar:	123148

Entidad compradora:	CENTRO MINERO SENA REGIONAL BOYACA
Nombre del solicitante:	Harvey Yadiver Dimate Rodriguez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-01 04:41:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-31	2024-02-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117666	EPI Az 2023	CDP-7423	CDP	7423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO	200.0	Unidad	270267.00	CDP-7423	54053400.00
2	GSF01- GUANTE VAQUETA CORTO	300.0	Unidad	18395.00	CDP-7423	5518500.00


3	GSF01- GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS	300.0	Unidad	20230.00	CDP-7423	6069000.00
4	GSF01- PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA ADAPTABLES CASCO INSERTABLES	90.0	Unidad	73633.00	CDP-7423	6626970.00
5	GSF01- TAPABOCA 3M 9010 X50	4.0	Unidad	251750.00	CDP-7423	1007000.00
6	GSF01- GUANTE EN NITRILO X50 PARES (TALLAS S-M-L)	10.0	Unidad	58528.00	CDP-7423	585280.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor manifiesta que: Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación a causa de la alta demanda de pedidos durante la temporada Diciembre-Enero, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el 10 de febrero 2024



Firma ordenador del gasto
Nombre: **Harvey Yadiver Dimaté Rodríguez**
Documento: **74360044**



Firma de proveedor
Nombre: **Paulo Cesar Carvajal Lara**
Documento: **10.003.534**