

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396660
Número de orden de compra a modificar:	123440

Entidad compradora:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
Nombre del solicitante:	Juan Pablo Beltrán Vargas
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-01 13:16:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-02-01	2024-03-01

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118004	IMPRESORA CARNETS E INSUMOS	CDP-1435	CDP	1435

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	gsf01-PAQUETE TARJETAS PVC CAJA X 500 CARNETS DE ZEBRA, CALIBRE 30	5.0	Paq x 500 Unidades	500000.00	CDP-1435	2500000.00
---	---	-----	-----------------------	-----------	----------	------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA PRÓRROGA 1 DE LA OC 123440/CONTRATO 448-2023 POR EL TÉRMINO DE 1 MES, QUEDANDO CON NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 01 DE MARZO DE 2024, LO ANTERIOR POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR, INDICANDO QUE SE HAN PRESENTADO "DIFICULTADES RELACIONADAS CON EL AUMENTO DE LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN, LEGALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE ALGUNOS DE LOS ÍTEMS ESTABLECIDOS EN LA OC". INDICAN TAMBIÉN QUE CON MIRAS A GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, GARANTÍA Y ORIGINALIDAD DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR, EL PROVEEDOR HAS LTDA, NO ACUDIRÁ A DISTRIBUIDORES NACIONALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA SUPEDITADO A LOS TIEMPOS DE ENTREGA DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE EXTRANJERO, LO QUE SON CIRCUNSTANCIAS AJENAS A SU VOLUNTAD. POR LO ANTERIOR, ESTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, CONSIDERA OPORTUNO REALIZAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN DE LA OC 123440.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Pablo Beltrán Vargas
Documento: 1.022.389.174 de Bogotá
Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez
Documento: 91.431.735
Hardware Asesorias Software Ltda - HAS Ltda