

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |        |
|--|--------|
| Id Solicitud:                          | 400427 |
| Número de orden de compra a modificar: | 109306 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora:                 | Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia |
| Nombre del solicitante:             | Natalia Roman Duque                                      |
| Proveedor:                          | AUTOSERVICIO MECANICO SAS                                |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes                               |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-03-08 16:51:21                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-03-15   | 2024-04-07  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre                                    | Código        | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---|---------------|------------|------------|
| 104192 | Mantenimiento<br>Chevrolet - SDSCJ - 2023 | CDP-358 y 647 | CDP        | 358 y 647  |

## Artículos actuales

| No | Artículo                         | Cantidad | Unidad      | Precio     | Cuenta        | Total        |
|----|----------------------------------|----------|-------------|------------|---------------|--------------|
| 1  | man02 - MT-122.<br>Mantenimiento | 19.0     | 0.55 Metros | 3429211.00 | CDP-358 y 647 | 65155009.00  |
| 2  | man02 - MT-122.<br>Mantenimiento | 13.0     | 0.55 Metros | 3429211.00 | CDP-358 y 647 | 44579743.00  |
| 3  | man02 - MT-122.<br>Mantenimiento | 45.0     | 0.55 Metros | 3712505.00 | CDP-358 y 647 | 167062725.00 |

01 7


|   |                                  |     |             |            |               |            |
|---|----------------------------------|-----|-------------|------------|---------------|------------|
| 4 | man02 - MT-122.<br>Mantenimiento | 2.0 | 0.55 Metros | 3712505.00 | CDP-358 y 647 | 7425010.00 |
|---|----------------------------------|-----|-------------|------------|---------------|------------|


**Artículos editados y/o agregados**

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

**Detalle o justificación de la aclaración**

Atendiendo la solicitud de modificación radicada con No. 3-2024-8003 del 29 de febrero de 2024, presentada por el Director de Bienes para La Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia (E), se proroga la ejecución hasta el 7 de abril de 2024, con el fin de optimizar el uso de los recursos financieros disponibles y garantizar el cumplimiento adecuado de los objetivos establecidos, se considera pertinente extender el plazo de ejecución de la orden de compra que a la fecha presenta un saldo ejecutado pendiente por pagar de \$35.244.765 y un saldo pendiente por ejecutar de \$22.223.197

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: César Andrés Restrepo Florez  
 Documento: 89.007.606

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Hender Gustavo Alvarez  
 Documento: 79.527.689