

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	408172
Número de orden de compra a modificar:	123557
Entidad compradora:	Bogotá - Alcaldía Local Antonio Nariño
Nombre del solicitante:	Manuel Calderón Ramirez
Proveedor:	Gimecol SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Fotovoltaicos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-27 16:07:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-05-29	2024-07-01

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118153		696	696	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	fvo01--IT-SSF-1-3-21-30-R6 - Sistema Solar Fotovoltaico - Capacidad 21 a 30 Kwp/h - Region 6 - N/A - N/A - N/A - N/A - NA - Und	2.0	Unidad	197993284.33	696	395986568.66

2	fvo01-IVA	1.0	Unidad	11879597.06	696	11879597.06
---	-----------	-----	--------	-------------	-----	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que, durante la etapa de perfeccionamiento de la OC (Expedición de la orden y firma del acta de inicio) la fecha de vencimiento está sujeta a modificación, se solicita que conforme acta de inicio, pólizas, aprobación de pólizas y duración de la orden de compra (5 meses), se actualice la fecha de vencimiento de la orden al 01/07/2024. Se adjuntan documentos soporte.

Firma ordenador del gasto

Nombre: MANUEL AUGUSTO CALDERÓN RAMÍREZ

Documento: CC. 80037975 de Bogotá

Alcalde Local de Antonio Nariño (E)



Gimacol S.A.S
NIT. 900.577.303-8

Firma de proveedor

Nombre: NOHEMI CARREÑO ORTIZ

Documento: 63.466.664

Documento: 63.466.664

Vo.Bo. Juan Camilo Gallego Vives- Profesional Obras FDLAN