

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 417705 |
| Número de orden de compra a modificar: | 131722 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | SENA - CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE REGIONAL NARIÑO |
| Nombre del solicitante: | Monica Elizabeth Bolaños Montero |
| Proveedor: | HAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-09-03 09:41:46 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-09-05 | 2024-09-20 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| 126778 | SAMANIEGO | CDP-14124 | CDP | 14124 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | gsf01- TELEVISOR SAMSUNG 65" PULGADAS FLAT LED SMART TV UHD 4K | 10.0 | Unidad | 3655000.00 | CDP-14124 | 36550000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--------|------------|-----------|------------|
| 2 | gsf01- GRECA PARA 120 TINTOS | 2.0 | Unidad | 980000.00 | CDP-14124 | 1960000.00 |
| 3 | gsf01- ESTUFA O COCINA INDUSTRIAL FREIDOR PLANCHA TRIPLE QUEMADOR | 1.0 | Unidad | 1900000.00 | CDP-14124 | 1900000.00 |
| 4 | gsf01- NEVERA HACEB NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 428 LITROS N448 | 1.0 | Unidad | 2850000.00 | CDP-14124 | 2850000.00 |
| 5 | gsf01-MESA PLASTICA CARIBE BLANCO | 6.0 | Unidad | 125000.00 | CDP-14124 | 750000.00 |
| 6 | gsf01-Silla Plástica Sin Brazos Bambu Blanco | 24.0 | Unidad | 60000.00 | CDP-14124 | 1440000.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicita realizar prorroga de la orden de compra toda vez que, se presento retraso en la entrega por parte del fabricante a los mayoristas de algunos ítems, dicho hecho obedece a circunstancias ajenas a nuestra voluntad y se enmarcan en circunstancias imprevisibles que exceden nuestro alcance o disposición, encuadrándose entonces estas situaciones en la manifestación de una FUERZA MAYOR.

Firma ordenador del gasto
Nombre: German Dario Arellano
Documento: 98.378.805


Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez
Documento: 91.431.735 de Barrancabermeja