

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425578
Número de orden de compra a modificar:	134351

Entidad compradora:	SENA - CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE REGIONAL NARIÑO
Nombre del solicitante:	Monica Elizabeth Bolaños Montero
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-07 08:02:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-07	2024-11-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129461	Mobiliario Lope	CDP-15424	CDP	15424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-MESA TRAPEZOIDAL	125.0	Unidad	400000.00	CDP-15424	50000000.00

2	gsf01-SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES NEGRA TAPIZADA (PAÑO ESCOCIA)	353.0	Unidad	226500.00	CDP-15424	79954500.00
---	-------------------------------------------------------------------	-------	--------	-----------	-----------	-------------


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicita prorroga de la orden de compra manifestando que no han podido completar la entrega de los productos solicitados debido a la falta de un ítem pendiente: "SILLA INTERLOCUTORA ", toda vez, que son fabricados bajo pedido con un tiempo estimado de producción, lo cual ha generado una demora adicional en el proceso de entrega y el fabricante ha informado que actualmente se presentan retrasos en su cadena de suministros, lo que ha afectado la disponibilidad de las sillas.

 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Germán Darío Arellano C.
 Documento: C.C. 98.378.805


 Firma de proveedor
 Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
 Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja