

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	443589
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	140504

<b>Entidad compradora:</b>	Fondo de Desarrollo Local de Bosa
<b>Nombre del solicitante:</b>	Fabian Ernesto Ramírez Cruz
<b>Proveedor:</b>	Sumimas S.A.S..
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Atención a Emergencias

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-03-28 09:56:46

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-03-30	2025-04-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
135699	gestion del riesgo	cdp-2118	cdp	2118

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ate01C4S4-046BOLSA BIO-PELIGROSA / PAQUETE POR 50 UNIDADES	12.0	Unidad	23752.29	cdp-2118	285027.48


2	ate01C4S4-047BOLSA POLIETILENO / PAQUETE POR 50 UNIDADES	12.0	Unidad	47503.28	cdp-2118	570039.36
3	ate01C4S4-060BOLSA AMARILLAS / PAQUETE POR 50 UNIDADES	12.0	Unidad	47503.28	cdp-2118	570039.36
4	ate01C4S4-061BOLSA ROJAS / PAQUETE POR 50 UNIDADES	12.0	Unidad	19960.07	cdp-2118	239520.84
5	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	236483.57	cdp-2118	236483.57
6	ate01--IVA	1.0	Unidad	316279.13	cdp-2118	316279.13

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

El contratista Sumimas S.A.S. solicitó formalmente, a través de un correo electrónico, una prórroga de la Orden de Compra 140504 contrato 743-2024, en el cual expresaron de manera detallada las razones que motivaban dicha solicitud. El contratista indicó textualmente que, "lamentablemente, después de realizar las gestiones pertinentes, debemos informarle que los productos solicitados no se encuentran disponibles en el mercado local en este momento, lo que imposibilita su entrega conforme a lo establecido en la orden de compra". Asimismo, en su mensaje aclararon que, al proceder con la búsqueda de alternativas a través de importación, se habían encontrado con costos asociados a dicho proceso que superaban considerablemente el valor de la orden de compra, teniendo en cuenta lo expuesto por el contratista, y considerando las dificultades que se presentan, se considera pertinente solicitar la prórroga de la Orden de Compra 140504 hasta el 30 de abril de 2025



Firma ordenador del gasto

Nombre: FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ

Documento: CC 1.030.582.541  
Alcalde Local de Bosa



Firma del proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo

Documento: 79249787