

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445163
Número de orden de compra a modificar:	144347

Entidad compradora:	QUINDIO - PERSONERIA MUNICIPAL DE CALARCA
Nombre del solicitante:	Jorge Andrés Triana Salamanca
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-11 11:10:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-15	2025-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140323	CDP MOBILIARIO	CDP-0000000966	CDP	0000000966

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-MESA DE JUNTAS DE 10 PUESTOS	1.0	Unidad	3800000.00	CDP-0000000966	3800000.00


2	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER HP 4103FDW MONOCROMATIC	2.0	Unidad	2300000.00	CDP-0000000966	4600000.00
3	gsf01-SILLA EJECUTIVA OPORTO #2 BASE NYLON	13.0	Unidad	314000.00	CDP-0000000966	4082000.00
4	gsf01- SILLA PRESIDENCIAL VERONA	1.0	Unidad	600000.00	CDP-0000000966	600000.00
5	gsf01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260	1.0	Unidad	1535000.00	CDP-0000000966	1535000.00
6	gsf01-AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL WIFI 14.000 BTU WURDEN	1.0	Unidad	2200000.00	CDP-0000000966	2200000.00
7	gsf01-SOPORTE MOVIL DE PARED TV 32-55" PULGADAS	1.0	Unidad	127500.00	CDP-0000000966	127500.00
8	gsf01-COMPUTADOR PORTATIL DELL 3520 EXCLUIDO DE IVA 15.6"	1.0	Unidad	2300000.00	CDP-0000000966	2300000.00
9	gsf01-CAFETERA PERCOLADORA OSTER 35 TAZAS	1.0	Unidad	445900.00	CDP-0000000966	445900.00
10	gsf01-ESCANER EPSON DS-530 II	2.0	Unidad	3099000.00	CDP-0000000966	6198000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Se procede con la prórroga de la Orden de Compra No. 144347, de conformidad con la solicitud presentada por el proveedor Hardware Asesorías Software Ltda., quien informó que, debido a que algunos de los productos requeridos —específicamente el mobiliario de oficina— se encuentran actualmente en proceso de fabricación, se requiere un plazo adicional para cumplir con la totalidad de la obligación contractual. La necesidad de esta ampliación temporal obedece a circunstancias logísticas y de producción ajenas al proveedor, que han afectado los tiempos inicialmente estimados para la entrega de los bienes. Por lo anterior, se otorga la prórroga hasta el día 30 de abril de 2025, con el fin de permitir al proveedor culminar satisfactoriamente el proceso de entrega y asegurar el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Jorge Andrés Triana Salamanca**

Documento: 80.086.469 de Bogotá D.C



Firma de proveedor

Nombre: **Ramiro Humberto Vergara Rodríguez**

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja