

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 456334 |
| Número de orden de compra a modificar: | 148935 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Entidad compradora: | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT |
| Nombre del solicitante: | Salomon SAID ARIAS |
| Proveedor: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-07-31 14:15:41 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-08-01 | 2025-08-15 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------------------|----------------|------------|------------|
| 145238 | CDP MOBILIARIO EDUCACION | CDP-2025001742 | CDP | 2025001742 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|----------------|-------------|
| 1 | GSF01-JUEGO DE MESAS TIPO TRIANGULO Y SILLAS KINDER | 12.0 | Unidad | 1666000.00 | CDP-2025001742 | 19992000.00 |


| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----|--------|-----------|----------------|------------|
| 2 | GSF01-TABLERO ACRILICO 180X100 | 3.0 | Unidad | 476857.00 | CDP-2025001742 | 1430571.00 |
|---|--------------------------------|-----|--------|-----------|----------------|------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante comunicación formal fechada el 24 de julio de 2025, allegada por el señor Héctor Darío Cifuentes Trujillo, Ejecutivo Comercial del Canal Estatal de CENCOSUD COLOMBIA S.A, se solicita la prórroga del plazo de ejecución hasta el 15 de agosto de 2025, argumentando retrasos por parte de sus proveedores en el proceso de fabricación de los bienes adquiridos: "Solicitamos su colaboración con la prórroga de la orden de compra 148935, hasta el día 15 de agosto, el motivo obedece a que actualmente presentamos algunos retrasos por parte de nuestros proveedores en el proceso de fabricación de los implementos adquiridos, debido a esto no nos es posible entregar antes de la fecha mencionada, por lo que se hace necesario solicitar la ampliación de la fecha de cierre de la orden de compra.". Por tal razón, la entidad procederá a realizar la respectiva prórroga.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Salomón Said Arias
Documento: 11.206.736 Gdt



HC Firma de proveedor
Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ
Documento: 79.131.390
Apoderado Especial
Cencosud Colombia S.A.