

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	459419
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	149779

<b>Entidad compradora:</b>	SENA - Centro de Formación de Talento Humano en Salud
<b>Nombre del solicitante:</b>	John Fredy padilla mendez
<b>Proveedor:</b>	HAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-08-29 11:45:29

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-01	2025-09-12

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146040	ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO	CDP-7525	CDP	7525

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	gsf01-HORNO MICROONDAS 31 LITROS	8.0	Unidad	1000000.00	CDP-7525	8000000.00
2	gsf01-NEVERA HACEB NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 391 LITROS	3.0	Unidad	3400000.00	CDP-7525	10200000.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>18,200,000.00</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación


<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>18,200,000.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>18,200,000.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

En atención a su comunicación mediante la cual solicita la prórroga del plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 149779, cuyo objeto contractual es contratar la compra de hornos microondas y neveras para el Centro de Formación de Talento Humano en Salud, me permito informarle que, tras la revisión técnica y administrativa correspondiente, se ha determinado procedente acceder a la ampliación del plazo solicitado. En consecuencia, el término de ejecución se prorroga hasta el día 12 de septiembre de 2025, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales, la entrega conforme de los bienes adquiridos y la verificación de las condiciones pactadas en el objeto contractual. Es importante precisar que la presente prórroga no modifica las demás obligaciones establecidas en la Orden de Compra, las cuales deberán cumplirse en su totalidad en los términos y condiciones inicialmente acordados.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Carlos Arturo Salgar Ramirez  
Documento: 11229926



Firma de proveedor  
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez  
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja