

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467959
Número de orden de compra a modificar:	153596

Entidad compradora:	SENA-CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA-MOSQUERA
Nombre del solicitante:	Yohanna Estefania Barrantes Rojas
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-14 20:27:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-17	2025-12-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150006	CDP HERRAMIENTAS	CDP-10325	CDP	10325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-NIVEL ALUMINIO 12 PULG	21.0	Unidad	29900.00	CDP-10325	627900.00
2	GSF01-NIVEL LASER CON TRIPODE 2 LINEAS	4.0	Unidad	154304.00	CDP-10325	617216.00

3	GSF01-PALUSTRE 8 PULGADAS	63.0	Unidad	17900.00	CDP-10325	1127700.00
4	GSF01-LLANA DENTADA 12 PULG	11.0	Unidad	25900.00	CDP-10325	284900.00

Total Orden de Compra Actual:	2,657,716.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación


Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	2,657,716.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	2,657,716.00

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita una prórroga de 30 días hábiles al contrato 153596 CCE-GS-2015-1 DE 2025, argumentando mediante carta presentada y adjunta al presente informe, que se presenta un inconveniente en la facturación y que la fecha en que el proveedor esta entre el que sería la fecha de finalización al 17 de noviembre del contrato. En aras de dar cumplimiento a la entrega total de los elementos del contrato el proveedor solicita a la Entidad una prórroga hasta el día 17 de diciembre 2025, con el fin de garantizar la entrega satisfesa de los elementos



Firma ordenador del gasto
Nombre: Nelson Octavio Gomez
Documento: 80151983



Firma de proveedor
Nombre: Lorenzo Medina
Documento: 79131.390

LuzB



No: 25-2-2025-006146

14/11/2025 17:02:51

Centro de Biotecnología Agropecuaria Dirección Cl. 17, Mosquera, Cundinamarca - PBX 57 601 5461500

Mosquera

Respetado Ingeniero

NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO

Subdirector

Centro de Biotecnología Agropecuaria - Regional Cundinamarca Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Asunto: Solicitud de prórroga para la **COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA ESPECIAL CAMPESINA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEMOSQUERA NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 153596 CCE-GS-2015-1**

Cordial saludo Respetado Ing. Nelson Octavio

Atentamente presento para su aprobación y trámites pertinentes, en la solicitud de prórroga de quince (30) días hábiles del 17 de noviembre al diciembre , presentada por el proveedor mediante carta adjunta, para la entrega de materiales de formación para el curso de formación continua especial caampesena del centro de biotecnología agropecuaria Mosquera según ORDEN DE COMPRA 153596 CCE-GS-2015-1 aprobado para esta vigencia al Centro de Biotecnología

Agropecuaria CBA.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud o comentario de su parte.

Cordialmente,

JORGE ESTEBAN AMAYA CAMELO

Supervisor contrato Materiales de formación

Dirección General/Regional/Centro
Dirección XXXXXX, Ciudad XXXXX. - PBX 57 601 5461500

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN
– CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO
NRO. 153596 CCE-GS-2015-1**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	REGIONAL CUNDINAMARCA – CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
CONTRATO NRO.	153596 CCE-GS-2015-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/10/2025
OBJETO	<i>COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA ESPECIAL CAMPESINA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE MOSQUERA</i>
CONTRATISTA	CENCOSUD COLOMBIA SA,
CC o NIT	NIT 900.155.107-1,
LUGAR DE EJECUCIÓN	Instalaciones del centro de biotecnología agropecuaria Mosquera
FECHA DE INICIO	17/10/25
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.657.716,00 COP
PRÓRROGA NRO.	001
FECHA DE TERMINACIÓN	17/11/25
ADICIÓN NRO.	N/A]
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	2.657.716,00 COP
FORMA DE PAGO	
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	17/10/2025al 17/11/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

3. OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		
<p>1. El contratista entregará al Centro de Biotecnología Agropecuaria los bienes y materiales de acuerdo con la necesidad y como lo vaya solicitando el supervisor del contrato.</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>
<p>2. El contratista entregará los elementos, bienes y materiales en las instalaciones del Centro de Biotecnología Agropecuaria ubicada en el Km 7 vía Mosquera.</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>
<p>3. Reemplazar y/o sustituir a su costo, en un término máximo de dos (2) días, todos bienes y materiales que NO cumplan con los requisitos exigidos de acuerdo con las especificaciones técnicas o defectuoso y el informe del supervisor del contrato.</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>
<p>4. Ejecutar el objeto contratado en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en el estudio previo y la invitación pública y de acuerdo con la propuesta aceptada por la entidad.</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>

<p>5. Los costos del transporte y distribución de los elementos serán asumidos por el proveedor.</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>
<p>6. Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del contrato, para lo cual debe suministrar al supervisor del contrato Nombres y Apellidos, Teléfono Fijo, Celular y correo electrónico.</p>	<p>Se solicitó mediante correo electrónico al proveedor la carta de designación.</p>	
<p>7. Entregar los elementos de primera calidad, libre de defectos y cumplir con las especificaciones técnicas</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>
<p>8. Entregar en condiciones de calidad cada uno de los elementos descritos en las especificaciones técnicas. Cuando aplique entregarlos en sus respectivos empaques y fichas técnicas de uso.</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>
<p>9. Acatar de manera inmediata las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de los encargados del control de vigilancia.</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>
<p>10. Informar al SENA cualquier novedad que se presente con la ejecución del contrato para efectos de que se asuma las medidas necesarias.</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>

<p>11. En cumplimiento de los dispuesto en el párrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) a partir del día del perfeccionamiento del contrato y para la realización de cada pago derivado del mismo, estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA de planilla asistida.</p>	<p>En la documentación inicial del contrato el proponente presenta planilla de pago mensual de aportes al sistema de seguridad social, sin embargo, a la fecha del presente contrato no se le ha validado si pago actual.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>
<p>12. Garantizar las compras locales equivalentes mínimo al 30% del valor del contrato, el cual corresponderá a la adquisición de los alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones de acuerdo con el Decreto 248 de 2021 (si aplica)</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>
<p>13. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993.</p>	<p>El contratista presenta toda la documentación solicitada, hay comunicación vía correo electrónico y mediante celular.</p>	<p>Correos electrónicos y plataforma</p>



<p>14. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).</p>	<p>En la documentación inicial del contrato el proponente presenta las certificaciones correspondientes.</p>	<p>Plataforma SIGEP II</p>
<p>15. Las demás que se hagan necesarias tendientes al cabal cumplimiento del objeto pactado.</p>	<p>A la fecha aún no se desarrolla esta actividad. El presente informe se presenta para solicitar una adición presupuestal al contrato.</p>	<p>No aplica en la fecha de la presentación del presente informe.</p>



FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
13/11/2025	N/A	2.657.716,00	2.657.716,00	0000	100%

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 153596 CE-GS-2015-1y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El proveedor solicita una prórroga de 30 días hábiles al contrato 153596 CCE-GS-2015-1 DE 2025, argumentando mediante carta presentada y adjunta al presente informe, que se presenta un inconveniente en la facturación y que la fecha en que el proveedor esta entre el que sería la fecha de finalización al 17 de noviembre del contrato. En aras de dar cumplimiento a la entrega total de los elementos del contrato el proveedor solicita a la Entidad una prórroga hasta el día 17 de diciembre 2025, con el fin de garantizar la entrega satisfesa de los elementos

1. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, conforme lo pactado contractualmente.



2. OBSERVACIONES

El presente informe se presenta con el fin de solicitar una prórroga de 30 días hábiles al contrato 153596 CCE-GS-2015-1

JORGE ESTEBAN AMAYA CAMELO
Supervisor(a) del contrato



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgcastril GLORIA XIMENA CASTRILLON ESCOBAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Fecha y Hora Sistema: 21/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10325 de fecha 2025-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 rows and 8 columns containing registration details: Número (397825), Fecha Registro (2025-10-21), Unidad / Subunidad Ejecutora (36-02-00-025-951210), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Generado), Tipo de Moneda (COP-Pesos), Tasa de Cambio (0,00), Valor Inicial (2.657.716,00), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (2.657.716,00), Saldo x Obligar (2.657.716,00)

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT (900155107), Razón Social (CENCOSUD COLOMBIA S.A.), Medio de Pago (Abono en cuenta)

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número (222038499), Banco (ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A), Tipo (Corriente), Estado (Activa)

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación (80151983), Nombre (NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO), Cargo (SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA - CUNDINAMARCA)

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos (No), Num. Solicitud de Comisión, Número (OC 153596), Tipo (ORDEN DE COMPRA), Fecha (2025-10-21)

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes a Total row at the bottom.

Objeto: MAQUINARIA INDUSTRIAL: 25-9-2025-047660 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA ESPECIAL CAMPESINA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DE SENA-MOSQUERA

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO. Includes one payment row.

Handwritten signature: Ximena Castrillon E



**Sena-Centro de Biotecnología
Agropecuaria-Mosquera
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **153596**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **17/10/25**
Fecha de Vencimiento **17/11/25**
Comprador **Yohanna Barrantes Rojas**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Jorge Esteban Amaya**
Teléfono **3143974453**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **“COMPRA DE HERRAMIENTAS
PARA LOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA
ESPECIAL CAMPESINA DEL CENTRO DE
BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE
MOSQUERA**

Enviar a

Sena-Centro de Biotecnología
Agropecuaria-Mosquera
KM 7 VIA BOGOTA MOSQUERA
MOSQUERA
Colombia
Atte: Yohanna Estefania
Barrantes

Facturar a

Sena-Centro de Biotecnología
Agropecuaria-Mosquera
KM 7 VIA BOGOTA MOSQUERA
MOSQUERA,
Colombia
Atte: Yohanna Barrantes Rojas

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 10325 GSF01-NIVEL ALUMINIO 12 PULG E50841	21.0	Unidad	29.900,00	627.900,00
2	CDP 10325 GSF01-NIVEL LASER CON TRIPODE 2 LINEAS E50722	4.0	Unidad	154.304,00	617.216,00
3	CDP 10325 GSF01-PALUSTRE 8 PULGADAS E50835	63.0	Unidad	17.900,00	1.127.700,00
4	CDP 10325 GSF01-LLANA DENTADA 12 PULG E50812	11.0	Unidad	25.900,00	284.900,00
					2.657.716,00 COP