

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470992
Número de orden de compra a modificar:	152312

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Tolima
Nombre del solicitante:	Alexander MONTEALEGRE RAMÍREZ
Proveedor:	Automotores Comagro S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-05 15:05:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-05	2025-12-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148687		CDP-14525	CDP	14525

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg6	1.0	Unidad	168688380.00	CDP-14525	168688380.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	6904725.00	CDP-14525	6904725.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	5656554.00	CDP-14525	5656554.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-14525	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-14525	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-14525	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-14525	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-14525	0.00
9	adhesivo de emblemas	1.0	Año	550358.00	CDP-14525	550358.00
10	Cojinería en cuero	1.0	Unidad	3057548.00	CDP-14525	3057548.00
11	Gancho trasero de fijación	1.0	Unidad	1834529.00	CDP-14525	1834529.00
12	Winche	1.0	Unidad	10395661.00	CDP-14525	10395661.00
13	Seguridad Antirrobo para espejos, pernos y repuesto	1.0	Unidad	1345321.00	CDP-14525	1345321.00
14	Forros para los asientos x 5	1.0	Unidad	1100717.00	CDP-14525	1100717.00

Total Orden de Compra Actual:	199,533,793.00
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	199,533,793.00

Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	199,533,793.00

Detalle o justificación de la aclaración
Las partes de mutuo acuerdo proceden a realizar prorroga de la orden de compra, bajo la causal de: restricción en la movilidad, el traslado del vehículo , lo que retrasó el cumplimiento del cronograma inicialmente previsto. Se prorroga el plazo de cumplimiento hasta el próximo 16 de Diciembre de 2025

Firma ordenador del gasto
Nombre: Alexander Montealegre Ramirez
Documento: 11322764


Firma de proveedor
Nombre: SERGIO VALDERRAMA VERGARA
Documento: 79.285.379