

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	472089
Número de orden de compra a modificar:	154612

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Bolivar
Nombre del solicitante:	Rafael Enrique Zambrano Zuñiga
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-12 15:27:46

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-15	2025-12-26

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150467	CDP	CDP-8825	CDP	8825

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-BASE REFRIGERANTE 2 VENTILADORES	70.0	Unidad	60000.00	CDP-8825	4200000.00

2	gsf01-SOPORTE ALUMINIO PREMIUM PLEGABLE PARA PORTÁTIL	30.0	Unidad	185000.00	CDP-8825	5550000.00
3	gsf01-PAD MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	40.0	Unidad	37000.00	CDP-8825	1480000.00
4	gsf01-DESCANSAPIES ESTANDAR	51.0	Unidad	100000.00	CDP-8825	5100000.00
5	GSF01-MOUSE ERGO INALÁMBRICO AJUSTABLE	70.0	Unidad	42000.00	CDP-8825	2940000.00
6	gsf01-TECLADO INALALBRICO SLIM STAR 7230 GENIUS	60.0	Unidad	72000.00	CDP-8825	4320000.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>23,590,000.00</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>23,590,000.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>23,590,000.00</b>

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor envió documento a través del cual solicita prorroga por 11 días calendarios teniendo en cuenta lo siguiente: " Nos permitimos informar que la Orden de Compra requiere un ajuste en el tiempo de entrega debido al extravío del ítem 5: Mouse Ergo Inalámbrico Ajustable, el cual fue enviado por el proveedor, pero no llegó a nuestro almacén. Actualmente, nos encontramos realizando el trámite correspondiente para dar solución a este inconveniente; sin embargo, se requiere un tiempo adicional mientras se subsana la situación." En ese orden de ideas, el supervisor del contrato acepta la justificación y se prorroga el término, hasta el 26 de diciembre.




JAIME TORRADO CASADIEGOS  
Director Regional

Firmado digitalmente por  
TORRADO CASADIEGOS JAIME  
Fecha: 2025.12.15 11:13:20  
-05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Torrado Casadiegos

Documento: 88147752



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja