

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471669
Número de orden de compra a modificar:	152096

Entidad compradora:	SENA- Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
Nombre del solicitante:	Evelyn Avellaneda Quiroga
Proveedor:	UT JOBWEAR TADI-1
Mecanismo de agregación de demanda:	Confecciones y Calzado I

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-12 15:50:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-10	2025-12-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148334	dotacion	CDP-6425	CDP	6425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cyc01 -- 1-S1-029-7.Bogotá D.C.- Ley 70 de 1988- Características Técnicas Uniformes- Chaqueta en poliéster, recomendable para cualquier tipo de cargo	34.0	Unidad	120929.23	CDP-6425	4111593.82
2	cyc01 -- 2-S1-095-7.Bogotá D.C.- Ley 70 de 1988- Características Técnicas Uniformes-Overol enterizo recomendable para cualquier tipo de cargo que requiera la especificación técnica. Clima cálido y frío	1635.0	Unidad	55273.70	CDP-6425	90372499.50
3	cyc01 --- S1-128-7.Bogotá D.C.- Ley 70 de 1988- Características Técnicas Uniformes- Servicio de distribución - Zona Altiplano. Máximo 19,7%	1.0	Unidad	944840.93	CDP-6425	944840.93
4	cyc01-IVA	1.0	Unidad	18131497.51	CDP-6425	18131497.51

Total Orden de Compra Actual:	113,560,431.76
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	113,560,431.76

Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	113,560,431.76

Detalle o justificación de la aclaración

La modificación se realiza a solicitud del proveedor, quien informó que, debido al alto volumen de Órdenes de Compra recibidas, sus tiempos de entrega se han visto afectados. A la fecha del 22 de diciembre de 2025, el proveedor aún se encuentra finalizando las gestiones necesarias para cumplir con el suministro. Por lo anterior, se considera procedente otorgar la prórroga solicitada.



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento: 11229926



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO

Documento: 80.408.119