

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475481
Número de orden de compra a modificar:	158707

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL - BOGOTA
Nombre del solicitante:	Diana María Sánchez Acuña
Proveedor:	Automotores Comagro S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-29 17:38:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-30	2026-01-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155297	VEHÍCULOS:CONTRATA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	CDP-12125	CDP	12125

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg6	1.0	Unidad	171484320.00	CDP-12125	171484320.00

2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	9373720.00	CDP-12125	9373720.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-12125	0.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-12125	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-12125	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-12125	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-12125	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-12125	0.00

Total Orden de Compra Actual:	180,858,040.00
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	180,858,040.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	180,858,040.00

Detalle o justificación de la aclaración
--

Que, se recibió comunicación solicitando prórroga hasta el 20 de enero de 2026, para la ejecución del contrato derivado de la Orden de Compra No. 158707, La solicitud obedece a que, con ocasión del cierre del año 2025, los trámites de matrícula vehicular en Colombia presentan una alta congestión, situación que ha sido informada por la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad, lo cual hace materialmente imposible obtener la matrícula del vehículo antes del 30 de diciembre de 2025, pese a las gestiones adelantadas oportunamente por Automotores Comagro S.A.S. En atención a lo anterior, y con el fin de culminar adecuadamente el proceso contractual, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos exigidos, solicitó respetuosamente conceder la prórroga del plazo contractual hasta el 20 de enero de 2026.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Julián Andrés Castellanos Castro

Documento:7181282



Firma de proveedor

Nombre: Sergio Ignacio Valderrama Vergara

Documento:79285379