

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	483194
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	159168

<b>Entidad compradora:</b>	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PEREIRA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Julian Alberto zuleta valencia
<b>Proveedor:</b>	VENEPLAST LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-03-16 09:41:30

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-20	2026-04-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155583	EQUIPOS TECNOLOGICOS Y OFICINA	CDP-13725	CDP	13725
155584	EQUIPOS COMPUTO Y OFICINA U2 2025	CDP-5425	CDP	5425
155585	EQUIPOS COMPUTO Y OFICINA U9 2025	CDP-2925	CDP	2925

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01 - UPS ON LINE 3KVA REF.POWEST 3KVA	1.0	Unidad	4486000.00	CDP-13725	4486000.00
2	GSF01 - UPS ON LINE 6KVA REF.POWEST6KV	1.0	Unidad	9656000.00	CDP-13725	9656000.00
3	GSF01 - BANCO BATERIAS POWEST 3KVA	1.0	Unidad	2189035.00	CDP-13725	2189035.00
4	GSF01 - KIT DE BATERIAS UPS 6KVA BIFASICA	1.0	Unidad	1059723.00	CDP-13725	1059723.00
5	GSF01 - CHASIS EXTERNO PARA BANCO DE BATERIAS UPS 6 y 10 KVA BIFASICA	1.0	Unidad	3798776.00	CDP-13725	3798776.00
6	GSF01 - Lector código de barras inalámbrico	3.0	Unidad	227300.00	CDP-13725	681900.00
7	GSF01 - Combos inalámbricos teclado + mouse	5.0	Unidad	217790.00	CDP-13725	1088950.00
8	GSF01 - Lector de código de barras y QR (2D) USB	1.0	Unidad	434000.00	CDP-13725	434000.00
9	GSF01 - Cámara PTZ 4K	12.0	Unidad	2605000.00	CDP-5425	31260000.00
10	GSF01 - Cable de Red 7.1	10.0	Unidad	226000.00	CDP-13725	2260000.00
11	GSF01 - ETIQUETA POLIESTER PLATA MATE DE 50X25 CORE	19.0	Unidad	520000.00	CDP-5425	9880000.00
12	GSF01 - Adaptador HDMI a DisplayPort	55.0	Unidad	165000.00	CDP-13725	9075000.00
13	GSF01 - Impresora zebra ZD230 Bartech	1.0	Unidad	2100000.00	CDP-2925	2100000.00
14	GSF01 - ADAPTADOR DE RED USB ETHERNET	4.0	Unidad	153000.00	CDP-13725	612000.00

15	GSF01 - Combo Rack Mount KVM w-17.3" LCD Monitor, 8 Port HDMI LCD KVM	2.0	Unidad	9500000.00	CDP-13725	19000000.00
----	---	-----	--------	------------	-----------	-------------

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>97,581,384.00</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>97,581,384.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>97,581,384.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

la Orden de Compra No. 159168, respetuosamente solicito se autorice la prórroga del plazo de ejecución y entrega hasta el veinte (20) de abril de 2026, teniendo en cuenta que, según lo informado, el suministro de las 12 cámaras PTZ 4K se encuentra actualmente afectado por retrasos en la cadena internacional de suministro. Dicho proceso comprende etapas de despacho y transporte que se han visto impactadas por la congestión en puertos de origen y tránsito, así como por la desaceleración operativa derivada del calendario logístico asiático (Año Nuevo Chino). Adicionalmente, el trámite de nacionalización y posterior liberación por parte de las autoridades aduaneras ha experimentado tiempos adicionales debido a revisiones documentales más rigurosas y ajustes en los procedimientos de inspección recientes. Al estar estos factores sujetos a tiempos logísticos y administrativos que son externos y ajenos a la voluntad del proveedor,

Firma ordenador del gasto  
Nombre: MARCELO GIRALDO ALVAREZ  
Documento: 75.062.749 de Manizalez

Firma de proveedor  
Nombre: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO  
Documento: 9.287.573 de Turbaco