

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	483538
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	158331

<b>Entidad compradora:</b>	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PEREIRA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Julian Alberto zuleta valencia
<b>Proveedor:</b>	VENEPLAST LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-03-19 08:11:38

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-20	2026-04-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154824	ADQ EQUIPOS COMPUTO Y OFICINA 4 2025	CDP-13225	CDP	13225

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - Pantalla Led 2.9 Interior rental	1.0	Unidad	142000000.00	CDP-13225	142000000.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>142,000,000.00</b>
--------------------------------------	-----------------------

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>142,000,000.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>142,000,000.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración


prórroga solicitada hasta el 20 de abril de 2026. Esta extensión se fundamenta en que las condiciones de infraestructura de la entidad han impedido el cumplimiento de los requisitos previos para la instalación del sistema Video Wall, configurándose como una causa ajena al contratista. Bajo esta nueva etapa, el proveedor se compromete formalmente a ejecutar un alcance técnico integral que incluye: • El suministro total de materiales eléctricos, de datos y de video necesarios para la adecuación. • La disposición de mano de obra especializada para las instalaciones y las obras civiles requeridas. • La realización de pruebas de funcionamiento rigurosas para asegurar la operatividad del sistema. • La entrega de un informe final de cierre que contenga las evidencias fotográficas del proyecto ejecutado a satisfacción.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARCELO GIRALDO ALVAREZ

Documento: 75.062.749 de Manizalez



Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO

Documento: 9.287.573 de Turbaco