

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 380293                                              |
| Número de orden de compra a modificar: | 99419                                               |
| Entidad compradora:                    | Fondo de Desarrollo Local de Suba                   |
| Nombre del solicitante:                | Hugo Ferney PINEDA NIÑO                             |
| Proveedor:                             | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Conectividad III                                    |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                  |
| Fecha:                                 | 2023-10-11 12:03:28                                 |

Campos a Actualizar

|                      |              |             |
|----------------------|--------------|-------------|
| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
| Fecha de vencimiento | 2023-11-24   | 2024-02-25  |

Cuentas asociadas

|       |                   |          |            |            |
|-------|-------------------|----------|------------|------------|
| Id    | Nombre            | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
| 93096 | CONECTIVIDAD 2022 | CDP-1136 | CDP        | 1136       |

Artículos actuales

|    |          |          |        |        |        |       |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

|   |                                                                                                                                                                  |      |        |            |          |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|------------|
| 1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.0 | Mes    | 700900.00  | CDP-1136 | 7709900.00 |
| 2 | cnt03--IVA                                                                                                                                                       | 1.0  | Unidad | 1464881.00 | CDP-1136 | 1464881.00 |
| 3 | cnt03--Impuesto al consumo                                                                                                                                       | 1.0  | Unidad | 0.00       | CDP-1136 | 0.00       |
| 4 | cnt03--Instalación                                                                                                                                               | 1.0  | Unidad | 0.00       | CDP-1136 | 0.00       |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                                                                                                                                         | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total      |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|------------|
| Editado | 1  | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 14.00    | Mes    | 700900.00  | CDP-1136 | 9812600.00 |
| Editado | 2  | cnt03--IVA                                                                                                                                                       | 1.00     | Unidad | 1864394.00 | CDP-1136 | 1864394.00 |

### Detalle o justificación de la aclaración

Mediante documento radicado en el Fondo de Desarrollo Local de Suba, por DIANA PATRICIA ARENAS BLANCO, quien obra como Apoyo a la Supervisión y firmado por JULIAN ANDRES MORENO BARON, como supervisor en la orden de compra 99419, suscrito con EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., se determina prorrogar por TRES (3) MESES contado a partir del vencimiento del plazo pactado y adicionar presupuestalmente al contrato la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (\$2.502.213) incluido impuestos, (la justificación se encuentra anexa al presente, la cual hace parte integral del contrato). La nueva fecha terminación del contrato es el 25/02/2024. Para el efecto, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 1064 del 05/10/2023.

  
Firma ordenador del gasto

MARIA CECILIA  
CARDENAS  
BARRIOS

Firmado digitalmente  
por MARIA CECILIA  
CARDENAS BARRIOS  
Fecha: 2023.10.13  
12:40:35 -05'00'

Firma de proveedor

Nombre:

JULIAN ANDRES MORENO BARÓN

Nombre: MARIA CECILIA CARDENAS BARRIOS

Documento:

1032437150

Documento: C.C. 64.740.591



|                                                                  |                                                                           |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fecha de Solicitud: 30 de septiembre de 2023                     |                                                                           | Área de Origen: SISTEMAS                              |
| <b>I. RESUMEN CONTRACTUAL</b>                                    |                                                                           |                                                       |
| Número Contrato: orden de compra 99419                           | Fecha de Suscripción: 16 de noviembre de 2022                             | Tipo de Contrato: Orden de Compra                     |
| Plazo Inicial: Once (11) meses                                   | Fecha de Inicio: 26 de diciembre de 2022                                  | Fecha de Terminación Inicial: 25 de noviembre de 2023 |
| Contratista: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. |                                                                           |                                                       |
| Supervisor: ALCALDE LOCAL DE SUBA                                |                                                                           | Valor Inicial: \$ 9.174.781                           |
| <b>II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA</b>             |                                                                           | <b>MODIFICACIÓN No. 1</b>                             |
| Adición Valor                                                    | Prórroga Tiempo                                                           | Modificación o aclaración otras cláusulas             |
| Valor: (\$2.502.213)<br>CDP No.:1064                             | Tiempo: TRES (3) meses.<br>Fecha Terminación Final: 25 de Febrero de 2024 | ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 orden de compra 99419         |

|                                                      |                                     |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES</b> |                                     |                                           |
| MODIFICACIÓN No. _____                               |                                     |                                           |
| Adición Valor                                        | Prórroga Tiempo                     | Modificación o aclaración otras cláusulas |
| Valor: \$<br>CDP No.:                                | Tiempo:<br>Fecha Terminación Final: |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Información General del Contrato</b></p> <p><b>Objeto:</b> PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUBA</p> <p><b>Valor total ejecutado a la última factura:</b> \$ 5.914.827 Corte 31 de agosto de 2023</p> <p><b>Plazo de ejecución actual:</b> Once (11) meses</p> <p><b>Multas o sanciones impuestas:</b> No</p> |

**Estado financiero del contrato**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Valor del Contrato:               | \$ 9.174.781 |
| Valor ejecutado a última factura: | \$ 5.914.827 |
| Valor a Adicionar:                | \$ 2.502.213 |



Valor total (incluyendo la adición solicitada): \$ 11.676.994

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

El día dieciséis (16) de septiembre de 2022, el Fondo de Desarrollo Local de Suba suscribe la Orden de Compra No. 99419 de 2022, con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP en atención a la necesidad de garantizar la conectividad en las instalaciones de la Alcaldía Local, la cual se ha venido ejecutando a satisfacción.

Que el 26 de diciembre de 2022 se suscribió acta de inicio de la Orden de Compra No. 99419.

Teniendo en cuenta que el objeto de la Orden de Compra N° 99419 es: “PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUBA”, es importante para el Fondo de Desarrollo Local de Suba, contar con los servicios de internet, la conexión y el servicio de internet es herramienta indispensable para el desarrollo de la gestión local y el correcto funcionamiento de las dependencias y los servicios que se prestan a la comunidad, igualmente permite a sus funcionarios tener acceso a la infraestructura digital de la Entidad, atender los diferentes requerimientos realizados por los entes de control así como por los usuarios internos y externos, proporcionando la continuidad en la prestación de los servicios garantizando el adecuado y eficaz funcionamiento del FDLS.

Además, esta medida garantiza que los empleados del Fondo de Desarrollo Local de Suba tengan la posibilidad de acceder a la infraestructura digital de la entidad. Esto les permite responder a diversas solicitudes tanto de los organismos de control como de los usuarios internos y externos. La disposición de servicios de internet estable asegura la continuidad en la prestación de los diversos servicios ofrecidos y respalda el funcionamiento efectivo del FDLS en su conjunto.

Este paso es una manifestación del compromiso del Fondo de Desarrollo Local de Suba para mejorar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones, así como para proporcionar un servicio público de calidad que atienda las necesidades y expectativas de la comunidad.

De la presente orden de compra, se estima la siguiente proyección:

| PRESUPUESTO INICIAL     |                   | \$ 9.174.781,00 |                               |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| FACTURACION POR PERIODO |                   |                 |                               |
| PAGO 1                  | DICIEMBRE - ENERO | \$ 974.251,00   | Pago marzo 2023               |
| PAGO 2                  | FEBRERO           | \$ 778.466,00   | Pago marzo 2023               |
| PAGO 3                  | MARZO             | \$ 825.830,00   | Pago abril 2023               |
| PAGO 4                  | ABRIL             | \$ 834.070,00   | Pago mayo 2023                |
| PAGO 5                  | MAYO              | \$ 834.070,00   | Pago junio 2023               |
| PAGO 6                  | JUNIO             | \$ 834.070,00   | Pago julio 2023               |
| PAGO 7                  | JULIO             | \$ 834.070,00   | Pago agosto 2023              |
| PAGO 8                  | AGOSTO            | \$ 834.070,00   | pago septiembre 2023          |
| PAGO 9                  | SEPTIEMBRE        | \$ 834.070,00   |                               |
| PAGO 10                 | OCTUBRE           | \$ 834.070,00   |                               |
| PAGO 11                 | NOVIEMBRE         | \$ 834.070,00   |                               |
|                         | DICIEMBRE         | \$ 834.070,00   | <i>Proyección a adicionar</i> |

|  |         |               |                        |
|--|---------|---------------|------------------------|
|  | ENERO   | \$ 834.070,00 | Proyección a adicionar |
|  | FEBRERO | \$ 834.070,00 | Proyección a adicionar |

Por lo anterior, el apoyo a la supervisión estima conveniente realizar la adición y prórroga N° 1 a la Orden de Compra 99419, por las causales anteriormente expuestas, adicionando el valor de la Orden en la suma de: **DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (\$2.502.213) M/CTE** y prorrogando el plazo de ejecución inicial en tres (3) meses más.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: 7,9**


Valor Contrato en SMLV: 7,9

Valor Máximo para Adición en SMLV: 3,95

Valor Adición Solicitada en SMLV: 2,17

#### V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor y con el VoBo del Apoyo a la Supervisión solicito la aprobación de la Adición y Prórroga de la Orden de Compra No. 99419.



Supervisor  
**JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN**  
Alcalde Local de Suba



**DIANA PATRICIA ARENAS BLANCO**  
Apoyo a la Supervisión

Proyectó: Anny Monroy – Contratista de Apoyo *Anny*  
Revisó: Hugo Ferney Pineda Niño – Abogado Oficina de Contratación FDLSUBA  
Revisó: Iván Darío Gómez Henao – Abogado, Coordinador de Contratación FDLSUBA

*Hugo ferney pineda*









0011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA  
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1064

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

CORREDOR  
BUITRAGO  
SANDRA LILIANA

Firmado digitalmente por  
CORREDOR BUITRAGO  
SANDRA LILIANA  
Fecha: 2023.10.05 11:25:26  
-05'00'

SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

| RUBRO                 | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                 | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO                                 | VALOR     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| O23011605570000001978 | Suba con una gestión pública transparente y eficiente | 10 NO APLICA       | 1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL | 2.600.000 |
|                       |                                                       |                    | Total                                 | 2.600.000 |

Objeto:

Adición y prórroga de la orden de compra 99419. / SIPSE 95863

Se expide a solicitud de JULIAN ANDRES MORENO BARON Cargo ALCALDE LOCAL DE SUBA mediante oficio número 95863 de OCTUBRE 04 DE 2023.

Bogotá D.C. OCTUBRE 05 DE 2023

Documento firmado por: SANDRA LILIANA CORREDOR BUITRAGO / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: SCORREDOR 05.10.2023

Elaboró: CAPINZONV 04.10.2023

Impresión: 05.10.2023-11:18:42 SCORREDOR 0000450412 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

Bogotá D.C., 09 de octubre de 2023

Señores

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**

Atn.: Ing. Hugo Ferney Pineda Niño

Ciudad Bogotá

*Asunto: Oferta para prórroga de servicios por 3 Meses. Modificación a la orden de compra 99419*

Respetado ingeniero Pineda

Teniendo en cuenta su solicitud estamos presentando cotización de la prórroga por 3 meses a partir desde el 25 de noviembre 2023 hasta el 24 de febrero de 2024.


| ALCALDIA LOCAL DE SUBA |                |         |                   |                    |              |
|------------------------|----------------|---------|-------------------|--------------------|--------------|
| ORDEN DE COMPRA        | ORDEN 99419    |         |                   |                    |              |
|                        | Proveedor- ETB |         |                   |                    |              |
|                        | Cantidad       | BW      | Nivel de Servicio | Tiempo de contrato | Vr mensual   |
| Internet Dedicado      | 1              | 128Mbps | Oro               | 3                  | \$ 700.900   |
| Total                  |                |         |                   |                    | \$ 700.900   |
| VALOR 3 MESES CON IVA  |                |         |                   |                    | \$ 2.502.213 |

\* los servicios existentes se prorrogan por 3 meses a partir de 25 de noviembre 2023.

Validez de la oferta: 30 días calendario.

En caso de aceptación quedamos atentos al envío de la modificación de la orden de compra y copia del respectivo CDP.

De ser aceptada la oferta, se debe realizar la modificación dentro del plazo del contrato marco ya que este vence el 19 de noviembre de 2023. De lo contrario se debe realizar un nuevo evento bajo los términos del nuevo contrato marco.



Atentamente

OSCAR ALONSO MILLÁN GALINDO

Asesor Comercial

Vicepresidencia de Empresas y Ciudades Inteligentes

07-07.7-F-020-v.7

"Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**".

14/04/2021

Pág. 1