

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	364364
Número de orden de compra a modificar:	108272

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	UT SOFTLINEBEX 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-24 16:43:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-05-26	2023-06-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103147	CDP SEDE ELECTRÓNICA	CDP-17323	CDP	17323

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos	970.0	Unidad	133333.33	CDP-17323	129333330.10

2	wms01--WEA-00001EAEASAP Microsoft Power Pages Authenticated Users T2 Subscription (100 Units 100 Users/Site/Month Minimum)_EA_EAS	800.0	Unidad	322201.12	CDP-17323	257760896.00
3	wms01--VQN-00002EAEASAP Microsoft Power Pages Anonymous Users T1 Subscription (500 Users/Site/Month)_	16.0	Unidad	322201.12	CDP-17323	5155217.92
4	wms01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo	80.0	Unidad	200000.00	CDP-17323	16000000.00
5	wms01--DDW-00003EAEASAP Microsoft D365 Customer Service Subscription Per User_EA_EAS_AP	8.0	Unidad	407837.54	CDP-17323	3262700.32
6	wms01--IVA	1.0	Unidad	27613332.72	CDP-17323	27613332.72

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se ajusta la fecha de terminación en plataforma teniendo en cuenta que el acta de inicio de la Orden de Compra No. 108272 de 2023 fue efectivamente suscrita el 15 de mayo de 2023 y que, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y las condiciones del proceso, el plazo de ejecución es por un (1) mes, quedando como fecha de vencimiento el 14 de junio de 2023.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araujo
Documento: 1.140.827.574



Firma de proveedor
Nombre: Yissel Daniela Villarreal Pacheco
Documento: CE 537829

	FORMATO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-07

No. CONTRATO Y/O CONVENIO	108272- 2023					
OBJETO	CONTRATAR SUSCRIPCIONES Y SERVICIOS DEL CATALOGO DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATALOGO - MICROSOFT PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.					
CONTRATISTA	UT SOFTLINEBEXT 2020					
PLAZO	El plazo es hasta el 26 de mayo de 2.023.					
VALOR	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>VALOR INICIAL</td></tr> <tr><td>\$ 439.125.477.06</td></tr> </table> <p>En caso de que se haya adicionado el contrato o convenio deberá incluirse</p> <p>Valor Adición</p> <p>Valor Total 439.125.477.06</p>	VALOR INICIAL	\$ 439.125.477.06	TIPO DE SOLICITUD	ADICIÓN (VALOR)	\$ =
		VALOR INICIAL				
		\$ 439.125.477.06				
		PRÓRROGA (Plazo en días o meses)				
		MODIFICACIÓN (CLÁUSULA A MODIFICAR)				
		SUSPENSIÓN (Desde/Hasta)	DD/MM/AAA			
	DD/MM/AAA					
OTRA, CUAL?						
ANTECEDENTES QUE DAN LUGAR A LA SOLICITUD	De acuerdo con lo establecido en los estudios previos en el numeral 10.2 que dice “Plazo y lugar de ejecución El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta de UN (1) MES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización. En cuanto a los servicios conexos tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.”					
DETALLE SOLICITUD REQUERIDA	Se presenta la solicitud de ajuste de la Orden de Compra 108272- 2023. hasta el miércoles 14 de junio, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos en el numeral 10.2 que dice “Plazo y lugar de ejecución El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta de UN (1) MES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización. En cuanto a los servicios conexos tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.”. Dado lo anterior, se solicita el correspondiente ajuste.					
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA	La presente solicitud garantiza la ejecución y entrega a satisfacción de la suscripción de las licencias y la implementación de la Nueva sede electrónica para la PGN, lo anterior, se soporta técnicamente con el cronograma de actividades conjuntamente definido y aprobado por las partes, así como el análisis financiero, jurídico que justifica la conveniencia para la entidad.					
EJECUCIÓN CONTRATO	Ejecución física (%)	(conforme a los avances que puedan ser constados en campo o en los informes de supervisión)				
	Ejecución financiera (%)	(incluye lo pagado y lo facturado, pero no pagado)				
	Valor pagado	Reporte SIIF				
	Multas (marcar)	SI ____	NO ____			
	Observaciones	En caso de requerirse				
DOCUMENTOS SOPORTE	A manera enunciativa, como documentos soporte se pueden incluir, según el tipo de modificación, los siguientes: 1. CDP 16823 2. OC 108272- 2023					



FORMATO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión

1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-07

**FIRMA DE LOS
SUPERVISORES /
INTERVENTORES**

**VISTO BUENO DEL
COORDINADOR DE
ÁREA /
SUPERIOR INMEDIATO
DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO**

Proyectó: Juan Carlos Sánchez Mera

Revisó: Gustavo Gutierrez

Aprobó: Juan Carlos Sánchez Mera y Gustavo Gutierrez