

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474472
Número de orden de compra a modificar:	156204

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
Nombre del solicitante:	Lina Samaris Silva Beltran
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-23 21:06:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-24	2026-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152721	insumos	CDP-10025	CDP	10025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- HIDROLAVADORA K2 UNIVERSAL 1600 PSI KARCHER	1.0	Unidad	1299588.00	CDP-10025	1299588.00

2	GSF01- GSF01-CEMENTO GRIS ARGOS X 50KG	20.0	Unidad	47184.00	CDP-10025	943680.00
3	GSF01- GRAVILLA 40KG	9.0	Unidad	25899.00	CDP-10025	233091.00
4	GSF01- MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 X 2,00 MTS	4.0	Unidad	833333.00	CDP-10025	3333332.00
5	GSF01- MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZ ALUMANTO AUTOADHESIVO 2MMX10 M2 FOIL ALUMINIO	4.0	Unidad	426180.00	CDP-10025	1704720.00

Total Orden de Compra Actual:	7,514,411.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	7,514,411.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	7,514,411.00

Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de la presente, la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. se permite solicitar prórroga hasta el 30 de enero de 2026 para la entrega de los elementos correspondientes a la orden de compra No. 156204, los cuales actualmente se encuentran en custodia en nuestro poder, debido a la ocurrencia de situaciones externas que han generado una limitación logística temporal para su entrega. Lo anterior obedece al siguientes fundamento: 1. Afectaciones de orden público: Se han presentado situaciones de orden público y restricciones en los corredores viales nacionales, las cuales han impactado de manera significativa el flujo normal de las empresas de transporte y carga. Estos eventos, ajenos a la operación de nuestros proveedores, han ocasionado retrasos en el tránsito de mercancías desde los centros de producción y puertos hacia nuestras bodegas.

 Firmado digitalmente por
LINA SAMARIS
SILVA BELTRAN

Firma ordenador del gasto

Nombre: Lina Samaris Silva Beltran

Documento: 52540591







Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534 de pereira



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 23 de diciembre de 2025

Señores

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE ELECTRICIDAD,
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.**

REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 156204





Cordial saludo.

El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N°10.003.534 de Pereira, representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **156204**.

Nuestra empresa mantiene un compromiso firme y transparente con el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales asumidas, y ha desplegado todos los esfuerzos técnicos y logísticos necesarios para asegurar la entrega puntual de la mercancía solicitada. Sin embargo, en el desarrollo operativo del despacho, **se ha presentado una situación fortuita que ha generado una afectación no prevista en los tiempos de entrega, derivadas de la situación de orden público que se ha presentado en el último mes en las vías y han conllevado a un atraso en las rutas que abastecen los productos de diferentes ciudades del país a las diferentes bodegas de nuestra empresa y a una reprogramación logística en todos nuestros despachos a este escenario sumamos el que los proveedores entran a vacaciones y estarían retomando labores a mediados del mes de enero**. Lo anterior corresponde a factores fortuitos que escapan a nuestro control directo.

Con el objetivo poder realizar la entrega total, solicitamos amablemente el modificatorio y la prórroga de la orden de compra hasta el **30 de enero de 2026**. Esta medida es esencial para asegurarnos de que la entrega se realice de manera satisfactoria.



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Estamos en constante contacto toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos.

De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados y su confianza en nuestra empresa.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Teléfono:



PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
6-3308006