

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	299085
Número de orden de compra a modificar:	55402

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Planeación
Nombre del solicitante:	Dagoberto Rada Collazos
Proveedor:	Unión Temporal DELL EMC
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-11-23 17:05:38

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra 55402 de conformidad con el acta de recibo final del 11 de mayo de 2021, donde se deja constancia del cumplimiento del objeto y las obligaciones de las partes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS

Documento: 52.426.528



Firma de proveedor

Nombre: Ximena Mejía Henao

Documento: 24.331.723



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

A-FO-122 ACTA DE LIQUIDACIÓN
Versión 12 Acta de mejoramiento 088 del 08 de mayo de 2017 Proceso A-CA-006
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio		No.	332 de 2020
	Tipo	Orden de Compra No 55402				
Objeto	ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SQLSVR PARA SOPORTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE LA SDP					
Contratista	UNION TEMPORAL DELL EMC					
Identificación (CC – Nit)	901.399.373					
Representante Legal	XIMENA MEJÍA HENAO					
Identificación (CC- Nit)	24.331.723					
Supervisor / Interventor	Nombre	DAGOBERTO RADA COLLAZOS				
	Cargo	Director de Sistemas				

2. FECHAS

Suscripción	21//09/2020					
Inicio	29/09/2020					
Adición y Prorroga	N/A					
Terminación	28/11/2020	Anticipada	Si		No	X

3. GARANTÍAS

APROBACIÓN INICIAL		22/09/2020				
APROBACIÓN FINAL		22/11/2021				
DATOS GARANTÍA UNICA						
Póliza No.	11-44-101157238 Anexo 2	Responsabilidad contractual No.	Civil	Extra	N/A	
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A					
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA						
Amparo	Valor Total del Contrato/Convenio	Porcentaje	Cuantía Total Asegurada	Vigencia		
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	\$74.431.466	%20	\$11.164.719.93	29/09/2020	31/05/2021	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$74.431.466	%20	\$14.886.293.24	29/09/2020	01/12/2021	
Salarios y prestaciones sociales	\$74.431.466	%5	\$3.721.573.31	29/09/2020	01/12/2023	

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

Pactado	TIEMPO		FECHAS	
	Cantidad		Desde	Hasta
Inicial	Dos (2) meses		29/09/2020	28/11/2020
Prórroga	N/A		N/A	N/A
Suspensión (cuando aplique)	N/A		N/A	N/A
PLAZO EJECUTADO	Dos (2) meses		29/09/2020	28/11/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

A-FO-122 ACTA DE LIQUIDACIÓN
Versión 12 Acta de mejoramiento 088 del 08 de mayo de 2017 Proceso A-CA-006
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

5. VALOR

VALOR INICIAL	\$	74.431.466
VALOR ADICIÓN	\$	0

6. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA – BALANCE ECONÓMICO

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$74.431.466	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$74.431.466
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0
SALDO A LIBERAR / NO EJECUTADO (SI APLICA)		\$ 0
TOTALES IGUALES:	\$74.431.466	\$74.431.466

7. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Según Acta de Recibo Final de fecha 10 de noviembre de 2021, la cual hace parte integral del presente documento, el contrato/convenio se ejecutó hasta la finalización del plazo de ejecución. De igual manera, el supervisor/interventor deja constancia del:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas
- Verificación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud y/o parafiscales.

El supervisor deja constancia que no fue posible ajustar la póliza de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y, en este caso, UT DELL EMC; lo anterior por cuanto las pólizas fueron expedidas durante el periodo fiscal 2020 y dado que la orden compra ya cumplió el tiempo ejecución, sin que se materializara el riesgo cubierto por la póliza, y adicional que los productos se entregaron a la SDP, la aseguradora no autorizó una ampliación adicional a la póliza inicial.

Es necesario tener en cuenta que durante la ejecución del contrato no se materializó ningún riesgo, y que los productos ya fueron entregados en debida forma y en su totalidad a la Secretaría Distrital de Planeación, cumpliendo con todas las obligaciones pactadas en el contrato.

8. ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

9. CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (Obligaciones posteriores a la liquidación)

La entidad deja constancia que el cierre del expediente de la presente Orden de Compra será el día 01/12/2021.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

A-FO-122 ACTA DE LIQUIDACIÓN
Versión 12 Acta de mejoramiento 088 del 08 de mayo de 2017 Proceso A-CA-006
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

10. CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto a la fecha de esta acta, sin más obligaciones de cargo de ninguna de las partes aquí consignadas.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra el DISTRITO CAPITAL - SDP con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato que se liquida, por consiguiente, se suscribe sin salvedades el presente documento.

11. LIBERACIÓN DE SALDOS O PAGOS AL CONTRATISTA

N/A

23 de noviembre de 2021

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.

Por la SDP,

Por el contratista,

NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
Subsecretaria de Gestión Corporativa

XIMENA MEJÍA HENAO
Representante legal

El Supervisor,

DAGOBERTO RADA COLLAZOS
Director de Sistemas

Vo. **Bo Carolina Herrera Ramírez**
Directora de Gestión Contractual

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Anexos	Radicación		Elaboración	
	No. DGC	Fecha	Fecha	Profesional
A-FO-118		12/05/2021	22/11/2021ajustado	Nelly Amaya Carrillo