

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	434560
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	139683
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	799,785.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	Carcel Y Penitenciaría De Media Seguridad Para Mujeres De Bucaramanga
<b>Nombre del solicitante:</b>	Teresa VILLAMIZAR ARENAS
<b>Proveedor:</b>	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Terminación de Mutuo Acuerdo de la OC
<b>Fecha:</b>	2024-12-30 09:00:42

<b>Detalle o justificación</b>
SE DA POR TERMINADO LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A LA CIRCULAR 017 2024 PROCESOS DE CIERRE, DONDE NOS INFORMA QUE HASTA EL DIA DE AYER 26 de diciembre era el último día de elaborar órdenes de pago presupuestales; y debido a la demora en la firma de modificación de la orden de compra no se pudo realizar la misma, es de aclarar que se envió al correo ventas.institucionales@makro.com.co el día lun, 16 dic, 15:35 (hace 14 días) y con recordatorio el día 19 dic 2024, 8:48 (hace 11 días) y no obtuvimos respuesta satisfactoria nos vemos en la obligación de terminación



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Teresa Villamizar Arenas  
Documento: 28.297.460



Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento: