

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	401230
Número de orden de compra a modificar:	106589

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Nidia Yurany Prieto Arango
Proveedor:	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-15 14:26:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-05-20	2024-11-07

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
101495		CDP-1854	CDP	1854
Nueva	Adicional CDP	CDP-1198	CDP	1198

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	1439550.21	CDP-1854	17274602.52
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	431867.76	CDP-1854	5182413.12
3	cnt03--IVA	1.0	Unidad	4266832.93	CDP-1854	4266832.93
4	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-1854	0.00
5	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-1854	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	17.00	Mes	1439550.21	CDP-1854	24472353.57

Editado	2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	18.00	Mes	431867.76	CDP-1854	7773619.68
Editado	3	cnt03--IVA	1.00	Unidad	6126734.88	CDP-1854	6126734.88

Detalle o justificación de la aclaración

En razón a la no renovación por parte de la tienda del estado colombiano del acuerdo marco para conectividad III, lo que ocasiono dificultades administrativas para iniciar un nuevo proceso contractual, con miras a garantizar la disponibilidad del servicio como plataforma tecnológica esencial para el funcionamiento de la entidad y envista de la cercanía con el tiempo de finalización de la respectiva orden, se hace necesario una ampliación del 50% del valor para garantizar este servicio por un tiempo prudencial para que la entidad pueda realizar el proceso precontractual de forma normal y previendo los financieros, operativos y técnicos a que tenga lugar dicho proceso. Teniendo en cuenta que hubo cambio de vigencia a 2024, dicho adicional debe realizarse con recursos de esta vigencia por lo que los recursos apropiados para este adicional en esta vigencia corresponde al CDP- 1198 del 14/02/2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Nidia Yriany Prieto A.

Documento: 28.537.762

Firma de proveedor

Nombre: Estelina Mowlendo

Documento: 30.376.805