

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	213955
Número de orden de compra a modificar:	62221
Entidad compradora:	Fondo Financiero Distrital de Salud
Nombre del solicitante:	Pilar Alexon Contreras Erazo
Proveedor:	Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-12 10:53:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-02-14	2021-03-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57836	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS (ESCANER)	CDP -4548	CDP	4548

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote3-ETP ESCANER A4 CAMAPLANA Minimo 10.000 paginas Minimo 70 ppm Zona 1	40.0	Unidad	1940742.00	CDP -4548	77629680.00
2	etc02--lote3- COMPONENTE MODULO WIFI NA NA NA Zona 1	40.0	Unidad	141440.00	CDP -4548	5657600.00
3	etc02--lote3- COMPONENTE MODULO DE RED PARA ITEMS 2 A 14 NA NA NA Zona 1	40.0	Unidad	141676.00	CDP -4548	5667040.00
4	etc02--lote3- COMPONENTE KIT DE MANTENIMIENTO, A3 A4 NA NA NA Zona 1	40.0	Unidad	85006.00	CDP -4548	3400240.00
5	etc02--lote3- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Zona 1	40.0	Unidad	5586.00	CDP -4548	223440.00
6	etc02--IVA	1.0	Unidad	17589821.00	CDP -4548	17589821.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita Prórroga No.1 a Orden de compra No. 62221 entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y el Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S, hasta el día 30 de marzo de 2021, puesto que, Avisión, ubicada en Taiwan, la cual es la compañía proveedora y socia del Grupo Empresarial Crear de Colombia, quien diseña y manufactura los Equipos Tecnológicos y Periféricos ofertados en Colombia Compra Eficiente, dicha empresa, envió explicación de que se ha retrasado la producción porque el Gobierno Chino tomo medidas para contener la propagación del virus COVID-19, adicionalmente, la compañía presentó escasez de componentes esenciales para la fabricación de escáneres, asimismo, la producción de la compañía fue afectada dada la pausa de actividades, entre el 25 de enero y el 2 febrero de 2021, por la Festividad del Año Nuevo Chino. Así las cosas, se han retrasado los tiempos de entrega de los productos y se requiere la prórroga de la orden de compra No.62221 hasta el día 30 de marzo de 2021.

Finna Ordenador del gasto
Nombre: ALEXANDRO GUERRA LÓPEZ
71626618

Grupo Empresarial
Crear de Colombia S.A.S
NIT:900.564.459-1

Firma de proveedor

Nombre: LUIS ALBERTO HUERTAS