

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	431309
Número de orden de compra a modificar:	135754

Entidad compradora:	UAE - Catastro Distrital
Nombre del solicitante:	John Paulino Campos Molina
Proveedor:	BMIND S.A..S
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube pública IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-13 15:30:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-03-15	2025-05-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130969	CDP 1173	CDP-1173	CDP	1173
Nueva	CDP-1271	CDP-1271	CDP	1271
Nueva	CDP-1274	CDP-1274	CDP	1274

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	npu04 - CO-EX-40-02. Experto Senior en DevOps	200.0	Unidad	170000.00	CDP-1173	34000000.00

2	npu04 - CO-EX-42-02. Experto Senior en SysOps	83.0	Unidad	175000.00	CDP-1173	14525000.00
3	npu04 - CO-EX-47-02. Experto Junior en Desarrollo de Aplicaciones	150.0	Unidad	145000.00	CDP-1173	21750000.00
4	npu04 - CO-EX-48-02. Experto Senior en Desarrollo de Aplicaciones	100.0	Unidad	180000.00	CDP-1173	18000000.00
5	npu04 - CO-MI-02-02. Servicio de migracion	400.0	Unidad	158500.00	CDP-1173	63400000.00
6	npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal CSP	1.0	Unidad	968038174.27	CDP-1173	968038174.27
7	npu04 - CO-GE-01. Tasa de intermediacion para servicios autogestionados	1.0	Unidad	31961825.73	CDP-1173	31961825.73
8	npu04 - IVA	1.0	Unidad	28818250.00	CDP-1173	28818250.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal CSP	1.00	Unidad	1557038174.27	CDP-1173	1557038174.27

Detalle o justificación de la aclaración

La Entidad suscribió a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, la orden de compra OC 135754, con un plazo de ejecución hasta el 15 de Marzo de 2025 o hasta agotar la totalidad de los créditos. Con base en lo anterior se han consumido al día 10 de Diciembre de 2024 un total de \$ 323,392,809 en créditos de Nube Oracle, quedando un saldo del contrato de \$857.100.441 lo cual y de acuerdo al consumo actual diario de \$9.900.000 tendríamos servicio de Nube hasta el día 12 de Febrero de 2025. De acuerdo a lo anterior y a la necesidad de dar continuidad de los servicios de la nube de Oracle manteniendo la infraestructura tecnológica requerida para continuar con el crecimiento y operación de las plataformas que allí soportadas (Aplicaciones misionales y de apoyo), la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital destinó recursos por valor de \$589.000.000 para adicionar el presente contrato al igual que prorrogar el mismo por el termino de 65 días calendario.




Firma ordenador del gasto

Nombre: Jairo Andrés Revelo Molina
Gerente de Gestión Corporativa
Documento: C.C. 79.904.464

Vo.Bo. Derly Jhoana León - Subgerente de Contratación (E)

Firma de proveedor

Nombre: Carolina Garcia Sanchez
Documento: C.C. 52.884.430



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

FECHA DE SOLICITUD: DICIEMBRE 11 DE 2024

1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

NÚMERO DE CONTRATO:	585-2024 OC 135754
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01 de Noviembre de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	BMIND S.A.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	N.I.T. 900105979
OBJETO:	Prestación de Servicios de Nube Oracle para los procesos informáticos que soportan la operación de la UAEDC
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.180.493.250,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución es de cuatro (04) meses y Quince (15) días o hasta agotar la totalidad de los créditos.
FECHA DE INICIO:	7 de Noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta el 15 de Marzo de 2025 o hasta agotarla totalidad de los créditos.
MULTAS O SANCIONES:	N/A

2. DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES:

N°	Fecha de publicación	Objeto de la modificación
1	Noviembre 1 de 2024	Aclaración de la Orden de Compra

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	\$1.180.493.250,00
VALOR ADICIONES:	\$0
VALOR PAGADO A LA FECHA:	\$0
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	\$323.392.809
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$857.100.441
VALOR A CEDER:	N/A

4. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

NÚMERO DE MODIFICACIÓN:	Nro 2
-------------------------	-------

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAEDC-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN:	MARQUE CON UNA (X)	
	ADICIÓN (VALOR):	
	PRORROGA (TIEMPO):	
	ADICIÓN Y PRORROGA:	X
	ACLARACIÓN (OTROSÍ):	
	SUSPENSIÓN:	
	CESIÓN:	
	TERMINACIÓN ANTICIPADA (MUTUO ACUERDO):	
	TERMINACIÓN UNILATERAL:	
RESCILIACIÓN:		
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:	Adición del Contrato 585-2024 OC 135754, por valor de \$589.000.000 y prórroga por 65 días calendario	

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

La Entidad suscribió a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, la orden de compra OC 135754, cuyo objeto es: "Prestación de Servicios de Nube Oracle para los procesos informáticos que soportan la operación de la UAECD.", con un plazo de ejecución hasta el 15 de Marzo de 2025 o hasta agotar la totalidad de los créditos.

El contrato dio Inicio el 7 de Noviembre de 2024, a continuación se puede observar los consumos realizados con cargo al contrato 585-2024 orden de compra OC 135754 a la fecha:



Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Con base en lo anterior se han consumido al día 10 de Diciembre de 2024 un total de \$ 323,392,809 en créditos de Nube Oracle, quedando un saldo del contrato de \$857.100.441 lo cual y de acuerdo al consumo actual diario de \$9.900.000 tendríamos servicio de Nube hasta el día 12 de Febrero de 2025.

El valor promedio Diario es de aproximadamente \$9.900.000, con tendencia a incrementarse de acuerdo a la necesidad de ampliación de las capacidades (OCPU, Memoria y Almacenamiento) de las máquinas virtuales, Bases de Datos y/o implementación de nuevos servicios.

El incremento actual se ha dado puntualmente en la ampliación de los DBsystem por las actividades del Censo.

La Orden de Compra 135754 fue generada bajo el Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública IV la cual finaliza el próximo 9 de Marzo de 2024.



Servicios de Nube Pública IV
CCE-241-AMP-2021
Proceso CCENEG-047-01-2021
De Noviembre 9, 2021 hasta Marzo 9, 2025

De acuerdo a lo anterior y a la necesidad de dar continuidad de los servicios de la nube de Oracle manteniendo la infraestructura tecnológica requerida para continuar con el crecimiento y operación de las plataformas que allí soportadas (Aplicaciones misionales y de apoyo), la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital destinó recursos por valor de \$589.000.000 para adicionar el presente contrato al igual que prorrogar el mismo por el termino de 65 días calendario.

Dado lo anterior se hace necesario Adicionar el contrato 585 de 2024 y OC 135754 por Valor de \$589.000.000 y prorrogar el mismo por el termino de 65 días calendario y/o hasta agotar los créditos.

Finalmente, es de anotar que el día 26 de Noviembre de 2024, mediante correo electrónico le fue informado a la empresa BMIND S.A. la intención de la Entidad de modificar la orden de compra N° 135754-2024, solicitud que fue contestada por la Empresa BMIND S.A. (ver anexo), con el cual manifestó su aceptación de la propuesta de modificación en las condiciones anteriormente expuestas.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

6. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN:

A	Valor inicial	\$1.180.493.250,00
B	Valor inicial en SMMLV (vigencia del contrato)	908
C	50% del valor inicial en SMMLV (B/2)	454
D	Valor a adicionar	\$589.000.000
E	Valor adición en SMMLV (vigencia actual)	453.08
F	Porcentaje adición en SMMLV ((E/B)*100)	49,98%

7. ANEXOS

Se adjuntan CDPS, certificación de pago y comunicación de aceptación de la Adición y Prorroga por parte del proveedor.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, solicito la modificación del contrato.

JOSE ALEJANDRO SUAREZ CLEVES

SUPERVISOR CONTRATO 585-2024 orden de compra N° 135754 -2024

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Elaboró: Jose Alejandro Suarez Cleves, Profesional Especializado – Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

Revisó: Andrea Bonilla Rojas, Profesional Universitario – Gerencia Tecnológica

Aprobó: William Alfredo Sandoval Sandoval, Subgerente de Infraestructura Tecnológica

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311



GCO-04-FR-01

V.3